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Nr.101652/27.11.2025 

Supus spre analiză și aprobare în ședința AGOA din 28/29.01.2026 

 

 

REFERAT  
privind aprobarea finanțării ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 

gaze naturale în perioada 2024 – 2033 actualizat 2025″  

 

 

REZUMAT 

 

În considerarea respectării cerinţelor art.22 din Directiva Europeană CE/73/2009 privind 

obligativitatea elaborării anuale a Programelor de Dezvoltare pe 10 Ani pentru toţi 

operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeană, SNTGN 

Transgaz SA în calitate de operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze 

naturale din România, a elaborat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de 

Transport gaze naturale în perioada 2024-2033, actualizat 2025, document prezentat în 

Anexă.  

 

În conformitate cu prevederile art. 125, alineatul (8) din Legea nr. 123/2012 a energiei 

electrice şi a gazelor naturale, Planul a fost aprobat de ANRE prin Decizia nr. 2310 din 

04.11.2025. 

 

 

PROPUNERE 

 

În temeiul prevederilor articolului 15, punctul 3, paragraful (l) din Actul Constitutiv 

actualizat, coroborat cu cele ale art 2. din Decizia ANRE 2310/04.11.2025, vă supunem 

spre aprobare finanțarea ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport 

gaze naturale în perioada 2024-2033, actualizat 2025". 

 

 

 CONȚINUTUL DETALIAT 

 

Conform prevederilor art. 2 din Decizia ANRE nr.2310 din 04.11.2025 de aprobare a "Planului 

de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pentru perioada 2024 – 2033, 

actualizat 2025", ″în termen de 90 de zile de la data comunicării prezentei decizii, SNTGN 

Transgaz SA transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, hotărârea 

Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea finanțării Planului de investiții și de 

dezvoltare″. 
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Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 

2024-2033, actualizat 2025 elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a 

energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, cu 

obiectivele naționale propuse prin draftul Strategiei Energetice Naționale 2025-2035 cu 

perspectiva anului 2050, prin Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice 

2021-2030 (PNIESC) actualizat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin 

Strategia Națională a Hidrogenului 2023 -2030 (SNH), răspunde cerinţelor politicii energetice 

europene privind:  

▪ asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale; 

▪ creşterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale cu 

reţeaua europeană; 

▪ creşterea flexibilităţii rețelei naționale de transport gaze naturale; 

▪ liberalizarea pieţei gazelor naturale; 

▪ crearea pieţei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene; 

▪ asigurarea racordării terţilor la sistemul de transport gaze naturale, conform 

reglementărilor specifice, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea 

regimurilor tehnologice; 

▪ asigurarea alimentării cu gaze naturale a localităților din România;  

▪ asigurarea racordării la reţeaua de gaze naturale a noilor investiţii generatoare de locuri 

de muncă; 

▪ dezvoltarea sistemului de transport astfel încât acesta să fie compatibil cu amestecul 

treptat de hidrogen în gazele naturale, conform țintelor europene, în baza unor analize 

detaliate care să includă aspectele tehnice și economice relevante; 

▪ elaborarea strategiei societății pentru cuplarea ecosistemelor de hidrogen și a centrelor 

industriale cu sistemul integrat de transport pe conducte al hidrogenului la nivelul UE 

(Hydrogen Backbone); 

▪ asigurarea unei tranziții etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic 

si consolidarea rezilienței la schimbările climatice; 

▪ îndeplinirea cerințelor și reglementările naționale și internaționale (privind clima)/Planul 

Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice. 

 

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru 

perioada 2024-2033, actualizat 2025: 

(a) prezintă proiectele majore de dezvoltare ale sistemului de transport gaze naturale în 

următorii zece ani;  

(b) definește investițiile în sistemul de transport gaze naturale pe care societatea a decis să le 

realizeze în următorii trei ani (PMDI 2025-2027). 

 

Scopul Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale 

pentru perioada 2024-2033, actualizat 2025: este atingerea unui grad maxim de 

transparenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea SNT gaze naturale pentru a oferi actorilor din piaţă 

posibilitatea informării din timp asupra capacităţilor de transport existente şi planificate, astfel 

încât, prin consultări publice, deciziile privind investiţiile în reţeaua de transport gaze naturale 

să răspundă cerinţelor pieţei. 
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Proiectele majore propuse pentru transportul gazelor naturale sunt următoarele: 

 

Nr.  

crt. 

Nr. 

proiec

t 

Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 7.1 

Amplificarea Stațiilor de 

Comprimare Podișor și Bibești 

în vederea creșterii capacității 

de transport în SNT pentru 

alimentarea cu gaze naturale a 

centralelor de producere 

energie electrică în ciclu 

combinat de la Mintia, Ișalnița 

și Turceni, inclusiv a unităților 

administrativ teritoriale și a 

altor consumatori industriali 

din zonă 

55,54 2026 

Amplificarea stațiilor de comprimare de 

la Podișor și de la Bibești va asigura o 

aprovizionare constantă cu gaze 

naturale pentru centralele de la Mintia, 

Ișalnița și Turceni, dar și pentru alte 

unități industriale și Unități 

Administrativ Teritoriale, sporind astfel 

fiabilitatea sistemului energetic al 

regiunii. Proiectul va asigura creșterea 

capacităților și presiunii gazelor 

naturale pentru a asigura un flux 

constant și stabil către consumatorii 

industriali și centralele electrice, 

totodată acesta va sprijini dezvoltarea 

industrială a regiunii, contribuind la 

stabilitatea energetică și la creșterea 

competitivității industriale. 

FID 

2 7.2 

Amplificarea Stației de 

Comprimare Jupa și 

construcția conductei de 

transport gaze naturale pe 

direcția NT Recaș –  NT Horia 

în vederea creșterii 

capacităților de transport și a 

siguranței în alimentarea cu 

gaze naturale în zona de Vest a 

României 

100,21 2027 

Amplificarea stației de comprimare 

Jupa și construcția conductei de 

transport gaze naturale pe direcția NT 

Recaș – NT Horia va asigura vehicularea 

volumelor suplimentare și presiunilor 

necesare în sistem pentru alimentarea 

consumatorilor si, echilibrarea sistemul 

de transport al gazelor naturale din 

zona de Vest a țării, creșterea siguranței 

pentru transportul gazelor naturale 

spre piețele Central Europene și 

posibilitate de dezvoltare ulterioară a 

rețelei de transport/alimentare cu gaze 

naturale în regiune. 

A non 

FID 

3 7.3 

Dezvoltarea pe teritoriul 

României a Coridorului de 

Transport pentru preluarea 

gazelor naturale de la ţărmul 

Mării Negre (Tuzla – Podișor). 

493,9 2025 

În contextul în care Europa devine tot 

mai dependentă de importurile de gaze 

naturale, accesul la noi surse devine o 

necesitate imperioasă. Această 

investiție va permite gazelor din Marea 

Neagră să intre în SNT și să ajungă, 

astfel, la operatorii economici și la 

gospodăriile din localitățile racordate la 

sistem. Mai mult, acest gazoduct va face 

legătura cu sursele noi de gaze naturale 

din Coridorul Transbalcanic și Coridorul 

Vertical din care face parte și conducta 

BRUA, fiind necesar și pentru 

transportul gazelor ce ar urma să vină în 

România din zona Marii Caspice, din 

terminalele de LNG din Turcia și Grecia. 

FID 



Referat privind aprobarea finanțării ″Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2024 – 

2033, actualizat 2025″ 

4/8 

 

Nr.  

crt. 

Nr. 

proiec

t 

Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

4 7.4 

Extinderea sistemului național 

de transport gaze naturale, 

parte a Coridorului Vertical  

800 2029 

Creșterea etapizată a capacității de 

transport pentru asigurarea nivelurilor 

de capacitate propuse în cadrul 

procesului de capacitate incrementală, 

respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld 

mc/an, pentru transportul gazelor pe 

Coridorul Vertical. 

LA non 

FID 

5 7.5 
Interconectare România-

Serbia 
86,8 2028 

Creșterea gradului de interconectivitate 

între sistemele de transport gaze 

naturale din statele membre UE și al 

creșterii securității energetice în 

regiune. 

A non 

FID 

6 7.6 

Dezvoltarea/Modernizarea 

infrastructurii de transport 

gaze naturale în zona de Nord-

Vest a României 

405 

Etapa 1 

2027 

Etapa 2 

2028 

Etapa 3 

2029 

Realizarea/modernizarea unor 

obiective aferente Sistemului Național 

de Transport, din zona de Nord-Vest a 

României, cu scopul de a crea noi 

capacități de transport gaze naturale 

sau de a crește capacitățile existente. 

LA non 

FID 

7 7.7 

Creșterea capacității de 

transport gaze naturale a 

interconectării România-

Bulgaria pe direcția Giurgiu-

Ruse 

51,8 2027 

Îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei, asigurarea securității 

energetice prin diversificarea surselor și 

rutelor de transport gaze naturale. 

LA non 

FID 

8 7.8 Eastring–România 

Faza 1: 

1.297  

 

Faza 2: 

357 mil.  

Faza 1: 

2028 

 

Faza 2: 

2033 

EASTRING va fi deschis pentru surse 

bine stabilite precum și pentru surse 

alternative. Acesta va aduce gaze din 

noi surse din Regiunile Caspică/Est 

Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul 

Mijlociu. În același timp, va asigura 

aprovizionarea Europei de Sud-Est din 

HUB-urile de gaze europene.  

Capacitatea totală va fi disponibilă 

oricărui transportator sau furnizor. 

LA non 

FID 

9 7.9 

Sistem de monitorizare, 

control și achizitie de date 

pentru stațiile de protecție 

catodică aferente Sistemului 

Național de Transport Gaze 

Naturale 

 

17,7 

 

 

 

2027 

 

 

Implementarea sistemului SCADA 

pentru protecție catodică va asigura 

durabilitate și siguranță sporită în 

exploatarea conductelor de transport. 

Pe baza datelor achiziționate se va 

asigura simplitate în operare pentru un 

sistem complex de protecție al 

conductelor. 

LA non 

FID 

10 7.10 

Dezvoltarea sistemului SCADA 

pentru Sistemul Național de 

Transport Gaze Naturale 

5,5 

Etapa 1 

2025 

Etapa 

 2 și 3 

2026 

Modernizarea infrastructurii de 

transport gaze naturale trebuie sa fie 

susținută în următorii ani de 

dezvoltarea unui sistem SCADA, 

performant și flexibil, prin 

modernizarea arhitecturii hardware și 

software, prin migrarea spre o 

arhitectură descentralizată, cu control 

distribuit pe unități administrative 

FID 
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Nr.  

crt. 

Nr. 

proiec

t 

Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

organizatorice în conformitate cu 

structura SNTGN TRANSGAZ SA. 

11 7.11 

Modernizare SMG Isaccea 2 și 

SMG Negru Vodă 2 în vederea 

realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T2 

26,65 2028 

Asigurarea curgerii bidirecționale la 

granița cu Ucraina și Bulgaria pe 

conducta de tranzit T2. 

LA non 

FID 

12 7.12 

Modernizare SMG Isaccea 3 și 

SMG Negru Vodă 3 în vederea 

realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T3 

26,65 2028 

Crearea posibilității curgerii 

bidirecționale pe conducta T3, parte din 

coridorul Transbalcanic. 

LA non 

FID 

13 7.13 

Interconectarea SNT la 

Terminal GNL amplasat la 

malul Mării Negre 

19,6 2028 

Crearea capacității de transport pentru 

preluarea gazelor naturale provenite de 

la terminalul GNL amplasat la țărmul 

Mării Negre. 

LA non 

FID 

14 7.14 
Terminal GNL amplasat la 

malul Mării Negre 
360 2028 

Asigurarea securității alimentării cu 

gaze naturale dintr-o sursă alternative. 

LA non 

FID 

 TOTAL  4.103,35 mil. EURO 

 

Beneficiile Proiectelor pentru transportul gazelor naturale 

 

Prin asigurarea legăturii între surse diferite de aprovizionare cu gaze naturale și piața 

europeană, proiectele investiţionale menţionate contribuie la realizarea dezideratelor Uniunii 

Europene, principalele beneficii ale realizării acestora putând fi sintetizate astfel: 

 

▪ integrarea pieței de gaze naturale și interoperabilitatea sistemelor de transport gaze 

naturale din regiune; 

▪ convergența prețului gazelor naturale în regiune; 

▪ creșterea flexibilității sistemului european de transport gaze naturale prin realizarea de 

interconectări în flux bidirecțional; 

▪ deschiderea accesului României şi Uniunii Europene spre o nouă sursă de gaze naturale-

prin interconectarea coridorului BULGARIA–ROMÂNIA–UNGARIA–AUSTRIA cu Marea 

Neagră;  

▪ creșterea concurenței pe piața europeană de gaze naturale prin diversificarea surselor, a 

traseelor de transport și a companiilor active în această regiune; 

▪ creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale; 

▪ stoparea importului de gaze naturale din Rusia; 

▪ impulsionarea dezvoltării producției de energie regenerabilă în regiune (în mod special 

energie eoliană și solară) având în vedere posibilitatea utilizării gazelor naturale ca 

variantă de rezervă pentru energiile regenerabile, fapt care conduce la creșterea 

semnificativă a gradului de sustenabilitate a proiectelor propuse. 

 

Proiectele majore propuse pentru transportul hidrogenului sunt următoarele: 
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Nr.  

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 9.5.1.1 

Modernizarea conductei 

Isaccea – Jupa pentru 

transportul hidrogenului 

378,6 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

2 9.5.1.2 

Modernizarea conductei 

Giurgiu - Nădlac pentru 

transportul hidrogenului 

464,4 2042 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

3 9.5.1.3 

Modernizarea conductei 

Marea Neagră - Podișor 

pentru transportul 

hidrogenului 

199,6 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

4 9.5.1.4 

Modernizarea conductei 

Onești - Ungheni pentru 

transportul hidrogenului 

156,4 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

5 9.5.1.5 

Modernizarea 

interconectării România - 

Serbia pentru transportul 

hidrogenului 

143,8 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

6 9.5.1.6 

Modernizarea conductei 

Coroi – Medieșu Aurit 

pentru transportul 

hidrogenului 

156,5 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

7 9.5.1.7 

Modernizarea conductei 

Negru Vodă - Isaccea 

pentru transportul 

hidrogenului 

99,4 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul 

natural în conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

8 9.5.1.8 

Modernizarea conductei 

Vadu – T1 pentru 

transportul hidrogenului 

7 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în conformitate cu 

prevederile europene. 

LA non 

FID 

9 9.5.2.1 

Culoar pentru transport 

hidrogen pe direcția 

Giurgiu-Podișor–Bibești-

Jupa-Horia-Nădlac 

2263 2030 

Creare posibilității transportului de 

hidrogen în  conformitate cu 

prevederile europene. 

LA non 

FID 

10 9.5.2.2 

Culoar pentru transport 

hidrogen pe direcția 

Marea Neagră - Podișor 

1073 2030 

Creare posibilității transportului de 

hidrogen în  conformitate cu 

prevederile europene. 

LA non 

FID 

 TOTAL         4.941,7 mil. EURO 
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Beneficiile Proiectelor pentru transportul hidrogenului  

 

Utilizarea hidrogenului ca vector de energie este un element esențial pentru dezvoltarea 

durabilă. Cu toate acestea, există multe provocări pentru implementarea componentelor unui 

sistem energetic bazat pe hidrogen. La nivel european, este acceptată ideea că prezența 

hidrogenului în sectorul energetic este o soluție care va rezolva o serie de probleme, precum 

securitate energetică, echitate energetică și mediu sustenabil. Prin armonizarea acestor 

elemente, se fundamentează baza prosperității și competitivității la nivelul fiecărei țări.  

 

Sistemul energetic al României și, implicit, sectorul gazelor naturale, sunt în transformare. 

Contextul european își va pune amprenta asupra lor, iar hidrogenul va fi unul dintre 

componentele importante și integrante ale sistemului energetic. Hidrogenul deschide un nou 

capitol al tranziției energetice, în care proprietățile sale unice îi permit utilizarea pentru 

stocarea și distribuția energiei, fără emisii de dioxid de carbon, prin toate formele de 

întrebuințare.  

 

Programul de Modernizare și Dezvoltare Investiții în Sistemul Național de Transport gaze 

naturale pentru perioada 2024-2033 prezentat detaliat în Anexa A la Planul de Dezvoltare a 

Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2024-2033, cuprinde și 

valoarea necesară execuției altor proiecte de modernizare și dezvoltare a sistemului de 

transport gaze naturale. 

 

Prin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de dezvoltare a SNT pe 10 ani, 2024–2033, 

actualizat 2025, Transgaz doreşte să își consolideze poziția de lider în sectorul energetic,  rolul 

de important operator de transport gaze naturale pe piaţa internaţională a gazelor naturale, 

cu un sistem naţional de transport modernizat, inteligent, integrat la nivel european şi cu un 

sistem de management modern, aliniat la standarde înalte  de performanţă şi la reglementările 

legislative internaţionale. 

 

Conştient de această responsabilitate, managementul companiei Transgaz continuă unul 

dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze 

naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiţii estimate la peste. 9 miliarde 

euro (din care 741,95 milioane euro pentru proiecte FID și A non FID), proiecte ce vor avea ca 

rezultat crearea unor noi culoare de transport gaze naturale esenţiale pentru transportul, atât 

pe piaţa autohtonă cât și pe pieţele din regiune, a cantităților de gaze naturale descoperite în 

Marea Neagră, dar şi pentru integrarea României în marile trasee transfrontaliere ale 

Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei.  

 

Pentru a respecta termenul de 90 de zile de transmitere către ANRE, a Hotărârii AGA privind 

aprobarea finanțării Planului de dezvoltare, supunem spre aprobarea AGOA finanțarea 

″Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 

2024-2033, actualizat 2025″, aprobat de ANRE. 
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Anexăm următoarele documente: 

▪ Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2024-2033, 

actualizat 2025;  

▪ DECIZIA ANRE nr.2310/04.11.2025 privind aprobarea Planului de dezvoltare a sistemului 

național de transport gaze naturale pentru perioada 2024-2033, actualizat 2025. 

 

 

 

Președinte al 

Consiliului de Administrație 

Minea Nicolae 
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1. INTRODUCERE 

 

În conformitate cu prevederile articolului 22 din Directiva Europeană CE/73/2009 privind 

obligativitatea elaborării anuale a Planului de Dezvoltare pe 10 ani pentru toţi operatorii 

sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeană, SNTGN Transgaz SA, în calitate 

de operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România a elaborat 

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 

2024-2033 (PDSNT 2024-2033). 

 

Documentul prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale 

și proiectele majore pe care societatea intenționează să le implementeze în următorii 10 ani. 

Scopul îl constituie atingerea unui grad maxim de transparenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea 

și modernizarea Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru a oferi actorilor 

de pe piaţă posibilitatea informării din timp asupra capacităţilor de transport existente şi 

planificate, astfel încât, prin consultări publice, deciziile privind investiţiile în reţeaua de 

transport gaze naturale să răspundă cerinţelor pieţei. 

 

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 

2024-2033 elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi 

a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele naționale propuse 

prin Strategia Energetică Națională 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, prin Planul Național 

Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (PNIESC) actualizat, prin Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Strategia Națională a Hidrogenului 2023 -

2030 (SNH), răspunde cerinţelor politicii energetice europene privind:  

▪ asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale; 

▪ creşterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale cu 

reţeaua europeană; 

▪ creşterea flexibilităţii rețelei naționale de transport gaze naturale; 

▪ liberalizarea pieţei gazelor naturale; 

▪ crearea pieţei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene; 

▪ asigurarea racordării terţilor la sistemul de transport gaze naturale, conform 

reglementărilor specifice, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea 

regimurilor tehnologice; 

▪ asigurarea alimentării cu gaze naturale a localităților din România;  

▪ asigurarea racordării la reţeaua de gaze naturale a noilor investiţii generatoare de locuri 

de muncă; 

▪ dezvoltarea sistemului de transport astfel încât acesta să fie compatibil cu amestecul 

treptat de hidrogen în gazele naturale, conform țintelor europene, în baza unor analize 

detaliate care să includă aspectele tehnice și economice relevante; 

▪ elaborarea strategiei societății pentru cuplarea ecosistemelor de hidrogen și a centrelor 

industriale cu sistemul integrat de transport pe conducte al hidrogenului la nivelul UE 

(Hydrogen Backbone); 

▪ asigurarea unei tranziții etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic 

si consolidarea rezilienței la schimbările climatice; 

▪ îndeplinirea cerințelor și reglementările naționale și internaționale (privind clima)/Planul 

Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice. 
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Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru 

perioada 2024-2033 actualizat 2025: 

 

(a) prezintă proiectele majore de dezvoltare ale sistemului de transport gaze naturale în 

următorii zece ani;  

(b) definește investițiile în sistemul de transport gaze naturale pe care societatea a decis să 

le realizeze în următorii trei ani (PMDI 2025-2027). 

 

La elaborarea PDSNT 2024-2033 actualizat 2025, Transgaz a avut în vedere și a analizat atât 

situația existentă precum și viitorul previzionat pentru cererea și producția de gaze naturale. 

S-a analizat evoluția producției, furnizării, importului și exportului de gaze naturale, ținând 

seama de dezvoltarea sistemelor de transport și distribuție, de dezvoltarea planificată a 

instalațiilor de stocare a gazelor și de previziunile privind utilizarea hidrogenului în industrie și 

transport. 

 

Transgaz este membru al ENTSO-G (Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport 

gaze naturale), iar la elaborarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze 

naturale pentru perioada 2024–2033 actualizat 2025 s-a avut în vedere coordonarea cu TYNDP, 

GRIP-uri şi planurile de dezvoltare pe 10 ani ale operatorilor de transport gaze naturale din 

regiune. 

 

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, prin 

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pe următorii 10 

ani, Transgaz propune un amplu program investiţional care să permită alinierea SNT la 

cerinţele de transport şi operare europene urmărind totodată şi conformitatea acesteia cu 

cerinţele reglementărilor europene în domeniul protecției mediului și a reducerii amprentei de 

carbon. 

 

În acest sens Transgaz urmărește: 

▪ promovarea unor proiecte de investiții care contribuie la realizarea unui sistem durabil 

de transport gaze naturale în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare, 

cu limitarea impactului asupra mediului şi populaţiei; 

▪ realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra mediului natural şi a celui antropic să 

fie minim; 

▪ realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra biodiversității să fie minim; 

▪ realizarea proiectelor de investiții necesare pentru conectarea și adaptarea sistemului 

național de transport gaze naturale la rețeaua europenă Hydrogen Backbone. 

 

Conform prevederilor legale, PDSNT 2024-2033 – actualizat 2025 se supune aprobării 

Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).  

 

Prezentul document reprezintă actualizarea și completarea Planului de dezvoltare a SNT 

2024-2033, aprobat de ANRE prin Decizia nr.2717/17.12.2024. 
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1.1 Actualizări și completări ale Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de 

Transport (PDSNT) gaze naturale 2024-2033 

 

▪ actualizarea Listei Proiectelor Majore din capitolul 1 ca urmare a finalizării unor lucrări 

sau a introducerii unor proiecte noi; 

▪ actualizarea capitolelor nr. 2, 3, 4, 5 și 6 cu datele de la finalul anului 2024; 

▪ actualizarea proiectelor majore din capitolul 7; 

▪ actualizarea fazei de dezvoltare a proiectului de înmagazinare 8.6 din capitolul 8; 

▪ actualizarea capitolului 9 cu lista Proiectelor aferente Strategiei Climatice și de 

Decarbonizare a Transgaz; 

▪ actualizarea capitolului 10 - Analiza proiectelor majore;   

▪ actualizarea capitolului 11 – Modalități de finanțare; 

▪ actualizarea capitolului 12 – Scenarii Do minim și Do maxim; 

▪ actualizarea capitolului 13 - Planul de modernizare și dezvoltare investiții 2025-2027; 

▪ actualizarea capitolului 14 – Concluzii. 

 

Lista Proiectelor Majore  

Nr. 

proiect 
Denumire proiect Status 

 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze 

Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – Faza I 
FINALIZAT 

 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze 

Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – Faza II 

S-a înlocuit cu  

proiectele 

7.1,7.2 

 2025  

7.1 

Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a centralelor 

de producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, Ișalnița și Turceni, 

inclusiv a unităților administrativ teritoriale și a altor consumatori industriali din 

zonă 

 

7.2 

Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de transport gaze 

naturale pe direcția NT Recaș –  NT Horia în vederea creșterii capacităților de 

transport și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a României 

 

7.3 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru 

preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre 

 

 
Interconectarea sistemului naţional de transport gaze naturale cu conducta de 

transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea 
FINALIZAT 

 

Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii 

aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de 

transport spre Republica Moldova 

FINALIZAT 

7.4 
Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a Coridorului 

Vertical   

Redenumit  

(fost BRUA 

faza III)  

2025 

 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre FINALIZAT 

7.5  Interconectarea România-Serbia  

 Modernizare SMG Isaccea 1  FINALIZAT 
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Nr. 

proiect 
Denumire proiect Status 

 
Interconectarea sistemului național de transport gaze naturale cu sistemul de 

transport gaze naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret 

S-a eliminat 

2022  

7.6 
Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord-

Vest a României 

 

7.7 
Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria 

pe direcția Giurgiu-Ruse 

 

7.8 Eastring–România  

7.9 
Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție 

catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 

 

7.10 
Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze 

Naturale 

 

7.11 
Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T2 

 

7.12 
Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T3 

 

7.13 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre  

7.14 Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre  

9.5.1.1 Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.2 Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.3 Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.4 Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.5 Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.6 Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.7 Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului  

9.5.1.8 Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului  

9.5.2.1 
Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-

Nădlac 

 

9.5.2.2 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor  

 

 

Proiect introdus în: 

 

 PDSNT 2014-2023 

 PDSNT 2017-2026 

 PDSNT 2018-2027 

 PDSNT 2019-2028 

 PDSNT 2020-2029 

 PDSNT 2024-2033 

 PDSNT 2024-2033 actualizat 2025 
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2. PROFILUL COMPANIEI 

 

 

2.1 Activitatea societăţii 

 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze 

naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces 

nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi 

internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi 

proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi 

naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă. 

 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, înființată în baza Hotărârii de 

Guvern nr. 334/28 aprilie 2000, desfășoară următoarele activități:  

▪ Transportul gazelor naturale – activitate reglementată de monopol, cu tarife stabilite în 

baza metodologiei emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 

Energiei; 

▪ Dispecerizarea gazelor, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului gazelor 

naturale. 

 

Gaze naturale transportate 

 

Istoric 

 
Grafic 1 - Evoluţia cantităţilor de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane 

şi consum de gaze SNT în perioada 2014-2024 

 

 
 

Grafic 2 -Ponderea consumului de gaze SNT în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării 

 în perioada 2014-2024 
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Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării 

subterane și a consumului de gaze în SNT pentru perioada 2025–2033: 

 

 
Sursa: Intern - cu respectarea datelor transmise de Exploatarea de gaze naturale Neptun Deep - Marea Neagră   

 

Grafic 3- Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane 

în perioada 2025-2033 

 

 

2.2 Acţionariat 

 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a aprobat prin Hotărârea 

nr. 11 din 07.12.2022 majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din 

profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1.766.076.600 lei, de la valoarea de 

117.738.440 lei la valoarea de 1.883.815.040 lei, prin emisiunea a 176.607.660 acțiuni noi, cu 

valoarea nominală de 10 lei/acțiune.  

 

Astfel, la data de 31 decembrie 2024, capitalul social al Transgaz era de 1.883.815.040 lei și era 

împărțit în 188.381.504 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei. 

 

 
Grafic 4 - Structura acţionariatului Transgaz la 31 decembrie 2023 
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2.3 Organizare și conducere 

 

Conducerea SNTGN Transgaz SA este asigurată de :  

▪ Adunarea Generală a Acționarilor; 

▪ Consiliul de Administrație; 

▪ Conducerea executivă delegată Directorului General.  

 

Consiliul de Administraţie a delegat conducerea societăţii către Directorul General al Transgaz. 

Directorul General al Transgaz reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi este responsabil de 

luarea tuturor măsurilor aferente conducerii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi 

cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliul de 

Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor. 

TRANSGAZ este structurată pe entități organizatorice funcționale (departamente, direcții, 

servicii, birouri, compartimente etc.) și entități de producție (9 exploatări teritoriale, sectoare, 

laboratoare, ateliere etc.). 

 

SNTGN Transgaz SA îşi desfăşoară activitatea în următoarele locații: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Harta organizării teritoriale a SNTGN Transgaz SA 

MEDIAS, Judetul SIBIU 

▪ Sediul central Transgaz:, str. 

Piaţa C.I.Motaş nr.1, cod 551130; 

▪ Departamentul Exploatare şi 

Mentenanţă: str. George Enescu 

nr.11,  cod 551018; 

▪ Departamentul Proiectare şi 

Cercetare: str. Unirii nr. 6, cod 

550173. 

BUCUREȘTI 

▪ Reprezentanţa Transgaz – România: 

Bld. Primăverii nr.55; 

▪ Departamentul Inspecție Generală: 

Calea Victoriei nr.155, sector 1, Bl. D1, 

tronson 6, et. 3, cod 010073; 

▪ Direcţia Operare PVT Bucureşti: Calea 

Victoriei nr.155, sector 1, Bl. D1, tronson 

6, et.11, cod 010073. 

CHIȘINĂU Republica MOLDOVA 

Subsidiarele SNTGN Transgaz SA în Republica Moldova sunt: 

▪ Societate cu Răspundere Limitată „EUROTRANSGAZ”: Șoseaua Balcani, nr.7/E, 

extravilan, sat Ghidighici; 

▪ Societate cu Răspundere Limitată „VESTMOLDTRANSGAZ”:Șoseaua Balcani, nr.7/E, 

extravilan, sat Ghidighici. 

 

http://www.transgaz.ro/snt_toate.php
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31. DESCRIEREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

 

Sistemul Național de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte magistrale, precum 

și de instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora, utilizate la presiuni cuprinse între 

6 bar și 63 bar, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de 

producție sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării către 

participanții de pe piața internă de gaze naturale, export, transport internațional. 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte de intrare(En)/ieșire(Ex) transfrontalieră: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Harta Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale și capacitățile în punctele de intreconectare 

transfrontaliere (Mld.Smc/an) 

 

 
1 La data de 31.12.2024 

Lungimea Sistemului Național de Transport: 

 

 13.992,33 km 

Stații de comprimare: 

 8 stații cu o putere instalată de 79,6 MW 

 

Operatori de transport gaze naturale vecini: 

 FGSZ Ungaria 

 Bulgartransgaz EAD Bulgaria 

 JP Srbijagas Serbia  

 LLC Gas TSO Ucraina 

 Vestmoldtransgaz Republica Moldova - 

Moldovatransgaz 

 

 Csanádpalota, FGSZ (HU); 

 Ruse-Giurgiu, Bulgartransgaz (BG); 

 Ungheni, Vestmoldtransgaz (MD); 

 Negru Vodă 1/Kardam, Bulgartransgaz (BG); 

 Negru Vodă 2/Kardam, Bulgartransgaz (BG); 

 Negru Vodă 3/Kardam, Bulgartransgaz (BG); 

 

 

 Medieșu Aurit Import/GTSOU (UA); 

 Isaccea Import/GTSOU (UA); 

 Isaccea 1/Orlovka, GTSOU (UA); 

 Isaccea 2/Orlovka, GTSOU (UA); 

 Isaccea 3/Orlovka, GTSOU (UA. 

1 

2 

3 4 

7 

6 5 
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Pentru menținerea nivelului corespunzător al stării tehnice a SNT, Transgaz desfășoară 

activitatea de exploatare în contextul unui sistem de mentenanţă preponderent preventiv 

planificat și corectiv, susţinut de programe anuale de investiţii pentru dezvoltare şi 

modernizare.  
 

În ceea ce privește limitările și întreruperile planificate rezultate în urma programelor de 

reparații/investiții sau neplanificate rezultate în urma unor evenimente neprevăzute/ 

accidentale, o situație sintetică pentru perioada 2014-2024 este prezentată în tabelul următor: 
 

Perioada 
Planificate Neplanificate 

Limitări Întreruperi Limitări Întreruperi 

An 

calendaristic 

2014 5 43 5 158 

2015 8 64 8 164 

2016 7 43 38 160 

2017 11 44 0 198 

2018 0 5 8 121 

2019 1 17 6 72 

2020 1 19 3 57 

2021 1 30 12 134 

2022 0 29 1 90 

2023 2 7 2 77 

 2024 0 19 2 122 

 

An gazier 

2016-2017 11 58 2 174 

2017-2018 0 5 7 138 

2018-2019 1 17 5 84 

2019-2020 1 18 3 56 

2020-2021 1 29 13 115 

1 

UA RO 

Tekovo Medieșu Aurit 

LLC GAS TSO Transgaz 

Ex 2,71 2,71 En 

2 

MO RO 

Ungheni Iași 

Vestmoldtransgaz Transgaz 

Ex 0,73 0,73 En 

En 2,19 2.19 Ex 

3 

UA RO 

Orlovka Isaccea 

LLC GAS TSO   Transgaz 

Ex 6,85 6,85 En 

4 

UA RO 

Orlovka 1 Isaccea 1 

LLC GAS TSO Transgaz 

Ex 6,85 6,85 En 

En 4,12 4,12 Ex 

5 

BG RO 

Kardam Negru Vodă 

Bulgartransgaz Transgaz 

Ex 5,31 5,31 En 

En 6,36 6,36 Ex 

6 

BG RO 

Ruse Giurgiu 

Bulgartransgaz Transgaz 

Ex 0,92 0,92 En 

En 1,5 1,5 Ex 

7 

HU RO 

Szeged Arad 

FGSZ Transgaz 

Ex 2,63 2,63 En 

En 2,63 2,63 Ex 



 

  

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2024-2033 -  

ACTUALIZAT 2025 
                                                                                   12/120 

 

Perioada 
Planificate Neplanificate 

Limitări Întreruperi Limitări Întreruperi 

2021-2022 0 31 2 112 

 2022-2023 2 7 2 74 

 2023-2024 0 18 2 120 

 

4. PIAȚA GAZELOR NATURALE DIN ȚARĂ ȘI DIN REGIUNE  

 

 

4.1 Piața gazelor naturale din România 

 

Structura actuală a pieţei de gaze naturale din România cuprinde (la interfața cu Transgaz):  

▪ 1 operator al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale -SNTGN TRANSGAZ SA; 

▪ 13 producători de gaze naturale: OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA, SC Amromco 

Energy SRL, SC Foraj Sonde SA, SC Raffles Energy SRL, Stratum Energy România LLC 

Wilmington Sucursala Bucureşti, SC Hunt Oil SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Serinus 

Energy România, Dacian Petroleum SRL; Black Sea Oil & Gas SA; Petro Ventures 

Resources SRL: Gas Plus Dacia SRL; 

▪ 2 operatori pentru depozitele de înmagazinare subterană: SNGN Romgaz–Filiala de 

Înmagazinare gaze naturale Depogaz Ploieşti SRL și SC Depomureş SA;  

▪ 28 de societăți de distribuție a gazelor naturale - cei mai mari fiind SC Distrigaz Sud 

Reţele SRL și SC Delgaz Grid;  

▪ 158 furnizori licențiați de gaze naturale.  
 

 

Figura 3- Reprezentarea schematică a pieţei gazelor naturale din România 

Sursă internă    
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Piaţa internă de gaze naturale are două componente: 

▪ segmentul concurenţial care cuprinde: 

− piaţa angro care funcţionează pe bază de:  

(i) contracte bilaterale între operatorii economici din domeniul gazelor naturale; 

(ii) tranzacţii pe pieţe centralizate, administrate de către operatorul pieţei de gaze 

naturale sau operatorul pieţei de echilibru după caz;  

(iii) alte tipuri de tranzacţii sau contracte.  

− piaţa cu amănuntul în cadrul căreia furnizorii vând gaze naturale clienţilor finali prin 

contracte la preţuri negociate. 

▪ segmentul reglementat care cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural, 

activităţile conexe acestora şi furnizarea la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru 

aprobate de ANRE. 

 

Creşterea ponderii pieţei concurenţiale s-a realizat gradual, prin asigurarea accesului pe 

această piaţă pentru cât mai mulţi participanţi, furnizori şi clienţi finali. Clienţii finali îşi pot 

alege furnizorul şi pot negocia direct contracte de vânzare–cumpărare cu acesta. În prezent 

gradul de deschidere al pieței de gaze naturale este de 100%, atât pentru consumatorii 

industriali cât și pentru consumatorii rezidenţiali. 

 

Mixul energetic al României se caracterizează prin diversitate, încorporând un amestec de 

combustibili fosili, surse regenerabile și energie nucleară. Din punct de vedere istoric, România 

a depins în mare măsură de combustibilii fosili, în special de cărbune și gaze naturale, pentru 

a-și satisface cererea de energie. Rezervele extinse de cărbune ale țării au jucat un rol crucial 

în asigurarea securității energetice. În plus, gazele naturale au reprezentat o sursă de energie 

vitală atât pentru producerea de energie electrică, cât și pentru încălzire, oferind o alternativă 

mai curată la cărbune. 

 

Gazele naturale au o pondere de aproximativ 29% din consumul intern de energie primară. 

Cota lor semnificativă se explică prin disponibilitatea ridicată a resurselor autohtone, prin 

impactul redus asupra mediului și prin capacitatea de a echilibra energia electrică produsă din 

surse regenerabile care au caracter intermitent. 

 

Consumul de gaze naturale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că 

industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacități de producție. 

Odată cu redeschiderea acestor unități și cu înlocuirea unor capacități de generare energie 

electrică pe cărbune cu cele pe bază de gaze naturale, extinderea rețelelor de transport și 

distribuție gaze naturale și  creșterea producției interne ca urmare a demarării exploatărilor de 

gaze din Marea Neagră, este de așteptat o creștere a consumului de gaze naturale.   

 

În următorii 3-4 ani, în România, se estimează o creștere a consumului de gaze naturale cu 

circa 10 miliarde metri cubi de gaze naturale, prin construirea centralei electrice de la Mintia 

cu o capacitate de producție de 1700 MWH și un consum de 2,5 miliarde metri cubi de gaze 

pe an, prin construcția celor două centrale pe co-generare de la Ișalnița și Turceni, din cadrul 

planului de restructurare al CEO, aprobat deja de Comisia Europeană, cu o producție de 1200 

MWH și un consum de 1,5 miliarde metri cubi gaze naturale, prin finalizarea lucrărilor la 

Centrala de la Iernut, cu o capacitate de producție de 450 MWH și un consum de 1 miliard 

metri cubi gaze naturale, dar și prin repornirea Combinatului de îngrăsăminte Azomureș, care 



 

  

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2024-2033 -  

ACTUALIZAT 2025 
                                                                                   14/120 

 

consumă anual 1,2 miliarde metri cubi gaze naturale, prin repornirea Combinatului chimic  de 

la Piatra-Neamț, care consumă peste 0,8 miliarde metri cubi gaze naturale pe an.  

În plus, un consum aditional estimat de 3 miliarde metri cubi pe an va veni din partea 

localităților care se vor racorda la rețeaua de gaze naturale, unde autoritățile locale au pregătit 

deja proiecte de distribuție folosind instrumentele aflate la dispoziție: PNRR, Fondul de 

Modernizare, RepowerEU, sau Programele Guvernamentale, precum Anghel Saligny. 

 

Gazele naturale înseamnă dezvoltare economică, creșterea calității vieții pentru cetățeni și 

protejarea mediului. Dezvoltarea pe orizontală nu înseamnă doar modalitățile în care se vor 

valorifica aceste gaze naturale, ci înseamnă și industria care face posibilă extragerea și 

transportul  și prelucrarea lor. Întreg ecosistemul economic va beneficia de pe urma exploatării 

gazelor naturale. 

 

În contextul dezvoltării, piaţa internă de gaze naturale are în vedere următoarele: 

▪ dezvoltarea concurenţei la nivelul furnizorilor de gaze naturale; 

▪ continuarea implementării unor metodologii de tarifare de tip „plafon”; 

▪ stimularea descoperirii şi/sau reabilitării unor zăcăminte de gaze naturale, în scopul 

creşterii cantităţilor de gaze naturale din producţia internă şi limitarea dependenţei de 

import;  

▪ diversificarea surselor de import/export; 

▪ flexibilitatea sistemului de înmagazinare. 

 

Transgaz, în calitate de operator tehnic al SNT, are un rol deosebit de important în asigurarea 

securităţii aprovizionării cu gaze naturale a ţării şi în funcţionarea corespunzătoare a pieţei 

naţionale a gazelor naturale. 

 

4.2 Piaţa gazelor naturale din regiune şi posibilităţi de aprovizionare cu gaze naturale 

 
Conflictul dintre Rusia și Ucraina a evidențiat cât de important este asigurarea diversificării 

surselor de aprovizionare cu energie și a adus securitatea energetică în prim-planul atenției 

guvernelor europene.   

 

Situația din Ucraina a solicitat o reacție imediată a autorităților europene și naționale, iar 

sancțiunile impuse Rusiei și întreruperea lanțurilor de aprovizionare din bazinul Mării Negre au 

avut efecte directe asupra prețurilor din energie care s-a reflectat asupra economiei.  

 

Efectele din sectorul energetic au arătat vulnerabilitatea statelor membre în relație cu 

produsele energetice importate din Rusia, consecința firească a fost ca UE să ia decizia 

asigurării independenței energetice sustenabile a Uniunii.  

 

Pentru obținerea acestui deziderat, în mai 2022 Comisia Europeană a prezentat inițiativa 

REPowerEU – un document de planificare care propune reducerea rapidă a dependenței de 

combustibilii fosili din Rusia. Planul REPowerEU stabilește măsuri privind diversificarea 

furnizorilor de energie, economiile de energie și eficiența energetică, precum și o introducere 

accelerată a energiei din surse regenerabile.  

 

https://www.gazderomania.ro/repowereu-europa-masuri-securitate-energetica/
https://www.gazderomania.ro/repowereu-europa-masuri-securitate-energetica/
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Comisia a instituit Platforma energetică a UE pentru a agrega cererea de energie la nivel 

regional și pentru a facilita viitoarele achiziții comune de gaze și hidrogen ecologic, pentru a 

asigura cea mai bună utilizare a infrastructurii, astfel încât gazele să ajungă acolo unde este 

cea mai mare nevoie de ele și pentru a stabili legături cu parteneri internaționali în materie de 

aprovizionare.  

 

Cinci grupuri regionale de state membre au fost deja inițiate în cadrul platformei și, în cadrul 

Comisiei, a fost creat un grup operativ special pentru a sprijini acest proces. UE reușește să se 

îndepărteze de importurile de gaze din Rusia datorită creșterii importurilor de GNL și a 

importurilor prin gazoducte de la alți furnizori.  
      

Planul european de reducere a cererii de gaze stabilește măsuri, principii și criterii pentru 

reducerea coordonată a cererii. Planul se axează pe înlocuirea gazului naturale cu alți 

combustibili și pe economie globală de energie în toate sectoarele - Energia economisită 

vara înseamnă energie disponibilă pentru iarnă. Scopul său este de a proteja 

aprovizionarea gospodăriilor și a utilizatorilor esențiali, cum ar fi spitalele, dar și industriile 

care sunt de o importanță capitală pentru furnizarea de produse și servicii esențiale către 

economie, precum și pentru lanțurile de aprovizionare și competitivitatea UE. Planul oferă 

statelor membre orientări de care trebuie să țină seama atunci când planifică reducerea. 

    

Planul de reducere a cererii  ajută, de asemenea, statele membre să identifice și să acorde 

prioritate, în cadrul grupurilor lor de consumatori „neprotejați”, celor mai importanți clienți 

sau instalații, pe baza unor considerente economice globale și a următoarelor criterii: 

 

▪ Importanță critică la nivel societal – sectoarele care includ sănătatea, alimentele, 

siguranța, securitatea, rafinăriile și apărarea, precum și furnizarea de servicii de mediu; 

▪ Lanțuri de aprovizionare transfrontaliere – sectoare sau industrii care furnizează 

bunuri și servicii critice pentru buna funcționarea a lanțurilor de aprovizionare din UE; 

▪ Daune aduse instalațiilor – pentru a evita ca acestea să nu își poată relua producția 

fără întârzieri semnificative, reparații, aprobare reglementară și costuri; 

▪ Posibilitățile de reducere a gazelor și substituirea produselor/componentelor – 

măsura în care industriile pot trece la componente/produse importate și măsura în care 

cererea de produse sau componente poate fi satisfăcută prin importuri. 

 

Prin eliminarea treptată a dependenței de surse de combustibili fosili și prin reducerea 

consumului general de energie al UE ca urmare a creșterii eficienței energetice, Pactul verde 

european și pachetul „Pregătiți pentru 55” consolidează securitatea aprovizionării 

pentru UE. Plecând de la aceste propuneri, REPowerUE urmărește să accelereze dezvoltarea 

energiei din surse regenerabile în întreaga UE și demararea investițiilor în materie de eficiență 

energetică.  

 

În prezent, peste 20 % din energia UE provine din surse regenerabile, iar Comisia a propus ca 

acest procent să fie de peste două ori mai mare, ajungând la cel puțin 45 % până în 2030.  
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Prin investițiile în terminale GNL și în interconexiuni de gaze naturale, fiecare stat membru 

poate primi acum gaze naturale din cel puțin două surse, iar fluxurile bidirecționale între vecini 

sunt posibile. În temeiul Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, 

statele membre trebuie să elaboreze planuri naționale de acțiune preventivă și planuri de 

urgență, precum și un mecanism de solidaritate care să garanteze aprovizionarea 

„consumatorilor protejați” din țările învecinate într-o situație de urgență gravă. 

 

Valorificând potențialul resurselor din Marea Neagră și resursele onshore de mare adâncime, 

prin susținerea producției autohtone de gaze naturale, România poate atinge un nivel suficient 

de ridicat al producției interne pentru a deveni un furnizor de securitate energetică în regiune.  

 

O piață internă solidă contribuie semnificativ la un grad ridicat de securitate energetică.  

 

Rețeaua de transport gaze naturale reprezintă o infrastructură deosebit de importantă pentru 

securitatea energetică a țării România va deveni un coridor european de transport al gazelor 

naturale prin conectarea la culoarele europene nord-sud și est-vest, prin conductele de 

interconectare cu vecinii și prin proiectele de infrastructură de gaze naturale aflate în lucru sau 

planificate pentru dezvoltarea rețelei pe plan intern.  

 

 

 

 
 

Figura 4 - Lungimile sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine 
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BULGARIA 

 

BULGARIA 

Consumul de gaze naturale 

(2022) 
2.7 mld.mc   

Operatorul sistemului 

național de transport  
Bulgartransgaz EAD 

Structură acționariat 100% – Bulgarian Energy Holding EAD  

Volum de gaze naturale 

transportate 

Consumatori și înmagazinare – 8 mld.Mc 

Tranzit – 17,8 mld. Mc/an până în 2030 

TOTAL: 25,8 mld.Mc 

Lungimea sistemului de 

transport gaze naturale 

3.276 km 

Harta Sistemului de 

Transport gaze naturale  

 

Descrierea sistemului de 

transport 

Sistemul național bulgar de transport gaze naturale are o formă circulară, cu 

o lungime totală de 3.276 km, avândꓽ  

✔ 11 stații de comprimareꓽ CS Kardam-1, CS Kardam-2, CS Valchi Dol și CS 

Polski Senovets, CS Rasovo, CS Provadia, CS Nova Provadua, CS Lozenets, 

CS Strandzha, CS Ihtiman și CS Petrich cu o capacitate totală instalată de 

406 MWꓼ 

✔ 240 puncte de ieșire din sistemꓼ 

✔ 2 puncte de conectare cu facilități de producțieꓼ 

✔ 1 punct de conectare cu facilități de înmagazinareꓼ 

✔ 9 interconectăriꓼ 

✔ 1 punct de interconectare în interiorul țării. 

LNG - 

Interconectări România: Negru Vodă I, II și III/Kardam–Transgaz România 

                Ruse/Giurgiu – Transgaz România  

Grecia: Kulata/Sidirokastron – DESFA Grecia 

             IGB 

Turcia: Strandzha/Malkoclar – BOTAS Turcia 

             Strandzha 2/Malkoclar - TAGTAS, Turcia 

Macedonia: Kyustendil/Zidilovo – GA-MA , North Macedonia 

Serbia: Kireevo/Zaychar – Gastrans, Serbia 

Înmagazinări Chiren–Bulgartransgaz – Capacitate instalată 9MW; Capacitate de 

inmagazinare 5,8 mil. MWh/d 

Program de investiții Planul de dezvoltare pentru perioada 2023-2032 poate fi consultat la adresa: 

https://bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%2023-

2032%20EN.pdf 

https://bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%2023-2032%20EN.pdf
https://bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%2023-2032%20EN.pdf
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BULGARIA 

Principalele investiții  − Reabilitarea, Modernizarea și Dezvoltarea SNT; 

− Construirea unei conducte de gaze între BG–RO (investiții în sistemul 

bulgaresc pentru creșterea capacității în cadrul proiectului BRUA); 

− LNG Terminal Alexandroupoli, Grecia; 

− Eastring–Bulgaria; 

− Extinderea capacității de înmagazinare de la Chiren; 

− Construirea unei conducte pentru creșterea capacității și interconectarea cu 

sistemul existent, sub forma unui inel, între SC ValchiDol și stația de robineți 

Novi Iskar; 

− Construirea unei conducte între Varna și Oryahovo; 

− Construirea unei conducte pentru creșterea capacității și interconectarea cu 

sistemul existent, sub forma unui inel, între SC Provadia și Rupcha; 

− Construirea unor noi depozite pe teritoriul Bulgariei. 

Sursa:  www.bulgartransgaz.bg, http://ec.europa.eu/eurostat, www.gie.eu, entsog.eu 

 

SERBIA 

 

SERBIA 

Consum gaze naturale 

(2022) 
2,93 mld. mc/an 

Operatorul sistemului 

național de transport 
JP SRBIJAGAS                

Structura actionariat  100% - statul sârb. 

Volum de gaze 

naturale transportate 
În anul 2023 volumul de GN transportat a fost de 13 mil.mc. 

Lungimea sistemului 

de transport gaze 

naturale 

2.501 km – conducte. 

Harta Sistemului de 

Transport gaze 

naturale  

 

Descrierea sistemului 

de transport gaze 

naturale 

✔ sistemul de transport sârbesc este gestionat de către JP Srbijagas, cu excepția 

tronsonului MG-9 de la Pojate la Niš care este gestionat de către Yugorosgaz 

(subsidiară a Gazprom); 

✔ PN din sistem este de 16-50 bar; DN 150-750; 

✔ 32 stații de distributie a gazelor naturale; 

✔ 1 stație de comprimare la Batajnica; 

✔ depozit de înmagazinare cu o capacitate max. de 550 mil. mc. 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.gie.eu/
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SERBIA 

LNG - 

Interconectări Ungaria: Horgoš-Kiskundorozsma–FGSZ HU 

Bosnia și Herțegovina: Mali-Zvornik–BH Gas d.o.o. BH 

YUGOROSGAZ: Pojate–YUGOROSGAZ (subsidiară Gazprom) 

Bulgariaꓽ Niš-Dimitrovgrad-Bulgartransgaz BG 

Înmagazinări Banatski Dvor SRBIJAGAS 

Capacitate totală 550 mil. mc 

Program de investiții Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al JP SRBIJAGAS 2022- 

2031 se regăsește pe site-ul:  https://www.transportgas-srbija.rs/en/o-nama/plan-razvoja  

Principalele investiții 

cuprinse în program  

Investiţii: 

Investițiile societății se focalizează pe: 

− modernizarea și retehnologizarea sistemului de transport GN sârbesc (conducte, 

branșamente, echipamente, utilități, etc.); 

− upgradarea capacitățiilor de transport; 

− dezvoltarea sistemului de înmagazinare Banatski Dvor (creștere la 800 mil.mc – 1 

mld.mc). 

Implementarea unor PIC-uri agreate de către Comisia Europeană: 

− construcția unui interconector cu România, cu o lungime de 97 km (12,8 km pe teritoriul 

Republicii Serbia) și o capacitate de 1,2 mld. mc/an și care ar face posibilă implementarea 

unei viitoare interconectări cu Croația a Serbiei; 

− construcția unui interconector cu Bosnia-Herțegovina (Rep. Srpska), cu o lungime de 90 

km, diametru DN500, presiune 50 bar și o capacitate maximă de 1,2 mil. mc/an; 

− posibilitatea construcției unui interconector cu Muntenegru (cu posibilitate de curgere 

bidirecțională), cu o lungime de 114 km, diametru DN500, presiune 50-40 bar,  și o 

capacitate maximă de 1.000 mil. mc/an; 

− construcția unui interconector cu Croația, cu o lungime de 95 km, diametru DN600, 

presiune 75 bar și o capacitate de 1.500 mil. mc/an; 

− posibilitatea construcției unui interconector cu Macedonia, cu o lungime de 70,7 km, 

diametru DN: 300, presiune 50 bar și o capacitate de 380 mil. mc/an. 

Sursa: transportgas-srbija.rs, Internet, http://ec.europa.eu/eurostat 

 

UNGARIA 

 

UNGARIA 

Consum gaze 

naturale 

(2023) 

  10 mld mc  

Operatorul 

sistemului național 

de transport 

FGSZ Zrt. 

Structură 

acționariat  

MOL Plc. – 100% 

Volum de gaze 

transportate (2023) 
În anul 2023 volumul de GN transportat a fost de 29,6 mld mc. 

Lungimea sistemului 

de transport gaze 

naturale 

5.889 km – conducte magistrale 
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UNGARIA 

Harta Sistemului 

de Transport gaze 

naturale 

 

Descrierea 

sistemului de 

transport gaze 

naturale 

✔ 25 puncte de intrare; 

✔ 400 puncte de ieşire; 

✔ infrastructură cu DN între 80-1400 mm; 

✔ 8 staţii de comprimare; 

✔ 6 centre tehnice de control arondate la 3 regiuni; 

✔ 1 centru tehnic de control la Siófok; 

✔ 7.229 km fibră optică destinată telecomunicțiilor; 

✔ gazele sunt transportate la PN între  40-75 bar. 

Înmagazinări Zsana Magyar Foldgaztarolo 

Hajuszoboszlo Magyar Foldgaztarolo 

Pusztaederics Magyar Foldgaztarolo 

Kardosku Magyar Foldgaztarolo 

Szoreg-1  MMBF Foldgaztarolo 

Capacitate totală 6 mld. mc  

LNG - 

Interconectări Interconectări cu: 

Ucraina: Beregdaroc–Ukrtransgas (UA) 

Austria: Mosonmagyarovar–OMV Gas (AT) 

Serbia: Kiskundarozsma–Srbijagas (RS) 

România: Csanadpalota–Transgaz (RO) 

Croația: Dravaszerdahely–Plincro (HR) 

Slovacia: Balassagyarmat–Eustream Slovacia (SK) 

Slovenia: Pince-Tornyiszentmiklós 

 

Program de 

investiții 

Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al FGSZ Zrt. pe 10 ani 

2022-2031 e prezentat pe http://fgsz.hu/en/about-fgsz  

 

Principalele 

investiții cuprinse 

în program  

Proiectele de dezvoltare ale FGSZ Zrt.: 

Asigurarea capacității de intrare pe direcția Serbia-Ungaria de max. 6 mld. mc/an 

Creșterea capacității de intrare pe direcția Serbia-Ungaria la 8,5 mld. mc/an 

Dezvoltarea stație de comprimare si a stației de măsurare de la Csanádpalota 

Asigurarea cererii de capacitate dinspre Ungaria spre Ucraina și pe direcția HU>AT 

Asigurarea capacității pe interconectorul Slovenia-Ungaria între 20.000-190.000 mc/h 

Dezvoltarea staţiei de comprimare de la SZADA 

Dezvoltarea staţiei de comprimare de la Dorog 

http://fgsz.hu/en/about-fgsz
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UNGARIA 

Construcția conductei Kozármisleny-Kaposvár 

Asigurarea capacității pe interconectorul Ungaria - Austria 

Dezvoltarea coridoarelor de Hidrogen (HU/UA, HU/HR, HU/SK, HU/RO, HU/AT, HU/SI) 

Înlocuirea compresoarelor cu turbine pe gaz-cu compresoare cu acţionare electrică 

Construcția conductei Kiskundorozsma – Városföld  

Construcția Eastring, pe direcţia RO>HU>SK cu capacităţi de transport, cuprinse între 10-40 

mld mc/an. 

Sursa: gie.eu, https://fgsz.hu, http://ec.europa.eu/eurostat, entsog.eu 

 

UCRAINA 

 

UCRAINA  

Consum gaze naturale (2023) 19 mld. mc 

Operator de transport LLC Gas TSO of Ukraine prin doi operatori Branch și LLC 

Lungimea sistemului de 

transport (2021) 
33.190 km conducte  

Volum de gaze tranzitate 

(2021) 
15 mld mc 

Harta Sistemului de Transport 

gaze naturale  

 

Descrierea sistemului de 

transport gaze naturale (2020) 

Transportul se caracterizează prin infrastructură cu: 

✔ 1.389 stații de distribuție gaze + 83 stații de distribuție gaze în teritoriile 

ocupate; 

✔ 71 stații de comprimare + 2 stații de comprimare în teritoriile ocupate 

(Donețk și Lugansk); 

✔ 87 agregate de comprimare + 2 agregate de comprimare; 

✔ 41 companii de distribuție GN racordate la sistemul de transport gaze 

ucrainean; 

✔ 153 consumatori direcți; 

✔ 11 depozite subterane de înmagazinare GN cu o capacitate de 30.5 

mld.mc + 1.4 mld.mc în teritoriile ocupate (Donețk și Lugansk). 

Puterea staţiilor de comprimare Transport: 4.581 MW 

Înmagazinare: 10 MW 

 

http://ec.europa.eu/eurostat
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UCRAINA  

Interconectări România: Orlovka–Isaccea (RO) 

                Tekovo–Medieşu Aurit (RO) 

Rusia: Platovo RU/UA 

          Prokorovka RU/UA 

          Sokhranovka RU/UA 

          Pisarevka RU/UA 

          Serebryanka RU/UA 

          Valuyki RU/UA 

          Volchansk RU/UA 

          Belgorod RU/UA 

          Sudzha RU/UA 

Belarus: Kobryn Belarus–UA 

Polonia: Hermanowice–Polonia/UA 

Slovacia: Budince–Slovacia/UA 

Ungaria: Beregdaroc (HU)–Beregovo (UA) 

Moldova: Oleksiivka–MD/UA 

                Grebenyky–MD/UA 

Înmagazinări  12 instalaţii subterane de stocare cu o capacitate de 30,95 mld. mc 

Krasnopopivske–PJSC Ukrtransgaz 

Olyshivske–PJSC Ukrtransgaz 

Bohorodchanske–PJSC Ukrtransgaz 

Uherske (XIV-XV)–PJSC Ukrtransgaz 

Oparske–PJSC Ukrtransgaz 

Solokhivske–PJSC Ukrtransgaz 

Dashavske–PJSC Ukrtransgaz 

Kehychivske–PJSC Ukrtransgaz 

Chervonopartyzanske–PJSC Ukrtransgaz 

Bilche-Volytsko-Uherske–PJSC Ukrtransgaz 

Proletarske–PJSC Ukrtransgaz 

Verhunske–PJSC Ukrtransgaz 

Import gaze naturale (mld. mc) 

(2021) 
2,6 (de șase ori mai puțin decât în 2020) 

Producţia internă (mld. mc) 

(2022) 
18,5 

Proiecte viitoare Dezvoltarea și modernizarea 

✔ rețelelor de conducte transport gaze naturale și a părților auxiliare 

✔ stațiilor de comprimare 

✔ sistemului de telecomunicații 

✔ sistemului de depozitare a gazelor naturale 

✔ monitorizării sistemului de transport gaze naturale 

✔ surselor alternative de combustibil 

Este important de subliniat interesul manifestat de Ucraina atât pentru reverse 

flow fizic în punctele de interconectare cu sistemul românesc, dar mai ales în 

punctul Isaccea 1, astfel putându-se asigura livrări de gaze naturale provenite 

din sud-est prin intermediul sistemului de transport bulgar și a firului I de tranzit. 

Sursa:  tsoua.com, utg.ua, spglobal.com, www.reuters.com, http://ec.europa.eu/eurostat, www.entsog.eu, www.gie.eu 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.entsog.eu/
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REPUBLICA MOLDOVA   

 

REPUBLICA MOLDOVA 

Consum gaze 

naturale 

(2023) 

398 milioane mc 

Operatorul 

sistemului 

național de 

transport 

Vestmoldtransgaz SRL 

Structura 

actionariat  
75% - SNTGN Transgaz S.A. și 25% - BERD 

Volum de 

gaze naturale 

transportate 

În anul 2023 volumul de GN transportat a fost de 423 mil. mc. 

Lungimea 

sistemului de 

transport gaze 

naturale 

1.682,5 km 

Harta 

Sistemului de 

Transport 

gaze naturale  

 

Descrierea 

sistemului de 

transport 

(2023) 

✔ 776,315 km de conducte magistrale; 

✔ 906,206 km de conducte–branșamente; 

✔ capacitatea max. a sistemului de transport – 20 mld.mc/an; 

✔ 3 SCG-uri cu o capacitate totală de 75.5 MW; 

✔ 7 SGNC; 

✔ 81 SDG; 

✔ 226 SPC; 

✔ 84 SRMG; 

✔ 2 SMG: Căușeni și Ungheni; 

✔ 2.200 km de linii de telecomunicații prin cablu. 

LNG - 

Puterea 

staţiilor de 

comprimare 

(2023) 

✔ SCG  Drochia cu o capacitate totală de 31,5 MW;  

✔ SCG  Șoldănești cu o capacitate totală de 24 MW;  

✔ SCG Vulcănești cu o capacitate totală de 20 MW. 
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REPUBLICA MOLDOVA 

Interconectări 

(2021) 

Sistemul de transport al Republicii Moldova este, în fapt, un sistem de tranzit (prin intermediul celor 

8 conducte magistrale: ATI, RI, ȘDKRI, ACB, ChR, OCh, TCM, OlS) al gazelor via Ucraina din Rusia 

către statele din Peninsula Balcanică și sudul republicii.  

Sistemul de transport moldovenesc are 6 puncte de interconectare, dintre care 1 punct de 

interconectare (sistem reverse-flow) cu România: L-120 km; 

Capacitate   RO-MD – 1,88 mld.mc/an      MD-RO – 0,73 mld.mc/an 

Capacitatea solicitată pt. rezervare se efectuează prin Platforma GMOIS gestionată de 

SNTGN Transgaz SA.    

Moldovatransgaz și Vestmoldtransgaz 

România: Ungheni (IUC) RO-MD 

Ucraina: SMG Alexeevca (ACB) UA-MD 

               SMG intermediare Ananiev/Orlovca (ACB) UA-MD 

               SMG Grebeniki (ATI) UA-MD,  

               SMG Grebeniki (RI, SDKRI) UA-MD,  

               SMPG Limanscoe (TO 3) UA-MD 

               Căuşeni (ATI) MD-UA, Căuşeni (RI, SDKRI) MD-UA 

                Punct virtual de ieșire spre consumatorii din Ucraina (Vestmoldtransgaz) 

Program de 

investiții 

Planul de dezvoltare 2023-2032 a sistemului de transport gaze naturale al 

Vestmoldtransgaz se regăsește pe site-ul:  

https://www.vmtg.md/images/PLANURI/H_CA_ANRE_nr._820_Plan_de_Dezvoltare_2023 -

2032_Vestmoldtransgaz.pdf 

Principalele 

investiții 

cuprinse în 

program  

Investiţii: 

Investițiile societății se focalizează pe: 

− reutilarea tehnică, reconstrucția și modernizarea instalațiilor de transport existente (SC, SDG, 

SMG, SPC, reţele de transmitere a datelor etc.);  

− optimizarea celor existente și introducerea unor noi capacități cu control automatizat asupra 

proceselor de funcționare a echipamentelor tehnologice;  

− introducerea sistemelor de telemecanică și telemetrie pentru controlul principalelor elemente 

tehnice (noduri de robinete (supape) liniare, protectie catodică) pe conductele magistrale de 

gaze, cu posibilitatea transmiterii informațiilor necesare la dispeceratul central, pentru 

asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de transport;  

− asigurarea funcționării sigure și fără accidente a sistemului de transport pentru transportul 

gazelor naturale către operatorii sistemelor de distribuție, precum și pentru tranzitul de gaze 

către regiunea balcanică și Turcia, eliminarea situațiilor de urgență;  

− optimizarea sarcinilor gazoductelor existente; 

− extinderea Interconectorului Iași–Ungheni–Chișinău (Faza II); 

− construcția reţelei de transport gaze naturale cu DN 500 pe segmentul Ungheni–Bălți, cu 

conectarea în reţeaua de transport din Nordul republicii „Ananiev-Cernăuți-Bogorodiceni”; 

− construcția stației de Comprimare a gazelor naturale amplasată în raionul Ungheni. 

 Sursa: www. moldovatransgaz.md, http://ec.europa.eu/eurostat 

 

 

4.3 Concluziile analizei pieţei regionale de gaze naturale  

 

Informațiile despre piețele de gaze naturale ale țărilor învecinate indică o dependență 

semnificativă a acestora de surse de gaze naturale din import.  

 

Dacă până nu demult, pentru toate aceste țări, gazele naturale de proveniență rusească 

reprezentau unica sursă de aprovizionare, actualmente, prin planificarea și implementarea 

proiectelor de interconectare, țările vecine caută diversificarea acestora în scopul evident al 

creșterii siguranței și securității în aprovizionarea cu gaze naturale și nu în ultimul rând al 

asigurării condițiilor de competitivitate a prețurilor.     

 

http://ec.europa.eu/eurostat
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Orientarea operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine spre crearea de 

noi capacități de transport transfrontalier sau amplificarea celor existente denotă în mod clar 

preocuparea pentru o creștere semnificativă a gradului de interconectare într-o zonă a Europei 

care își dorește o piață perfect integrată.  

 

România este într-o poziție privilegiată astăzi datorită investițiilor majore efectuate în 

infrastructura de transport gaze.  Ca urmare a acestora România are o deosebită importanță în 

regiune, reprezentând un hub care poate să asigure securitate energetică și aprovizionarea cu 

gaze din surse diversificate.  

 

După construirea conductei Turkish Stream 2 în Bulgaria și Serbia, conductele de pe Coridorul 

Transbalcanic au devenit neutilizate pe direcția Nord-Sud. Ca urmare a acestui fapt, Transgaz 

a transformat aceste conducte, din conducte cu sens unic în conducte bidirecționale, prin 

investiții cu forțe proprii și astfel s-au creat premisele transportului gazelor naturale pe direcția 

Sud-Nord, din Coridorul Sudic, prin conductele Transbalcanice la o capacitate de 14 miliarde 

metri cubi/an, din Azerbaidjan, dar și LNG din terminalele din Turcia și Grecia spre România și 

Europa. 

 

Faptul că suntem interconectați în regim reverse-flow ne permite să importăm gaze naturale 

de pe diferite coridoare. Până acum 5 ani exista doar varianta de import de gaz rusesc de pe 

conducta de tranzit T1. Acum, lucrurile sunt radical diferite și putem importa gaz din Ungaria, 

din Bulgaria, din Marea Caspică, prin gazoductele TANAP și apoi TAP, prin Coridorul Vertical, 

sau chiar gaz natural lichefiat din terminalele grecești sau turcești.  

 

Coridorul Vertical, componentă din Coridorul Sud -Nord-din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) 

va contribui la diversificarea surselor de gaze naturale și la creșterea siguranței în 

aprovizionarea cu gaze naturale a statelor din Centrul și Estul Europei și Balcani.  

 

Integrarea BRUA în Coridorul Vertical transformă România într-un important jucător pe piața 

gazelor din regiune. Gazele naturale vor fi transportate prin Grecia către alte țări prin mai multe 

puncte de intrare și ieșire și din diferite surse de aprovizionare (Azerbaidjan, Qatar, Algeria, 

Egipt, Iran etc.).  

 

Întâlnirea din 11 ianuarie 2024 de la București a conducerii OTS-urilor semnatare ale MoU pe 

Coridorul Vertical a reprezentat un pas important în vederea activării unui coridor bidirecțional 

al fluxurilor de gaze naturale din Grecia și Turcia înspre Europa Centrală, de Est și Balcani, 

respectiv spre Republica Moldova și Ucraina și vice-versa, a dezvoltării activității Coridorului 

Vertical, care interconectează rețelele de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România și 

Ungaria, permițând curgerea bidirecțională a gazelor naturale prin implicarea unor state non-

UE (Ucraina, Republica Moldova) întrucât această abordare este relevantă pentru 

implementarea Coridorului Vertical, a armonizării dezvoltărilor planificate în regiune, luând în 

considerare așteptările CESEC și strategiile și politicile relevante la nivelul UE și aspectele 

regionale. 

 

În data de 19 ianuarie 2024, în marja reuniunii CESEC de la Atena, operatorii de infrastructură 

de gaze naturale participanți la inițiativa Coridorului Vertical au semnat un nou Memorandum 

de Înțelegere care a inclus ca semnatari operatorii din Republica Moldova (Vestmoldtransgaz), 
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Ucraina (GTSO) și Slovacia (Eustream). Coridorul Vertical este operational și se pot aduce gaze 

din Azerbaidjan. 

 

În etapa a doua, Bulgartransgaz trebuie să mai construiască 63 de kilometri  și astfel se poate 

ajunge până la 15 miliarde mc de gaze, aici fiind vorba despre gazele din zona Mării Caspice 

și gazele lichefiate care pot veni din Turcia. 

 

Operatorii (OTS) sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din mai multe țări din 

Europa de Est și Balcani se pregătesc să solicite fonduri UE nerambursabile din Fondul de 

Modernizare pentru întărirea rețelelor lor de conducte și amplificarea interconectărilor dintre 

ele, în scopul diversificării surselor de aprovizionare cu gaze a țărilor respective, prin 

consolidarea accesului la gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele de lichefiere 

din Grecia și Turcia. 

 

Coridorul Vertical, creat la inițiativa Transgaz, va aduce prestigiu României dar și securitatea 

energetică pentru țările din estul Europei, Republica Moldova și Ucraina, dar și centrul Europei: 

Ungaria, Slovacia, Polonia, Austria, Cehia, etc.. Transgaz are încredere în sinergia Operatorilor 

Tehnici de Sistem din Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova și 

Slovacia, în impactul semnificativ pe care aceștia îl pot aduce în creșterea și consolidarea 

securității energetice a țărilor respective, a regiunii și a Uniunii Europene.  

 

O dezvoltare coordonată a sistemelor acestor țări și a capacităților de interconectare poate 

contribui la transformarea regiunii și continentului din perspectiva securității aprovizionării cu 

gaze și să permită României să devină un pol de dezvoltare economică a Europei. 

 

În tot acest tablou România este țara cu piața cu cea mai mică dependență de gaze naturale 

din import, dar poate devenii o poarta de intrare a gazelor naturale din Grecia prin Bulgaria 

spre Europa Centrală și de Est. Adăugând în acest peisaj, pe lângă poziția geostrategică 

favorabilă, resursele descoperite din Marea Neagră, România ar putea juca în mod evident un 

rol definitoriu în regiune. 

 

În acest context infrastructura de transport gaze naturale devine factorul cel mai important, iar 

Transgaz se află în fața unei provocări majore: dezvoltarea - în cel mai scurt timp posibil - a 

unor culoare de transport gaze naturale care să asigure atât gradul necesar de 

interconectivitate la nivel european cât și un potențial suficient de transport gaze naturale 

pentru valorificarea resurselor pe piața autohtonă și pe cea regională.   
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5. CONSUMUL, PRODUCȚIA ȘI ÎNMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE 

 

5.1 Consumul de  gaze naturale  

 

 

5.1.1 Istoric consum gaze naturale 2015-2024 

 

Consumul total de gaze naturale pe piaţa din România în perioada 2015-2024:  

 

 
Grafic 5-Consumul de gaze naturale pe piaţa din România în perioada 2015–2024 (GWh) 

 

Sursa: Raportări anuale ANRE  

 

Consumul de gaze naturale în România a scăzut în ultimii ani din cauza scăderii consumului 

în sectorul industrial (de ex: industria chimică), care a închis multe capacități de producție. 

 

 

5.1.2 Consumul sezonier și vârful de consum  

 

În funcție de sezon (iarnă, vară), consumul de gaze naturale variază, rețeaua de transport gaze 

naturale confruntându-se cu diferite niveluri ale cererii de transport.  
 

Variația sezonieră a consumului de gaze din perioada 2015 – 2024 este reprezentată în graficul 

următor: 

 
 

Sursa: Raportări ANRE  

Grafic 6- Consumul sezonier de gaze naturale în perioada 2015-2024 (TWh) 

 

Elemente cheie pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale în perioade 

critice sunt valorile istorice de consum gaze naturale din ziua cu cel mai mare consum din an 

și din perioada de 14 zile consecutive cu cel mai mare consum din an. 
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Istoric, cele două elemente cheie se prezintă astfel: 

 

Maxim zilnic de consum și 14 zile consum maxim 

An 
Consum maxim  1 

zi (GWh) 
Data 

Consum maxim 14 

zile (GWh) 
Perioada 

2014 734,9 31 ianuarie 9.677,7 25 ianuarie-7 februarie 

2015 647,5 9 ianuarie 8.393,3 1-14 ianuarie 

2016 728,5 22 ianuarie 8.874,6 15-28 ianuarie 

2017 751,1 9 ianuarie 10.145,2  7-20 ianuarie 

2018 718,2 01 martie 9.061,0 20 februarie – 5 martie 

2019 709,9 08 ianuarie 9.344,9 4-17 ianuarie 

2020 690,8  08 ianuarie 8.864,4 7-20 ianuarie 

2021 690,8 19 ianuarie 8.648,3 9-22 ianuarie 

2022 643,3 26 ianuarie 8.292,3 14-27 ianuarie 

2023 612,1 10 februarie 7.823,7 30 ianuarie -12 februarie 

2024 618,4 10 ianuarie 8.020,6 10-23 ianuarie 

Tabel 1 - PEAK și consum maxim 14 zile 

 

 

5.1.3 Prognoze consum gaze naturale  

 

Consumul de gaze naturale al României va crește în următorii 3-4 ani ca urmare a modernizării 

și punerii în funcțiune a unor capacități noi de producere a energiei electrice: Iernut (430 MW), 

CET Mintia (1.700 MW), Ișalnița și Turceni (1.325 MW), a racordărilor la SNT conform 

programului Anghel Saligny precum și a dezvoltării industriei. 

 

Reducerea consumului intern în 2023 a fost de 2,3% cu o estimare de reluare a creşterii pentru 

2024 de 3,8%, urmând ca în perioada 2025-2027 să se înregistreze o creştere cu un ritm mediu 

anual de 0,9%, mai accentuat în ultimul an de prognoză.  
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În concluzie pentru perioada de prognoză 2025 -2027, contribuţia cea mai importantă la 

creşterea consumului va reveni industriei, pe măsură ce ramurile mari consumatoare 

(alimentara, metalurgie, construcţii metalice) îşi vor intensifica avansul.  

 
5.2  Producția de gaze naturale 

 

5.2.1  Istoric producție gaze naturale 2015–2024 

 

Producţia internă de gaze naturale (TWh) în perioada 2015–2024 funcţie de principalii 

producători, se prezintă astfel:  

 
Grafic 7 – Producția internă de gaze naturale în funcție de principalii producători 

în perioada 2015-2024 (TWh/an) 

Sursa: Internă - Dispecerat  

 

Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2015– 2024, se prezintă astfel:  

 
Grafic 8 – Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2015-2024 

 

Sursa: Raportări anuale ANRE pentru perioada 2015 –2024 
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Producția internă în scădere în perioada 2015-2024, pe fondul depletării rezervelor de gaze 

naturale a dus la creșterea ponderii anuale a importurilor de gaze naturale de la 2,4 % în anul 

2015 la 17,76% în anul 2024. 

 

 

5.2.2 Prognoza producţiei interne de gaze naturale 2025-2033 

 

Pentru elaborarea prognozelor de producție gaze naturale s-au luat în considerare 

următoarele: 

 

1. Prognoze Strategia Energetică Națională 2025-2035 cu perspectiva anului 2050  
 

Conform prognozelor până în anul 2030 cu perspectiva anului 2050, producția de gaze naturale 

terestru este de așteptat să scadă, menținerea unui grad redus de dependență față de 

importuri fiind condiționată astfel de exploatarea rezervelor de gaz naturale descoperite în 

Marea Neagră. 
 

Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom si Romgaz in 

Marea Neagră, vor fi extrase și transportate prin gazoductul Tuzla-Podișor începând din 

toamna anului 2027.  
 

Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld.m3/an (87,6 TWh/an) 

(ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în rețeaua națională de transport gaze naturale. 
 

În ceea ce privește generarea de electricitate pe bază de gaze naturale, puterea instalată netă 

la începutul anului 2024 era de 2238 MW, în creștere față de 1988 MW cât era în anul 2023, 

dar foarte mică comparativ cu alte țări europene. 
 

Capacitățile de energie electrică eficiente pe bază de gaze naturale au perspectiva unei 

poziționări competitive în mixul energetic, datorită emisiilor relativ reduse de GES și de noxe, 

precum și flexibilității și capacității lor de reglaj rapid. Ele sunt capabile să ofere servicii de 

sistem și rezervă pentru SRE intermitente. 

 

2. Prognozele principalilor producători de gaze naturale pentru perioada 2025-2033 

 

 
Grafic 9– Prognoza producţiei de gaze naturale ROMGAZ în perioada 2025–2033 

 
Grafic 10– Prognoza producţiei de gaze naturale Black Sea Oil and Gas în perioada 2025–2033 
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Grafic 11– Prognoza producţiei de gaze naturale OMV Petrom în perioada 2025–2033 

 
Grafic 12 – Prognoza producţiei de gaze naturale Neptun Deep în perioada 2025–2033 

 
 

Grafic 13– Prognoza producţiei de gaze naturale în perioada 2025–2033 conform producătorilor de gaze naturale 
 

Sursa: ROMGAZ, Black Sea Oil and Gas, OMV Petrom 

 

5.3. Înmagazinarea subterană a gazelor naturale 
 

 

5.3.1 Context actual al activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale 
 

Sectorul sistemelor de înmagazinare are o mare importanță pentru Uniunea Europeană, 

pentru securitatea aprovizionării sale cu energie și pentru celelalte interese esențiale în 

materie de securitate ale Uniunii.  În sensul Directivei 2008/114/CE a Consiliului, instalațiile de 

înmagazinare subterană a gazelor sunt considerate a fi infrastructură critică. Reglementările 

europene actuale privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale sunt orientate către 

cooperarea dintre statele membre în scopul de a elabora și a conveni asupra unor măsuri 

comune de prevenire și răspuns la riscurile privind siguranța în aprovizionare și introduc 

principiul solidarității în vederea garantării aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor 

vulnerabili în situații de criză. 

 

Obiectivul Comisiei Europene îl constituie asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta 

continuitatea furnizării de gaze în întreaga Uniune Europeană, în special pentru clienții 

protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze. 

 

Provocările legate de climă și de mediu, sunt responsabilitatea definitorie a generației noastre. 

Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul.  

 

Pactul ecologic european propune și prezintă o nouă strategie de creștere, care are drept scop 

transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă 
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și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze 

cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. 

In acest context, găsirea unor noi modalități de înmagazinare a energiei, dezvoltarea și 

adaptarea la noile forme, mai puțin poluante, de producere a energiei este un deziderat 

european.  

 

Utilizarea gazului metan va continua sa joace un rol important în susținerea tranziției 

economiei UE de la combustibilul solid la energia verde (energie obținută din surse 

regenerabile). Cu toate astea la nivelul UE, în vederea atingerii obiectivelor referitoare la climă 

până în 2050, metanul va trebui să aibă în compoziție biometan și metan sintetic. 

 

La nivel național înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea 

siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - 

producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în 

principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare 

optimă a Sistemului Național de Transport gaze naturale, în scopul obținerii de avantaje 

tehnice și economice. 

 

Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura 

furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră. 

 

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este o activitate care poate fi 

desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop, în conformitate cu 

prevederile Legii 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările și 

completările ulterioare. Începând cu ciclul de înmagazinare 2021 – 2022 activitatea de 

înmagazinare a fost dereglementată în conformitate cu angajamentele naționale privind 

liberalizarea pieței gazelor naturale.  

 

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin 

intermediul a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu o capacitate activă 

totală de 33,864 TWh pe ciclu de înmagazinare, respectiv o capacitate de injecție de 267,750 

GWh/zi și capacitate de extracție de 341,440 GWh/zi. 

 

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de 

înmagazinare:  

 

▪ Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, filiala a SNGN Romgaz 

SA Mediaș, care deține licență pentru operarea a 5 depozite de înmagazinare 

subterană a gazelor naturale, a căror capacitate activă cumulată este de  30,709 TWh 

pe ciclu respectiv 90,7% din capacitatea totală de înmagazinare și  

▪ Depomureș, care operează depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale 

Târgu Mureș, cu o capacitate activă de 3,155 TWh pe ciclu de înmagazinare care 

reprezintă 9,3% din capacitatea totală de înmagazinare. 
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Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană 

Depozit de 

înmagazinare 

subterană 

Operator 

depozit 

Capacitatea 

activă 

Capacitatea de 

extracție 

Capacitatea de 

injecție 

TWh/ciclu GWh/zi GWh/zi 

Bălăceanca Depogaz 0,535 12,840 10,700 

Bilciurești Depogaz 14,017 149,800 107,000 

Ghercești Depogaz 2,675 21,400 21,400 

Sărmășel Depogaz 9,630 80,250 69,550 

Urziceni Depogaz 3,852 48,150 32,100 

Târgu Mureș Depomureș 3,155 29,000 27,000 

Total  33,864 341,440 267,750 

Sursa: Raportări Depogaz și Depomureș 

 

Sub aspectul istoricului de rezervare de capacitate, în perioada 2014 - 2024 situația este 

descrisă mai jos: 

 
 

Grafic 14– Capacități rezervate în perioada 2014-2024 

Sursa : Depogaz  

 

La nivel național, statistic în ultimii 5 ani, raportul dintre volumul de gaze naturale  

înmagazinate și consumul anual se situează în jurul valorii de 24,95%, la jumătatea 

clasamentului valorilor practicate în Europa. 

 

În perioada de iarnă raportul dintre cantitatea de gaze naturale provenite din înmagazinare și 

consumul zilnic de gaze naturale se situează, în medie, în jurul valorii de 46%.    

 

 

5.3.2 Prognoze privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale  
 

Pentru a pune în practică prevederile Pactului ecologic european, comunicarea CE făcută către 

Parlamentul UE arată că „este necesară o regândire a politicilor în materie de aprovizionare cu 

energie curată în toate sectoarele economice și industriale, de-a lungul lanțului de producție 

și de consum, pentru proiectele de infrastructură de mare anvergură, în sectorul transporturilor, 

al alimentației și agriculturii, al construcțiilor, al fiscalității și al prestațiilor sociale”.  
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Comisia consideră că decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru 

atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în diversele 

sectoare economice reprezintă peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. La nivel 

european eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al 

energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe surse regenerabile, urmând ca acest 

demers să fie completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și de decarbonizarea gazelor.  

 

În contextul tranziției energetice, gazele naturale reprezintă o sursă de energie, care aduce o 

contribuție rapidă și eficientă, prin intermediul tehnologiilor disponibile și inovatoare, la 

valorificarea potențialului de eficiență energetică. 
 

Aportul activității de înmagazinare la asigurarea cantităților de gaze naturale necesare 

consumului anual, în această perioadă de tranzitie, poate fi mărit prin creșterea performanțelor 

tehnice ale depozitelor, obiectiv realizabil prin asigurarea condițiilor pentru mărirea gradului 

de umplere a depozitelor și prin asigurarea posibilităților tehnice de mărire a volumelor de 

gaze extrase zilnic pe parcursul ciclurilor de extracție. 

 

În concordanță cu Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității 

aprovizionării cu gaze naturale în România (aprobat prin HG 1077/2021), proiectele de investiții 

în înmagazinare promovate de SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale 

DEPOGAZ Ploiești SRL cuprind următoarele acțiuni: 
 

⮚ investiții în modernizări ale depozitelor de înmagazinare în scopul creșterii capacității 

de livrare zilnică a gazelor; 

⮚ creșterea flexibilității în utilizarea depozitelor de înmagazinare în ciclurile de injecție și 

extracție prin promovarea de soluții de operare alternativă.  

 

6. SIGURANŢA ÎN APROVIZIONAREA CU GAZE NATURALE 

 

Regulamentul (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017 privind siguranța în aprovizionarea cu 

gaze naturale prevede îndeplinirea mai multor obiective, printre care: 
 

▪ realizarea de către ENTSO-G a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere 

a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri 

la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze naturale; 

▪ cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua 

riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni 

asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns; 

▪ introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se 

ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale 

pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză; 

▪ îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod 

oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante 

pentru siguranța în furnizare;  

▪ stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanentă bidirecțională a 

conductelor ia în calcul opiniile tuturor țărilor UE pentru care respectivul proiect aduce 

un beneficiu. 
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Pentru a răspunde cerinţelor Regulamentului (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017, Art. 5, 

Transgaz trebuie să demonstreze îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru ca în cazul 

afectării "infrastructurii principale" de gaze naturale, capacitatea infrastructurii rămase, 

determinată în conformitate cu formula N-1, să aibă capacitatea de a satisface cererea de gaze 

naturale necesară zonei calculate pentru o zi cu cerere maximă de consum (cererea zilnică 

maximă de consum din ultimii 20 ani). 

 

Obligaţia de a se asigura că infrastructura rămasă are capacitatea de a satisface cererea totală 

de gaze naturale menționată mai sus este considerată ca fiind respectată și în cazul în care 

autoritatea competentă demonstrează în planul de acțiune preventiv că o întrerupere a 

aprovizionării poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri adecvate bazate 

pe cererea de pe piață. 

 

În calculul formulei N-1 se iau în considerare următoarele circumstanţe: 

▪ mărimea pieţei, scenariu clasic de consum; 

▪ configurația rețelei; 

▪ producţia locală de gaze naturale; 

▪ capacitatea prognozată pentru noile interconectări; 

▪ capacitatea prognozată dupa optimizarea fluxului reversibil. 

 

Calcularea formulei N-1 pentru România 

 

1. Definiția formulei N-1 

 

Formula N-1 descrie capacitatea tehnică a infrastructurii de transport gaze naturale de a 

satisface cererea totală de gaze naturale a zonei luate în calcul (România) în cazul afectării 

infrastructurii unice principale de gaze pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare, 

constatată statistic o dată la 20 de ani. 

 

Infrastructura de gaze naturale include rețeaua de transport gaze naturale, inclusiv 

interconectările, precum și instalațiile de producție, instalațiile GNL și de depozitare conectate 

la zona luată în calcul.  

 

Capacitatea tehnică2 a tuturor celorlalte infrastructuri de gaze naturale, disponibile în cazul 

afectării infrastructurii unice principale de gaze naturale, trebuie să fie cel puțin egală cu suma 

cererii zilnice totale de gaze naturale pentru zona luată în calcul, pe parcursul unei zile cu cerere 

excepțional de mare de gaze naturale, constatată statistic o dată la 20 de ani.  

 

Rezultatul formulei N-1 trebuie să fie cel puțin egal cu 100%. 

 

 

 

 
2 În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 19 din Regulamentul (UE) 2024 / 1789, „capacitate tehnică” 

înseamnă capacitatea fermă maximă care poate fi oferită utilizatorilor rețelei, luând în considerare integritatea 

sistemului și cerințele de exploatare ale operatorului de transport și de sistem sau, după caz, ale operatorului de 

distribuție, sau ale operatorului de rețea de hidrogen. 
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2. Metoda de calcul a formulei N-1 

 

𝑁 − 1[%] =
𝐸𝑃𝑚 + 𝑃𝑚 + 𝑆𝑚 + 𝐿𝑁𝐺𝑚 − 𝐼𝑚

𝐷𝑚𝑎𝑥
× 100, 𝑁 − 1 ≥ 100% 

 

3. Definiții ale parametrilor formulei N-1 

 

„Zonă luată în calcul” înseamnă regiunea geografică pentru care se calculează formula N-1, 

astfel cum este stabilită de autoritatea competentă. În cazul de față România - Sistemul 

Național de Transport al Gazelor Naturale (SNT). 

 

Definiții privind cererea 

„𝐷𝑚𝑎𝑥”: cererea zilnică de gaze naturale (mil. m³/zi) din România pe parcursul unei zile cu 

cerere excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. 

 

Definiții privind oferta 

„ E𝑃𝑚”: capacitatea tehnică a punctelor de intrare (mil. m3/zi), altele decât cele aferente 

instalațiilor de producție, instalațiilor GNL și de stocare, simbolizate prin Pm , LNGm și Sm , 

înseamnă suma capacităților tehnice ale tuturor punctelor de intrare de la frontieră capabile să 

furnizeze gaze către România; 

 

„𝑃𝑚”: capacitatea tehnică maximă de producție (mil. m3/zi) înseamnă suma capacităților tehnice 

zilnice maxime de producție ale tuturor instalațiilor de producție a gazelor, care pot fi furnizate 

la punctele de intrare din România; 

 

„𝑆𝑚”: capacitatea tehnică maximă de extracție (mil. m3/zi) înseamnă suma capacităților tehnice 

zilnice maxime de extracție din toate instalațiile de stocare, care pot fi furnizate la punctele de 

intrare din România, ținând seama de caracteristicile fizice ale fiecăreia; 

 

„ 𝐿𝑁𝐺𝑚”: capacitatea tehnică maximă a instalaţiilor GNL (mil. m3/zi) înseamnă suma 

capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile GNL din România, luând 

în considerare elemente critice precum descărcarea, serviciile auxiliare, depozitarea temporară 

și regazeificarea GNL, precum și capacitatea tehnică de extracție; 

 

„ 𝐼𝑚”: înseamnă capacitatea tehnică a infrastructurii unice principale de gaze naturale (mil. 

m3/zi), cu cea mai mare capacitate de furnizare în României. În cazul în care mai multe 

infrastructuri de gaze sunt conectate la aceeași infrastructură de gaze din amonte sau din aval 

și nu pot fi operate separat, acestea sunt considerate o singură infrastructură de gaze.  

 

Rezultatul formulei N-1 calculat pentru teritoriul României la nivelul anului 2024 este 

următorul: 

𝑁 − 1[%] =
45,0 + 24,5 + 32 + 0 − 18,8

72
× 100 

 

𝑵 − 𝟏[%] = 𝟏𝟏𝟒, 𝟗% 

 

𝑁 − 1[%] ≥ 100% 
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Explicații privind valorile utilizate 

 

a) Termeni privind cererea: 

 

Termeni privind cererea 

[mil. m3/zi] 
Explicații 

Dmax 72,0 

La începutul anului 2024 consumul maxim asigurat prin SNT a fost de 55,2 

Mil Smc/zi în ziua gazieră 10.01.2024, inferior consumului de vârf constatat 

statistic o dată la 20 de ani 

 

b) Termeni privind oferta (de capacitate): 

 

Termeni privind oferta 

[mil. m3/zi] 
Explicații 

EPm 45,0 
Capacitatea totală a punctelor de import (Isaccea 1, Negru Vodă 1, 

Csanadpalota, Ruse-Giurgiu, Ungheni). 

Pm 24,5 Producția internă de gaze intrată în SNT. 

Sm 32 
Suma debitelor maxime potențiale a fi extrase din fiecare depozit de 

înmagazinare, în condiții de încărcare 100% 

LNGm 0 Nu există terminale GNL. 

Im 18,8 Capacitatea de import în Isaccea 1 (din Ucraina). 

 

Pentru termenul Pm a fost luat în considerare potențialul de producție și nu capacitatea tehnică 

(64,3 mil. Sm3/zi la 31.12.2024). Considerăm că această abordare asigură o imagine corectă 

oferită de standardul N-1; capacitatea tehnică menționată nu mai poate fi realizată datorită 

declinului producției interne. 

 

La determinarea termenului Sm s-au considerat debitele potențial maxime ce pot fi extrase din 

cele 6 depozite de înmagazinare subterană din România, în condiții de încărcare 100%. 

 

 Capacitate tehnică comercială 

(mil. Sm3/zi) 

Debit potențial maxim  

(mil. Sm3/zi) 

Depogaz Ploiești SRL. 32,7 29,2 

Depomureș S.A. Tg. Mureș 3,0 2,8 

Total 35,7 32,0 

Debit maxim zilnic extras 

simultan din toate depozitele 

22.01.2024 

26,7 - 

 

 

 

 

 



 

  

PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2024-2033 -  

ACTUALIZAT 2025 
                                                                                   38/120 

 

La determinarea valorii termenului EPm au fost avute în vedere punctele de intrare Isaccea 1, 

Negru Vodă 1, Csanadpalota, Ruse–Giurgiu și Ungheni, după cum urmează: 

 

Puncte de intrare Capacitate punct (mil.Sm3/zi) 

Punct intrare Isaccea 1 18,8 

Punct intrare Negru Vodă 1 14,5 

Punct intrare Csanadpalota 7,2 

Punct intrare Ruse-Giurgiu 2,5 

Punct de intrare Ungheni 2,0 

Total 45 

Tabel 2 - Punctele de import gaze naturale 

 

4. Calcularea formulei N-1 prin luarea în considerare a măsurilor axate pe cerere: 

 

𝑁 − 1[%] =
𝐸𝑃𝑚 + 𝑃𝑚 + 𝑆𝑚 + 𝐿𝑁𝐺𝑚 − 𝐼𝑚

𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑒𝑓𝑓
× 100, 𝑁 − 1 ≥ 100% 

 

Definiție privind cererea: 

„ Deff ” înseamnă partea (în milioane de m 3 pe zi) din Dmax care, în cazul unei perturbări a 

furnizării de gaze, poate fi acoperită într-o măsură suficientă și în timp util prin măsuri de piață 

axate pe cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) și cu articolul 5 alineatul (2). 

Rezultatul de calcul este același întrucât: Deff=0 - nu sunt contracte încheiate cu clienți 

întreruptibili de siguranță. 

 

Note:  

▪ prezentul document reprezintă o evaluare realizată în cadrul SNTGN TRANSGAZ SA; 

▪ calculul oficial al formulei N-1 este apanajul exclusiv al Autorității Competente 

desemnate să aplice Regulamentul (UE) 2017 /1938 din 25 octombrie 2017 privind 

măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze. 

 

Prognoza valorii formulei N-1 pentru scenariul de întrerupere parțială a furnizării de 

gaze naturale de către Rusia (prin Isaccea): 
 

AN N-1 

2025 111,8 

2026 110,4 

2027 163,5 

2028 155,1 

2029 154,2 

2030 157,9 

2031 157,2 

2032 158,7 

2033 157,8 

Tabel 3 – Prognoze valoare N-1 pe perioada 2025-2033 
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7. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT (SNT) GAZE 

NATURALE  
 

I. PROIECTE STRATEGICE 
 

Planul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale cuprinde proiecte de 

anvergură menite să reconfigureze rețeaua de transport gaze naturale care, deși extinsă și 

complexă, a fost concepută într-o perioadă în care accentul se punea pe aprovizionarea cu 

gaze naturale a marilor consumatori industriali și crearea accesului acestora la resursele 

concentrate în centrul țării și în Oltenia. 
 

În indentificarea proiectelor necesar a fi dezvoltate în Sistemul Național de Transport (SNT) 

gaze naturale s-a pornit de la principalele cerințe pe care acesta trebuie să le asigure în actuala 

dinamică a pieței regionale de gaze naturale. Având în vedere ultimele evoluții și tendințe în 

domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidentă profilarea a 

două surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Mării 

Caspice și cele din Marea Neagră. 
 

Astfel, proiectele planificate de companie au în vedere:  

▪ asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine; 

▪ crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul 

gazelor naturale provenite din noi surse de aprovizionare; 

▪ crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele 

off-shore în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune; 

▪ extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării 

cu gaze naturale a unor zone deficitare; 

▪ crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene. 

În acest context, este foarte important ca Transgaz să implementeze într-un timp scurt 

proiectele descrise în cele ce urmează, pentru a conecta piețele central europene la resursele 

din Marea Caspică și Marea Neagră.  

 

Poziţia geostrategică, resursele de energie primară, proiectele de investiții majore în 

infrastructura de transport gaze naturale pot ajuta România să devină un jucător semnificativ 

în regiune, însă doar în condiţiile în care va ţine pasul cu progresul tehnologic şi va reuşi să 

atragă finanţările necesare. Prin proiectele propuse pentru dezvoltarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport gaze naturale, prin implementarea unor sisteme inteligente de 

control, automatizare, comunicaţii şi management al reţelei, Transgaz urmăreşte atât 

maximizarea eficienţei energetice pe întreg lanţul de activităţi desfăşurate, precum şi 

crearea unui sistem inteligent de transport gaze naturale, eficient, fiabil şi flexibil. 

 

Managementul rețelei, va putea fi îmbunătățit prin conceptul „Smart energy transmission 

system”, aplicabil și rețelelor de transport gaze naturale. „Smart gas transmission systems” 

va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul 

presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizării, protecției 

catodice, trasabilității, toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, 

îmbunătățind integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și implicit creșterea eficienței 

energetice. 
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Figura 5 - Harta culoarelor aferente proiectelor majore din SNT 

 

7.1 Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a centralelor de 

producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, Ișalnița și Turceni, inclusiv a 

unităților administrativ teritoriale și a altor consumatori industriali din zonă 

 

Numele proiectului:  

Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea 

creșterii capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze 

naturale a centralelor de producere energie electrică în ciclu combinat 

de la Mintia, Ișalnița și Turceni, inclusiv a unităților administrativ 

teritoriale și a altor consumatori industriali din zonă 

Numărul proiectului: 7.1 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 
Creșterea capacității de transport gaze naturale 

Asigurarea securității alimentării cu gaze naturale  

Termen estimat de 

finalizare 

2026  

Obiectivul Proiectului: 

Amplificarea stațiilor de comprimare de la Podișor și de la Bibești va asigura 

o aprovizionare constantă cu gaze naturale pentru centralele de la Mintia, 

Ișalnița și Turceni, dar și pentru alte unități industriale și Unități Administrativ 

Teritoriale, sporind astfel fiabilitatea sistemului energetic al regiunii. Proiectul 

va asigura creșterea capacităților și presiunii gazelor naturale pentru a asigura 

un flux constant și stabil către consumatorii industriali și centralele electrice, 

totodată acesta va sprijini dezvoltarea industrială a regiunii, contribuind la 

stabilitatea energetică și la creșterea competitivității industriale. 
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Totodată prin realizarea investiției de amplificare a Stației  de Comprimare 

Podișor (STC Podișor) și Stației de Comprimare Bibești (STC Bibești), se 

urmărește nu doar îmbunătățirea capacităților de transport și asigurarea unui 

sistem energetic mai sigur și eficient, dar și sprijinirea tranziției către o energie 

mai curată, promovarea dezvoltării economice și consolidarea 

interconectivității regionale. Aceste obiective generale sunt fundamentale 

pentru a sprijini creșterea sustenabilă și pentru a răspunde cerințelor pieței 

energetice în continuă schimbare. 

Descrierea proiectului:  

Proiectul ”Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii capacității de 

transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a centralelor de producere energie electrică în ciclu 

combinat de la Mintia, Ișalnița și 

Turceni, inclusiv a unităților 

administrativ teritoriale și a altor 

consumatori industriali din zonă” 

presupune  amplificarea Stațiilor de 

Comprimare Gaze (SCG) Podișor și 

Bibești existente, prin montarea, în 

fiecare dintre acestea a unei unități de 

comprimare nouă, precum și a unui 

sistem de filtrare-separare a gazelor și 

a unui sistem de răcire a gazelor 

comprimate, în vederea creșterii 

capacităților de transport în SNT 

pentru alimentarea cu gaze naturale a 

centralei de producere energie 

electrică în ciclu combinat de la Mintia 

precum și a centralelor de producere energie electrică în ciclu combinat de la Ișalnița și Turceni, inclusiv 

a consumatorilor din zona acestora. Nu sunt necesare suprafețe de teren suplimentare față de incinta 

existentă a STC Podișor și STC Bibești, toate lucrările se vor realiza în interiorul stației. 

Justificarea 

proiectului: 

În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a 

acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, 

sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă 

interes deosebit asigurării dimensiunii securității energetice, dezvoltării 

infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport 

energetic și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 

- 

Date economice: Valoarea estimată a proiectului este de 55,54 milioane Euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

- 

Faza proiectului: Studiul de Prefezabilitate este finalizat. 

TYNDP: - PCI status: - 

Proiectul de investiție a fost declarat proiect de importanță națională în domeniul gazelor 

naturale prin HG 759/18.09.2025 
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7.2 Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de transport gaze 

naturale pe direcția NT Recaș –  NT Horia în vederea creșterii capacităților de transport 

și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a României 

 

Numele proiectului:  

Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de 

transport gaze naturale pe direcția NT Recaș –  NT Horia în vederea 

creșterii capacităților de transport și a siguranței în alimentarea cu gaze 

naturale în zona de Vest a României 

Numărul proiectului: 7.2 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 
Creșterea capacității de transport gaze naturale 

Asigurarea securității alimentării cu gaze naturale  

Termen estimat de 

finalizare 

2027 

Obiectivul Proiectului: 

Amplificarea stației de comprimare Jupa și construcția conductei de transport 

gaze naturale pe direcția NT Recaș – NT Horia va asigura vehicularea 

volumelor suplimentare și presiunilor necesare în sistem pentru alimentarea 

consumatorilor si, echilibrarea sistemul de transport al gazelor naturale din 

zona de Vest a țării, creșterea siguranței pentru transportul gazelor naturale 

spre piețele Central Europene și posibilitate de dezvoltare ulterioară a rețelei 

de transport/alimentare cu gaze naturale în regiune. 

Totodată prin realizarea investiției de amplificare a Stației  de Comprimare 

Jupa (STC Jupa) și construcția conductei de transport gaze naturale pe 

direcția NT Recaș– NT Horia, se urmărește nu doar îmbunătățirea capacităților 

de transport și asigurarea unui sistem energetic mai sigur și eficient, dar și 

sprijinirea tranziției către o energie mai curată, promovarea dezvoltării 

economice și consolidarea interconectivității regionale. Aceste obiective 

generale sunt fundamentale pentru a sprijini creșterea sustenabilă și pentru 

a răspunde cerințelor pieței energetice în continuă schimbare. 

Descrierea proiectului:  

Proiectul ” Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de transport gaze naturale 

pe direcția NT Recaș –  NT Horia în vederea 

creșterii capacităților de transport și a 

siguranței în alimentarea cu gaze naturale 

în zona de Vest a României” presupune  

amplificarea Stației de Comprimare Gaze 

(SCG) Jupa existentă, prin montarea unei 

unități de comprimare nouă, precum și a 

unui sistem de filtrare-separare a gazelor 

și a unui sistem de răcire a gazelor 

comprimate, precum și construcția 

conductei de transport gaze naturale pe 

direcția NT Recaș – NT Horia, în vederea 

asigurării creșterii capacităților de 

transport precum și creșterea siguranței în 
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alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a țării.  

Nu sunt necesare suprafețe de teren suplimentare față de incinta existentă a STC Jupa, toate lucrările se 

vor realiza în interiorul stației.  

Justificarea 

proiectului: 

În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a 

acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, 

sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă 

interes deosebit asigurării dimensiunii securității energetice, dezvoltării 

infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport 

energetic și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 

- 

Date economice: Valoarea estimată a proiectului este de  100,21 milioane Euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

- 

Faza proiectului: Studiul de Prefezabilitate este finalizat. 

TYNDP: - PCI status: - 

Proiectul de investiție a fost declarat proiect de importanță națională în domeniul gazelor 

naturale prin HG 760/18.09.2025 

 

7.3 Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea 

gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor) 

 

Numele proiectului:  

Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport 

pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – 

Podișor) 

Numărul proiectului: 7.3 

Titularul proiectului: 

         

        SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Creșterea capacității 

Termen de finalizare 2025 

Obiectivul Proiectului: 

Construirea unei conducte de transport gaze naturale Tuzla–Podișor, în 

lungime de 308,3 km și DN 1200 respectiv DN 1000, care face legătura 

între resursele de gaze naturale disponibile la ţărmul Mării Negre şi 

coridorul BRUA, astfel asigurându-se posibilitatea transportului gazelor 

naturale spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente Giurgiu–

Ruse (cu Bulgaria) şi Nădlac– Szeged (cu Ungaria). Această conductă se 

va interconecta cu conductă de transport gaze naturale T1 și traversează 

județele: Constanța, Călărași și Giurgiu. 
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Descrierea proiectului: 

 

Conducta este formată din două 

tronsoane, după cum urmează: 

 

▪ tronsonul I, Tuzla–Amzacea, în lungime 

de 32,4 km, va avea un diametru de Ø 48” 

(DN1200) și capacitate tehnică de 12 mld. 

mc/an; 

 

▪ tronsonul II, Amzacea–Podișor, în 

lungime de 275,9 km, va avea un 

diametru de Ø40” (DN1000) și capacitate 

tehnică de 6 mld. mc/an. 

Justificarea proiectului: 

În contextul în care Europa devine tot mai dependentă de importurile de 

gaze naturale, accesul la noi surse devine o necesitate imperioasă. 

Această investiție va permite gazelor din Marea Neagră să intre în SNT și 

să ajungă, astfel, la operatorii economici și la gospodăriile din localitățile 

racordate la sistem. Mai mult, acest gazoduct va face legătura cu sursele 

noi de gaze naturale din Coridorul Transbalcanic și Coridorul Vertical din 

care face parte și conducta BRUA, fiind necesar și pentru transportul 

gazelor ce ar urma să vină în România din zona Marii Caspice, din 

terminalele de LNG din Turcia și Grecia. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 

BRUA - Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de 

Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–

Austria (BRUA) – Faza I - proiect finalizat 

Date economice: 

Valoarea estimată a proiectului este de 493,9 milioane Euro din care s-
a obținut prin Fondul de Modernizare suma de 85,5 milioane 
Euro. 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional 

Bulgaria– România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o 

capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu Ungaria. Sunt propuse în 

cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a 

capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 

mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical. 

Faza proiectului: În execuție 

TYNDP: TRA-A-362 PCI status: DA – lista V 

Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Descrierea proiectului 285 km 307 km 308,2 km 308,3 km 308,3 km 308,3 km 308,3 km 

Termenul estimat de 

finalizare 
2019 2020 2020 2021 2022 2025 2025 

Valoarea totală 

estimată a proiectului 

(mil. Euro) 

262,4 278,3 360,4 360,4 371,6 371,6 493,9 
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7.4 Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a Coridorului 

Vertical   

 

Numele proiectului:  
Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a 

Coridorului Vertical  

Numărul proiectului: 7.4 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Cresterea capacității de transport  

Termen estimat de 

finalizare 
2028 - 2029 

Obiectivul Proiectului: 

Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea 

nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate 

incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru 

transportul gazelor de pe Coridorul Vertical. 

Descrierea proiectului:  

 

Dezvoltarea acestui culoar de transport 

gaze naturale presupune următoarele:  

▪ reabilitarea unor conducte 

existente ce aparţin SNT;  

▪ înlocuirea unor conducte 

existente ce aparţin SNT cu 

conducte noi sau construirea 

unor conducte noi instalate în 

paralel cu conductele existente;  

▪ dezvoltarea a 4 sau 5 staţii noi de 

comprimare cu o putere totală 

instalată de aprox. 66-82,5 MW; 

▪ creșterea capacități de transport 

gaze naturale spre Ungaria. 

Justificarea proiectului: 

Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea 

nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate 

incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru 

transportul gazelor de pe Coridorul Vertical. 

Conectarea cu alte proiecte: Coridorul Vertical 

Date economice: Valoarea estimată a proiectului este de 800 milioane Euro 

Impactul asupra capacității 

transfrontaliere: 

Creștere capacitate pentru asigurarea nivelurilor de capacitate 

propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 

4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe 

Coridorul Vertical. 

Faza proiectului: Studiul de prefezabilitate actualizat. 

TYNDP: TRA-N-959 PCI status: NU 
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Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 
PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

PDSNT 

2024 

revizuit 

Termenul estimat 

de finalizare 
- 2023 2023 2025 2025 2027 

 2028-

2029 

 2028-

2029 

Valoarea totală 

estimată a 

proiectului (mil. 

Euro) 

- 530 530 530 530 530 855 800 

 

7.5 Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport 

gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia  

  

Numele proiectului:  

Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului 

Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar de 

transport gaze naturale din Serbia 

Numărul proiectului: 7.5 

Titularul proiectului: 

 

SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Creșterea securității aprovizionării cu gaze, integrarea pieței de gaze 

Termen estimat de 

finalizare 
2028 

Obiectivul Proiectului: 

Creșterea gradului de interconectivitate între sistemele de transport gaze 

naturale din statele membre UE și al creșterii securității energetice în 

regiune 

Descrierea proiectului: 

Proiectul va consta în: 

▪ construirea unei conducte noi de 

interconectare pe direcția Recaș–

Mokrin în lungime de aprox. 97 km 

din care aprox. 85 km pe teritoriul 

României și 12 km pe teritoriul 

Serbiei cu următoarele caracteristici: 

− presiunea în conducta BRUA 

zona Recaș: 50-54 bar (PN BRUA–

63 bar); 

− diametrul Conductei de 

interconectare: DN 600, PN 63 

bar; 

- capacitate transport: max. 1,2 

mld Smc/an (137.000 Smc/h), 

atât pe direcția România-Serbia 

cât și pe direcția Serbia-România. 

▪ construirea unei stații de măsurare gaze naturale (amplasată pe teritoriul României). 
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Justificarea 

proiectului: 

În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și 

a acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii 

(competitivitate, sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), 

România acordă interes deosebit asigurării dimensiunii securității 

energetice, dezvoltării infrastructurii energetice prin diversificarea surselor 

și rutelor de transport energetic, întăririi solidarității între statele membre 

și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 
BRUA  

Date economice: Valoarea estimată a proiectului este de 86,8 milioane Euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

Capacitate transport: max. 1,2 mld Smc/an (137.000 Smc/h), atât pe 

direcția România-Serbia cât și pe direcția Serbia-România. 

Faza proiectului: Proiect tehnic - finalizat 

TYNDP: TRA-A-1268 PCI status: NU 

Modificările proiectului: 

 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- 2026 2020 2021 2021 2028 2028 

Valoarea totală 

estimată a proiectului 

(mil. Euro) 

- 43 42,4 53,76 56,21 56,21 86,8 

 

7.6 Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze naturale în zona de 

Nord-Vest a României 
 

 

Numele proiectului:  
Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze naturale 

în zona de Nord-Vest a României 

Numărul proiectului: 7.6 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 

Creșterea capacității de transport gaze naturale 

Asigurarea securității alimentării cu gaze în regiune 

Termen estimat de 

finalizare 

2027 pentru Etapa 1  

2028 pentru Etapa 2 

2029 pentru Etapa 3 

Obiectivul Proiectului: 

Realizarea/modernizarea unor obiective aferente Sistemului Național de 

Transport, din zona de Nord-Vest a României, cu scopul de a crea noi 

capacități de transport gaze naturale sau de a crește capacitățile existente. 
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Descrierea proiectului:  

Având în vedere anvergura acestui proiect, se propune implementarea acestuia etapizat, după cum 

urmează: 

       Etapa 1: 

▪ construirea conductei de 

transport gaze naturale și a 

instalațiilor aferente, pe direcția 

Horia–Borș. 

Etapa 2: 

▪ construirea conductei de 

transport gaze naturale și a 

instalațiilor aferente, pe 

direcția Borș–Abrămuț; 

▪ construirea unei Stații de 

Comprimare Gaze Naturale la 

Medieșu Aurit; 

▪ construirea conductei de 

transport gaze naturale și a 

instalațiilor aferente, pe 

direcția Huedin–Aleșd. 

Etapa 3: 

▪ construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Abrămuț–

Medieșu Aurit; 

▪ construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel–

Medieșu Aurit. 

Justificarea 

proiectului: 

În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a 

acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, 

sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă 

interes deosebit asigurării dimensiunii securității energetice, dezvoltării 

infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport 

energetic, întăririi solidarității între statele membre și asigurării funcționării 

eficiente a pieței energiei. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 

- 

Date economice: Valoarea estimată a proiectului este de 405 milioane Euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

- 

Faza proiectului: Studiul de Prefezabilitate este finalizat. 

TYNDP: TRA-N-598 PCI status: - 

Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - 2026 2026 2026 2028 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
- - - 405 405 405 405 
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7.7 Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria 

pe direcția Giurgiu-Ruse 

 

Numele proiectului:  
Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării 

România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse 

Numărul proiectului: 7.7 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 
Asigurarea securității energetice 

Diversificarea surselor și rutelor de transport gaze naturale 

Termen estimat de 

finalizare 
2027 

Obiectivul Proiectului: 

În conformitate cu prevederile Memorandumului privind cooperarea 

pentru realizarea Coridorului Vertical, pentru atingerea scopului, părțile 

agreează să analizeze necesitățile tehnice sub forma unor conducte noi, 

interconectări sau consolidări ale sistemelor naționale de transport. 

Descrierea proiectului:  

 

În funcție de capacități, proiectul constă în:  

▪ construirea unei conducte noi de transport 

gaze naturale și a instalațiilor aferente; 

▪ construirea unei noi subtraversări la 

Dunăre;  

▪ amplificare SMG Giurgiu. 

 

În cadrul Studiului de Prefezabilitate s-au 

considerat mai multe variante de dezvoltare 

pentru o creștere a capacității de la 1,5 mld 

mc/an la 5 mld mc/an. 

 

Justificarea 

proiectului: 

În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a 

acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, 

sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă 

interes deosebit asigurării securității energetice, dezvoltării infrastructurii 

energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport energetic, 

întăririi solidarității între statele membre și asigurării funcționării eficiente 

a pieței energiei. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 
BRUA  

Date economice: Valoarea estimată a proiectului este de 51,8 milioane Euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

Creștere capacitate spre Bulgaria de la 1,5 mld mc/an la 5 mld mc/an. 

Faza proiectului: Studiul de Prefezabilitate - finalizat. 

TYNDP:  PCI status:- 
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Modificările proiectului: 

 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - 2027 2027 2027 2027 

Valoarea totală 

estimată a proiectului 

(mil. Euro) 

- - - 51,8 51,8 51,8 51,8 

 

7.8 Eastring-România 

 

Numele proiectului:  Eastring-România 

Numărul proiectului: 7.8 

Titularul proiectului:          

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Creșterea capacității de transport şi asigurarea siguranței în 

aprovizionarea cu gaze naturale în întreaga regiune 

Termen estimat de 

finalizare 

2028 pentru Faza 1 

2033 pentru Faza 2 

Obiectivul Proiectului: Conectarea sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia, Ungaria, 

România și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale 

din regiunea Caspică și Orientul Mijlociu. 

Descrierea proiectului:  

Proiectul EASTRING, promovat de EUSTREAM, este 

o conductă cu flux bidirecțional pentru Europa 

Centrală și de Sud-Est care are ca scop conectarea 

sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia, 

Ungaria, România și Bulgaria pentru a obține acces 

la rezervele de gaze naturale din regiunea Caspică 

și Orientul Mijlociu. 

Conform studiului de fezabilitate, implementarea 

proiectului se va realiza în două faze, după cum 

urmează: 

▪ Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld. 

mc/an; 

▪ Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld. 

mc/an. 

Justificarea 

proiectului: 

EASTRING va asigura cea mai rentabilă rută de transport, directă, între 

platformele de gaze din vestul Uniunii Europene și Regiunea 

Balcanică/Turcia de vest–o zonă cu potențial foarte ridicat în a oferi gaze 

din diferite surse.  

Prin posibilitatea de a diversifica rutele de transport precum și sursele de 

aprovizionare, se va asigura siguranța în aprovizionare în întreaga regiune, 

în principal în țările Europei de Sud-Est. 

Conectarea cu alte 

proiecte: 

Conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, Ungaria și 

România. 
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Date tehnice: Gazoduct de interconectare cu flux bidirecțional cu o capacitate anuală 

între 225,500 GWh și 451,000 GWh (aprox. 20 mld. mc până la 40 mld. 

mc), care conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, 

Ungaria și România. 

Date economice: Valoarea estimată a investiției 

▪ Faza 1 -  1.297 mil. Euro pentru România (2.600 mil. Euro–total); 

▪ Faza 2 -  357 mil. Euro pentru România (739 mil. Euro–total). 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

▪ Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld. mc/an; 

▪ Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld. mc/an. 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate - finalizat 

TYNDP: TRA-A-655 PCI status: DA – lista V 

Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - 2028 2029 2030 2033 

Valoarea totală 

estimată a proiectului 

(mil. Euro) 

- - - 1.654 1.654 1.654 1.654 

 

7.9 Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție 

catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 
 

Numele proiectului:  

Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de 

protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze 

Naturale 

Numărul proiectului: 7.9 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 
Implementare rețea inteligentă pentru monitorizare si control de la 

distanță. 

Termen estimat de 

finalizare 
2027  

Obiectivul Proiectului: 

Reducerea coroziunii conductelor, menținerea acestora în funcțiune pe o 

durată cât mai lungă de timp și reducerea costurilor cu mentenanța fiind 

un obiectiv de interes major. 

Implementarea sistemului de achiziție, comandă și monitorizare pentru 

sistemul de protecție catodică va asigura durabilitate și siguranță sporită 

în exploatarea conductelor de transport. Prin datele achiziționate se va 

asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al 

conductelor cu cheltuieli de mentenanță scăzute.  

Descrierea proiectului:  

Sistemul centralizat de protecție catodică va oferi posibilitatea setării, monitorizării și operării clare și 

precise de la distanță a punctelor de interes ale sistemului, va elimina costurile de citire a datelor, va 
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evita situațiile în care datorită condițiilor meteo nu este posibilă citirea datelor și erorile umane, va 

permite control distribuit al locațiilor, va reduce costurile cu operarea și mentenanța, reduce 

considerabil timpul de configurare. Implementarea unui astfel de sistem va reduce micro-

managementul, timpii de test și punere în funcțiune.  

Arhitectura distribuită va oferi riscuri minime de indisponibilitate și va oferi fiabilitate maximă 

sistemului de protecție catodică. Sistemul va fi intuitiv, ușor de utilizat și acceptabil în orice structură 

de sistem SCADA, iar cerințele de perfecționare a operatorilor sunt scurte și simple.  

Implementarea unui astfel de sistem va reduce costurile cu personalul și va specializa personalul de 

operare și mentenanță.  

Justificarea 

proiectului: 

Controlul de la distanță al parametrilor stațiilor de  protecție catodică și 

monitorizarea coroziunii în punctele critice ale sistemului de transport 

gaze naturale este obligatorie pentru reducerea coroziunii și gestionarea 

corespunzătoare a consumurilor energetice din fiecare locație. 

Concomitent sistemul va oferi informații legate de electrosecuritatea 

conductei, cât și pentru protecția catodică intrinsecă, oferind informații în 

unele puncte sau tronsoane pentru redresare limitativă a curenților de 

dispersie în curent alternativ induși în conductă. 

Date economice: Valoarea estimată a investiției 17,7 mil euro 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate - finalizat 

TYNDP: - PCI status:- 

Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - 2023 2023 2027 2027 

Valoarea totală 

estimată a proiectului 

(mil. Euro) 

- - - 8 8 17,7 17,7 

 

7.10 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale 

 

Numele proiectului:  
Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport 

gaze naturale 

Numărul proiectului: 7.10 

Titularul proiectului: 
         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 
Implementare rețea inteligentă pentru monitorizare si control de la 

distanță. 

Termen estimat de 

finalizare 
2026 

Obiectivul Proiectului: 

Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale trebuie sa fie 

susținută în următorii ani de dezvoltarea unui sistem SCADA, performant și 

flexibil, prin modernizarea arhitecturii hardware și software, prin migrarea 

spre o arhitectură descentralizată, cu control distribuit pe unități 

administrative organizatorice în conformitate cu structura SNTGN 

TRANSGAZ SA. 
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Descrierea proiectului:  

Proiectul privind “Dezvoltarea Sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) pentru 

Sistemul Național de Transport Gaze Naturale” va consta în: 

▪ analiza posibilitățiilor de optimizare a arhitecturii sistemului SCADA; 

▪ înlocuirea/upgradarea, la nivelul dispeceratelor SCADA naționale/teritoriale a echipamentelor 

hardware uzate din punct de vedere moral și fizic în scopul asigurării, prin variantele noi de 

firmware/sisteme de operare/aplicații software utilizate, a creșterii volumului și puterii de 

procesare a datelor precum și a gradului de securitate informatică; 

▪ asigurarea unei rezerve de capacitate hardware/software la nivelul dispeceratelor SCADA 

naționale și teritoriale necesară integrării viitoare în sistemul SCADA a obiectivelor SNT care 

urmează a fi puse în funcțiune în perioada 2022-2027; 

▪ integrarea suplimentară a circa 170 SRM (Stații de Reglare Măsurare) funcționale la nivelul 

Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (SNT); 

▪ asigurarea continuității transmiterii, monitorizării în timp real la dispeceratele SCADA naționale și 

teritoriale, a parametrilor tehnologici relevanți și necesari din cadrul obiectivelor SNT, în 

concordanță cu nivelul și ritmul de dezvoltare a instalațiilor tehnologice pe termen scurt și mediu, 

în scopul monitorizării și operării SNT în condiții de siguranță, eficiență și protecție a mediului 

înconjurător; integrarea automatizărilor locale noi care vor fi puse în funcțiune până în anul 2022 

rezultate prin retehnologizarea/dezvoltarea stațiilor de comprimare gaze naturale, a nodurilor 

tehnologice, a robinetelor de secționare amplasate pe conductele magistrale, etc; 

▪ instalarea de sisteme tip SCADA Intrusion Detection System LAN SCADA;  

▪ instalarea de sisteme tip IP&DS dedicate cu supraveghere la nivel de protocoale industriale 

pentru aplicațiile sensibile-stațiile comandate de la distanță prin sistemul SCADA: noduri 

tehnologice; stații de interconectare; stații de comprimare; viitoare Sisteme de automatizare 

conducte. 

▪ instalarea unui sistem de simulare si PMS (Pipeline Monitoring Software) sau NSM 

(Managementul Programului de Rețea); 

▪ identificarea și asigurarea de soluții tehnice privind securizarea rețelei de date industriale în care 

sunt instalate sistemele de achizitie date și control (SCADA); 

▪ analizarea oportunitățiilor tehnice privind proiectarea și realizarea unui dispecerat de urgență, în 

cazul în care studiul referitor la oportunitatea și necesitatea existenței unui dispecerat de urgență 

reclamă acest lucru, instruirea personalului operator/tehnic/de mentenanță SCADA pentru 

utilizarea noilor tehnici și politici de securitate implementate. 

Pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea Sistemului SCADA TRANSGAZ pentru Sistemul Național 

de Transport”, luând în considerare concluziile studiului de fezabilitatea s-a propus dezvoltarea 

proiectului pe etape: 

 

Etapa 1  - Modernizare infrastructurii centrale hardware și software - servere și stații operator SCADA.  

Etapa 2   - Echiparea SRM-urilor noi pentru monitorizare prin SCADA. 

Etapa 3 - Execuția unor proiecte de interconectare, control și monitorizare cu alte sisteme SCADA 

TRANSGAZ. 

Justificarea 

proiectului: 

Sistemul Național de Transport gaze naturale are o evoluție continuă 

justificată de dinamica fluxurilor de gaze vehiculate și de poziția strategică 

pe care o are România în ceea ce privește asigurarea independenței și 

securității energetice naționale și europene. 

Date economice: Valoarea estimată a investiției 5,5 milioane euro 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat. 

Etapa 1- în achiziție  

TYNDP:  PCI status: - 
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Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - 2023 2023 2025 2026 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
- - - 5,5 5,5 5,5 5,5 

 

7.11 Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T2 

 

Numele proiectului:  
Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării 

curgerii bidirecționale pe conducta T2 

Numărul proiectului: 7.11 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Asigurarea aprovizionării, Securitate energetică 

Termen estimat de 

finalizare 

2028 

Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață 

pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe 

conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România – Ucraina 

(culoarul transbalcanic). 

Obiectivul Proiectului: 

Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe 

conducta de tranzit T2 este necesară modernizarea stațiilor de măsurare 

gaze naturale SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2. 

Descrierea proiectului:  

 

Stația de Măsurare  Isaccea 2 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de 

măsurare: 

separarea/filtrarea este asigurată de o baterie 

de separare/filtrare; 

▪ instalația de măsurare va fi compusă 

din mai multe linii de măsurare paralele 

(în operare și în rezervă) echipate cu 

contoare cu ultrasunete în scopul 

măsurării cantităților de gaze naturale 

livrate, fiecare linie fiind echipată 

identic cu trei sisteme de măsurare 

independente (Pay, Check și 

Verificare); sistemele independente 

Pay și Check vor utiliza contoare cu 

ultrasunete dual, iar sistemele de 

Verificare vor utiliza un contor cu 

ultrasunete simplu. 

Stația de Măsurare Negru Vodă 2 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație 

de măsurare: 
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▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;  

▪ instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în 

rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale 

livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și 

Check); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual. 

Etapa 1: Crearea posibilitatii de curgere bidirectională a gazelor naturale  pe T2 la SMG Isaccea 2 

respectiv crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T2 la SMG Negru Vodă 2 – 

finalizată.  

Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 2 respectiv SMG Negru 

Vodă 2. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării 

cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta 

T2. 

Justificarea 

proiectului: 

Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe 

conducta de tranzit T2 

Date economice: Valoarea estimată a investiției 26,65 milioane euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

Nu se dezvoltă capacitate suplimentară. 

Faza proiectului: Etapa 1 – finalizată 

Etapa 2 – cercetare de piață 

TYNDP: TRA-N-602. PCI status: - 

Modificările proiectului: 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - - 2024 2024 2028 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
- - - - 26,65 26,65 26,65 

 

7.12 Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T3 

Numele proiectului:  
Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea 

realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3 

Numărul proiectului: 7.12 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Asigurarea aprovizionării, Securitate energetică 

Termen estimat de 

finalizare 

2028 

Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de 

piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare 

situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – 

România – Ucraina (culoarul transbalcanic). 

Obiectivul Proiectului: 
Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din 

coridorul Transbalcanic 
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Descrierea proiectului: Stația de Măsurare  Isaccea 3 modernizată va fi dotată cu instalație de 

separare/filtrare și instalație de măsurare: 

▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare; 

▪ instalația de măsurare va fi compusă din 

mai multe linii de măsurare paralele (în 

operare și în rezervă) echipate cu 

contoare cu ultrasunete în scopul 

măsurării cantităților de gaze naturale 

livrate, fiecare linie fiind echipată identic 

cu trei sisteme de măsurare 

independente (Pay, Check și Verificare);  

▪ sistemele independente Pay și Check vor 

utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar 

sistemele de Verificare vor utiliza un 

contor cu ultrasunete simplu. 

 

Stația de Măsurare Negru Vodă 3 modernizată 

va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare: 

▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;  

▪ instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în 

rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale 

livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și 

Check);  

▪ sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual. 

Etapa 1: Crearea posibilitatii de curgere bidirectională a gazelor naturale  pe T3 la SMG Isaccea 3 

respectiv crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T3 la SMG Negru Vodă 3 – 

finalizată.  

Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 3 respectiv SMG Negru 

Vodă 3. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării 

cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta 

T3. 

Justificarea proiectului: Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe 

conducta de tranzit T3, parte din coridorul Transbalcanic 

Date economice: Valoarea estimată a investiției 26,65 milioane euro 

Impactul asupra capacității 

transfrontaliere: 
Nu se dezvoltă capacitate suplimentară. 

Faza proiectului: Etapa 1 – finalizată 

Etapa 2 – cercetare de piață 

TYNDP: - PCI status: - 

Modificările proiectului: 

 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - - 2028 2028 2028 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
- - - - 26,65 26,65 26,65 
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7.13 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre 

 

Numele proiectului:  Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre 

Numărul proiectului: 7.13 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: 
Securitatea alimentării cu gaze naturale 

Termen estimat de 

finalizare 
2028 

Obiectivul Proiectului: 
Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite 

de la terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre 

Descrierea proiectului:  

 

Preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării 

Negre printr-un terminal GNL presupune 

realizarea interconectării Sistemului Național de 

Transport gaze naturale la terminalul GNL prin 

construirea unei conducte de transport gaze 

naturale, în lungime de cca 25 Km, de la țărmul 

Mării Negre până la conductele T1 și T2. 

Capacitatea și presiunea de proiectare pentru 

această conductă se vor stabili în funcție de 

cantitățile de gaze naturale disponibile la țărmul 

Mării Negre. 

Justificarea 

proiectului: 
Asigurarea securității alimentării cu gaze naturale dintr-o sursă alternativă 

Conectarea cu alte 

proiecte: 
Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre. 

Date economice: Valoarea estimată a investiției 19,6 milioane euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

Proiectul nu are impact asupra capacităților transfrontaliere, însă contribuie 

la diversificarea surselor și creșterea siguranței în alimentarea cu gaze 

naturale. 

Faza proiectului: Proiectul se află într-o fază incipientă. 

TYNDP: - PCI status: - 

Modificările proiectului: 

 
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
- - - - 2028 2028 2028 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
- - - - 19,6 19,6 19,6 
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7.14 Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre 

  

Numele proiectului:  Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre 

Numărul proiectului: 7.14 

Titularul proiectului:          

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Securitatea alimentării cu gaze naturale 

Termen estimat de 

finalizare 
2028 

Obiectivul Proiectului: Realizarea unui terminal GNL amplasat la țărmul Mării Negre 

Descrierea proiectului: 

 

Pentru diversificarea surselor de aprovizionare 

cu gaze naturale s-a identificat oportunitatea 

realizării unui terminal LNG la țărmul Mării 

Negre cu toate facilitățile aferente pentru a 

putea prelua cantitățile de LNG din zona Mării 

Caspice și din Orientul Mijlociu. Tipul 

terminalului și facilitățile aferente acestuia, 

împreună cu capacitatea acestuia se vor stabili în 

etapele de proiectare în funcție de nivelul cererii 

de gaze naturale rezultat în urma parcurgerii 

procedurilor de rezervare de capacitate. 

 

Justificarea 

proiectului: 

Implementarea Proiectului are drept rezultat diversificarea resurselor de 

aprovizionare cu gaze naturale  

Conectarea cu alte 

proiecte: 
Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre. 

Date economice: 360 milioane euro 

Impactul asupra 

capacității 

transfrontaliere: 

Proiectul nu are impact asupra capacităților transfrontaliere, însă contribuie 

la diversificarea surselor și creșterea siguranței în alimentarea cu gaze 

naturale. 

Faza proiectului: Proiectul se află într-o fază incipientă 

TYNDP:  PCI status:  

Modificările proiectului: proiect nou 
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8. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A SNT CARE CONTRIBUIE LA SUSȚINEREA SISTEMULUI 

DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE 

 

Activitățile de transport și înmagazinare gaze naturale sunt complementare: stocarea permite 

echilibrarea cererii sezoniere și oferă sprijin pentru vârfuri de consum, dar este nevoie de 

conducte și infrastructură de transport pentru a aduce gazul natural în depozite sau pentru a-

l distribui la consumatori.  Exemplu în acest sens pentru susținerea  proiectelor Depogaz 

Ploiești SA, aflate într-un stadiu mai avansat, TRANSGAZ SA trebuie să dezvolte infrastructură 

complementară de transport astfel: 
 

8.1  Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea 

infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești 

▪ Modernizarea depozitului Bilciurești va crește capacitatea de extracție zilnică, ceea ce 

necesită  infrastructură de transport care să poată prelua volumele crescute.  

 

8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești   

▪ Conducta de transport Ghercești-Jitaru aflată în dezvoltare susține capacitatea de 

injecție/extracție a depozitului Ghercești 
 

Prezentăm, în cele ce urmează, toate proiectele majore de înmagazinare ale companiilor 

Depogaz Ploiești și Depomureș, cu mențiunea că la acest moment SNTGN Transgaz SA are în 

planul de dezvoltare infrastructură de transport complementară doar pentru proiectele 8.1 și 

8.2 aflate într-un stadiu mai avansat de implementare (FID). 

Precizăm faptul că pentru restul proiectelor aparținând Depogaz Ploiești (8.3, 8.4 și 8.5) și 

Depomureș, Transgaz SA în prezent, nu este nevoit să dezvolte infrastructura de transport. 

 

I. DEPOGAZ PLOIEȘTI-PROIECTE MAJORE DE ÎNMAGAZINARE 

 

 
 

Figura 6 – Proiecte majore de  înmagazinare gaze naturale – Depogaz 

DEPOGAZ 

Proiecte de înmagazinare 
Depozit nou Moldova  

2,1TWh/ciclu            

(200 Mcm/ciclu) 

Sărmășel  

16,3TWh/ciclu            

(1550 Mcm/ciclu) 

Bilciurești 

14,4TWh/ciclu            

(1418 Mcm/ciclu) 

Ghercești 

6,3TWh/ciclu            

(600 Mcm/ciclu) 

Bălăceanca 

0,5TWh/ciclu            

(50 Mcm/ciclu) 

Urziceni  

4,1 TWh/ciclu 

(360 Mcm/ciclu) 
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8.1 Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - 

Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești  

 

Numele proiectului:  

Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - 

Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–

Bilciurești 

Numărul proiectului: 8.1 

Titularul proiectului:                             Depogaz Ploiești 

Tipul proiectului: Creștere capacitate înmagazinare 

Termen estimate de 

finalizare 
2027 

Obiectivul Proiectului: 

Proiectul are ca scop creșterea capacității actuale de extracție de la 14 milioane 

mc/zi la circa 20 milioane mc/zi corelată și cu o creștere a capacității de 

înmagazinare de 108 milioane mc/ciclu. 

Descrierea proiectului: 

Pentru a nu perturba activitatea de înmagazinare gaze naturale, proiectul se implementează etapizat și 

constă în următoarele: 

 

Faza I: 

▪ Lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 57 Bilciurești - lucrări finalizate; 

▪ Lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 101 Bilciurești - lucrări finalizate; 

▪ Lucrări de construcție a unei noi stații de uscare la grupul 145 Bilciurești, precum și lucrări de 

reconfigurare și modernizare a instalațiilor tehnologice din depozit – lucrări finalizate 2021; 

▪ Lucrări de foraj pentru patru sonde și lucrări de execuție a instalațiilor tehnologice de suprafață 

aferente acestor sonde – lucrări finalizate 2023; 

▪ Lucrări de modernizare a instalațiilor tehnologice din incinta stației de comprimare Butimanu- 

lucrările se vor finaliza în Sem. I al 

anului 2024. 

Faza II: 

▪ Colector Butimanu - Bilciureşti cu 

diametrul de 24” (DN 600 PN 150); 

▪ Modernizări instalații în cadrul 

grupurilor de înmagazinare gaze 

naturale Bilciurești; 

▪ Modernizări 39 sonde de 

injecție/extracție; 

▪ Modernizare sistem răcire modul 

comprimare M3 Butimanu; 

▪ Conducta nouă (11 Km) transport gaze 

între depozit Bilciurești și stația de 

comprimare de la Butimanu 

▪ Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale. 

Justificarea 

proiectului: 

Asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale. 

 

Date tehnice: 

o Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești 

cu 6 milioane mc/zi obținând o capacitate de extracție zilnică totala de 

20 milioane mc/zi; 

DEPOGAZ 

Proiecte de 

înmagazina

re 

Bilciurești 

14,4TWh/

ciclu            

(1418 

Mcm/cicl

u) 
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o Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea 

proiectului va contribui la creșterea capacității zilnice de extracție din 

depozite la nivel național cu circa 20%; 

o Creșterea capacitații de înmagazinare cu 108 milioane mc/ciclu 

obținând o capacitate de înmagazinare totală de 1 418 milioane 

mc/ciclu. 

Date economice: 

156 milioane EURO din care :  

Faza I aproximativ 32,5 milioane Euro;  

Faza II aproximativ 123,5 milioane Euro. 

Faza proiectului: Construcție faza 1, Proiect tehnic finalizat pentru faza 2 

TYNDP: TYNDP 2022: UGS-F-311 PCI status: 6.20.7 

Modificările proiectului:  
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
     2026 2027 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
     123 156 

 

8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești   
 

Numele proiectului:  Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului 

Ghercești   

Numărul proiectului: 8.2 

Titularul proiectului:                             Depogaz Ploiești 

Tipul proiectului: Creștere capacitate înmagazinare 

Termen estimate de 

finalizare 
2028 

Obiectivul Proiectului: Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare 

gaze naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea 

de 600 milioane m3/ciclu.   

Descrierea proiectului: 

 

Proiectul va consta din următoarele: 

stație comprimare gaze; 

▪ extindere instalații de uscare și 

măsurare gaze; 

▪ modernizare 20 sonde de 

injecție/extracție; 

▪ interconectare depozit înmagazinare 

gaze Ghercești cu SNT; 

▪ instalare panouri fotovoltaice pentru 

producere energie electrică din surse 

regenerabile; 

▪ instalare facilități pentru preparare 

agent termic din surse regenerabile 

pentru încălzire spații administrative și tehnologice; 

DEPOGAZ 

Proiecte de 

înmagazina

re 

Ghercești 

6,3TWh/ci

clu            

(600 

Mcm/ciclu

) 
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▪ introducerea de motoare „hydrogen ready”, pentru acționarea compresoarelor; 

▪ digitalizarea proceselor de înmagazinare și extracție a gazelor naturale. 

Justificarea 

proiectului: 
Asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale. 

Date tehnice: ▪ Creșterea capacității de injecție zilnică a gazelor cu 3 milioane mc/zi 

obținând o capacitate de injecție zilnică totală de 5 milioane mc/zi; 

▪ Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor cu 3 milioane mc/zi 

obținând o capacitate de extracție zilnică totală de 5 milioane mc/zi; 

▪ Creșterea capacitații de înmagazinare cu 450 milioane mc/ciclu obținând 

o capacitate de înmagazinare totală de 600 milioane mc/ciclu; 

▪ Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea 

proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de 

înmagazinare cu circa 16% și a capacității zilnice de extracție din 

depozite la nivel național cu circa 10%; 

Date economice: 126 milioane EURO  

Faza proiectului: Proiect tehnic - finalizat 

TYNDP: UGS - F - 398 PCI status: - 

Modificările proiectului:  
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
     2026 2028 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
     55 126 

 

8.3 Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova) 

 

Numele proiectului:  
Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni 

(Moldova) 

Numărul proiectului: 8.3 

Titularul proiectului:                             Depogaz Ploiești 

Tipul proiectului: 
Depozit nou de înmagazinare 

Termen estimat de finalizare 2032 

Obiectivul Proiectului: 

Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de 

înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova), 

prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia din 

zăcămintele de gaze Pocoleni sau Davideni pentru asigurarea unei 

capacități de înmagazinare într-o zonă deficitară din punct de vedere 

al siguranței în aprovizionarea cu gaze; 

Capacitate nou creată de înmagazinare de 200 milioane mc/ciclu;  

Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea 

proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de 

înmagazinare cu circa 7% si a capacității zilnice de extracție din 

depozite, la nivel național, cu circa 7%. 
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Descrierea proiectului: 

Transformarea în depozit de 

înmagazinare subterană a unuia sau 

mai multor câmpuri depletate dintre 

următoarele: Pocoleni, Comănești, 

Todirești sau Davideni. 

 

Caracteristici: 

▪ capacitate de aproximativ 

200 milioane m3/ciclu;  

▪ capacitate de injecție de 

aproximativ 1,4 milioane 

m3/zi; 

▪ capacitate de extracție de 

aproximativ 2 milioane 

m3/zi. 

Proiectul va consta din următoarele  

▪ stație de comprimare gaze naturale; 

▪ instalații de uscare și măsură gaze naturale; 

▪ instalații tehnologice sonde injecție/extracție; 

▪ foraj sonde de injecție/extracție; 

▪ interconectare depozit înmagazinare gaze naturale cu SNT; 

▪ stoc inactiv gaze naturale; 

▪ instalare facilitati pentru preparare energie electrica si agent termic din surse regenerabile, 

pentru necesitati administrative si tehnologice; 

▪ digitalizarea proceselor de inmagazinare si extractie a gazelor naturale. 

Justificarea proiectului: Asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale. 

Date economice: 120 milioane EURO  

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – în elaborare 

Proiectul este condiționat de obținerea acordurilor din partea 

Romgaz si ANRM pentru transformarea unui zăcământ depletat în 

depozit de înmagazinare. 

TYNDP: TYNDP 2022: UGS-N-399 PCI status:  

Modificările proiectului:  

 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
     2026 2032 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
     80 120 

 

8.4 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel 

(Transilvania)  

 

Numele proiectului:  
Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul 

Sărmășel (Transilvania) 

Numărul proiectului: 8.4 

DEPOGAZ 

Proiecte de 

înmagazina

re 

Depozit nou Moldova  

2,1TWh/ciclu            

(200 Mcm/ciclu) 
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Titularul proiectului:                             Depogaz Ploiești 

Tipul proiectului: Creșterea capacității de înmagazinare 

Termen estimate de 

finalizare 
2030 

Obiectivul Proiectului: 

Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană 

existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m3/ciclu la 1550 

milioane m3/ciclu (o creștere cu 650 milioane m3/ciclu), creșterea capacității 

de injecție cu 4 milioane m3/zi, la un total de 10 milioane m3/zi, creșterea 

capacității de extracție cu 4 milioane m3/zi, la un total de 11,5 milioane m3/zi. 

Descrierea proiectului: 

Din punct de vedere tehnic proiectul consta în forarea unor sonde noi, realizarea unei infrastructuri de 

suprafață moderne, conforme cu cerințele standardelor europene de siguranță și control, extinderea 

instalațiilor de comprimare gaze naturale și modernizarea și optimizarea instalațiilor de separare și măsură 

fiscală existente.  

 

Sistemul de injecție/extracție este conceput încât să asigure vehicularea fluxurilor de gaze naturale pentru 

injecție/extracție pe conducte colectoare dedicate fiecărui obiectiv. 

Proiectul consta din extinderea instalațiilor Depozitului de gaze Sărmășel și se desfășoară etapizat: 

Faza I: 

▪ Modernizare 12 sonde existente; 

▪ Foraj 6 sonde noi; 

▪ Instalații tehnologice de suprafață 

pentru 6 sonde. 

Faza II: 

▪ Modernizare 15 sonde existente;  

▪ Realizare 8 grupuri tehnologice;  

▪ 7.70 Km conducte aducțiune;  

▪ 9.60 Km conducte colectoare; 

▪ Modernizare instalație de separare 

și măsură (ISM);  

▪ Instalare facilități pentru producere 

energie electrică și agent termic din 

surse regenerabile, pentru necesități 

administrative și tehnologice; 

▪ Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze naturale. 

Faza III: 

▪ foraj 32 sonde noi; 

▪ 41 Km conducte aducțiune; 

▪ 9,6 Km conducte colectoare; 

▪ 3 unități de comprimare echipate cu gazomotocompresoare acționate cu gaz natural în 

amestec cu până la 20% hidrogen;  

▪ 2 instalații de uscare gaze cu TEG; 

▪ Extindere instalație de separare și măsura (ISM); 

▪ Racord la Sistemul National de Transport Gaze Naturale (SNT); 

▪ Extindere facilități pentru producere energie electrică și agent termic din surse regenerabile, 

pentru necesități administrative si tehnologice; 

▪ Extinderea digitalizării procesului de înmagazinare gaze naturale. 

Justificarea 

proiectului: 

În urma implementării soluției tehnice rezultată în urma studiului de 

fezabilitate noua infrastructură proiectată va permite: 

DEPOGAZ 

Proiecte de 

înmagazina

re 
Sărmășel  

16,3TWh/cic

lu            

(1550 

Mcm/ciclu) 
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▪ Creșterea capacității de înmagazinare de la capacitatea de 900 

milioane mc/ciclu la 1550 milioane mc/ciclu; 

▪ Creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 

10,5 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane 

mc/zi, la un total de 11,5 milioane mc/zi; 

▪ Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea 

proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de 

înmagazinare cu circa 23% și a capacității zilnice de extracție din 

depozite la nivel național cu circa 14%;energiei din surse regenerabile 

(panouri fotovoltaice) și utilizarea  tehnologiei LED pentru sistemele 

de iluminare interioare și exterioare; 

▪ Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și 

a emisiilor poluante, în contextul politicilor de decarbonizare, la nivel 

european și a creșterii prețurilor certificatelor de emisie ETS în 

contextul politicilor adoptate deja de instituțiile europene. Prin 

implementarea proiectului, rolul gazelor naturale sau a celor 

provenite din surse regenerabile  este așteptat sa crească 

semnificativ; 

▪ Contribuție la îndeplinirea regulii N-1 la nivel regional în 

conformitate cu Reglementarea EU 1938/2017. Implementarea 

proiectului asigură o creștere a indicatorului N-1 de la 106,3% până 

la 111,81%; 

▪ Reducerea dependenței de importurile de gaze în timpul anotimpului 

rece. 

Date economice: 185 milioane EURO  

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat 

Au fost finalizate în cursul anului 2023 lucrările de modernizare a 12 sonde. 

Proiectului tehnic pentru forajul a 6 sonde noi – finalizat. 

TYNDP: TYNDP 2022: UGS-N-371 PCI status:  

Modificările proiectului:  
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
     2026 2030 

Valoarea totală estimată 

a proiectului (mil. Euro) 
     163,1 185 

 

8.5 Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale – Bălăceanca  

 

Numele proiectului:  
Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale – 

Bălăceanca 

Numărul proiectului: 8.5 

Titularul proiectului:                             Depogaz Ploiești 

Tipul proiectului: Creșterea capacității de înmagazinare 

Termen estimate de 

finalizare 
2032 
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Obiectivul Proiectului: 

Proiectul are ca scop utilizarea depozitului în regim multiciclu și creșterea 

capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca până la 1,6 

milioane m3/zi. Pentru asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare 

și completarea capacității infrastructurii de gaze naturale existentă este 

necesară modernizarea facilităților existente și execuția unor noi facilități de 

suprafață care vor prelua debitul suplimentar și vor asigura flexibilitatea 

necesară utilizării depozitului în regim multiciclu. 

Descrierea proiectului: 

Din punct de vedere tehnic proiectul constă în forarea unor sonde noi, modernizarea sondelor existente 

și a infrastructurii de suprafață în conformitate cu cerințele standardelor europene de siguranță și control, 

extinderea, modernizarea și optimizarea instalațiilor de comprimare, separare și măsură fiscală existente.  

 

 

Proiectul va consta din următoarele: 

• sistematizare colectoare 

aspirație/refulare, 

injecție/extracție gaze naturale; 

• extindere și modernizare Stație 

comprimare Bălăceanca; 

• extindere și modernizare Stație 

uscare cu TEG; 

• modernizare Panou măsură 

Bălăceanca; 

• modernizări în cadrul grupurilor 

de înmagazinare; 

• forajul și echiparea a 3 sonde noi; 

• modernizarea sondelor vechi; 

• digitalizarea procesului de 

inmagazinare gaze naturale. 

Justificarea 

proiectului: 

Finalizarea proiectului va contribui la flexibilizarea sistemului național de 

înmagazinare prin utilizarea depozitului în regim multiciclu crescând 

totodată și gradul de utilizare a depozitului cu 200%. 

Date economice: 50 milioane EURO  

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate finalizat. 

TYNDP: UGS-N-606 PCI status:  

Modificările proiectului: - proiect nou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOGAZ 

Proiecte de 

înmagazina

re 

Bălăceanca 

0,5TWh/c

iclu            

(50 

Mcm/cicl

u) 
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II. DEPOMUREȘ TÂRGU-MUREȘ-PROIECT MAJOR DE ÎNMAGAZINARE 

 

 
 

Figura 7 – Proiecte majore de  înmagazinare gaze naturale – Depomureș 

 

8.6. Unitate de stocare–Depomureș 

 

Numele proiectului:  Unitate de stocare–Depomureș 

Numărul proiectului: 8.6 

Titularul proiectului:                             Depomureș Târgu Mureș 

Tipul proiectului: Modernizare 

Termen estimat de 

finalizare 
2026 (Faza 1) 

Obiectivul Proiectului: 

Proiectul are ca scop retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de 

înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureș pentru îmbunătățirea 

condițiilor tehnice de predare – primire  a gazelor la interfața depozit 

Târgu-Mureş – SNT, implicit creșterea gradului de flexibilitate a serviciilor 

prestate, în special în contextul dinamicii actuale a pieței gaziere. 

Descrierea proiectului: 

Proiectul iniţiat de Depomureș constă în retehnologizarea şi dezvoltarea depozitului de înmagazinare 

subterană gaze naturale Târgu-Mureş, cu o capacitate actuală de 300 mil. mc.  

Proiectul de dezvoltare al operatorului de înmagazinare gaze naturale Depomureș SA este un proiect 

ce se desfăşoară etapizat (2 faze). 

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt: 

(i) edificarea propriilor instalaţii de comprimare care să deservească depozitul Târgu Mureş atât 

la injecţia gazelor în depozit cât şi la extracţia acestora în vederea livrării în SNT; 

(ii) creşterea flexibilităţii depozitului pe de o parte prin creşterea presiunii de livrare a gazelor din 

depozit la interfaţa cu SNT până la 35 bar, iar pe de altă parte prin creşterea capacităţii zilnice 

DEPOMUREȘ 

Proiect de înmagazinare 

Depomureș – Tg Mureș Faza I 

4,2 TWh/ciclu       

            (400 Mcm/ciclu) 
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de injecţie şi extracție până la cca. 3,5 mil. mc/zi după implementarea fazei 1 a proiectului, 

respectiv până la cca. 5 mil. mc/zi, după implementarea fazei a doua de dezvoltare, respectiv  

(iii) creşterea volumului util al depozitului până la 400 mil. mc într-o primă etapă (Faza 1), respectiv 

până la 600 mil. mc într-o etapă 

ulterioară (Faza 2). 

 

Proiectul constă în principal din următoarele: 

▪ staţie centrală de gaze (unităţi de 

comprimare acționate electric, uscare 

gaze, panou comercial de măsurare 

gaze bidirecţional, facilităţi 

adiacente); 

▪ colector nou de înmagazinare; 

▪ modernizare instalaţii tehnologice de 

suprafaţă pentru creşterea presiunii 

de operare, sonde noi. 

 

Justificarea 

proiectului: 

Implementarea proiectului va aduce o serie de avantaje atât la nivel 

naţional cât şi regional prin : 

-Asigurarea securității energetice și reducerea dependenței de importul 

de combustibili fosili prin volumul util suplimentar  

-Creşterea gradului de integrare a unei pieţe interne eficiente şi 

competitive prin reducerea şi prevenirea blocajelor de infrastructură 

legate de furnizarea gazelor, respectiv prin flexibilitatea sporită a serviciilor 

de înmagazinare gaze ce va contribui la creşterea lichidităţii pieţei, cu piaţa 

angro capabilă să ofere mai multă flexibilitate sistemului 

-Interoperabilitatea reţelelor între graniţe şi sectoare prin contribuţia sa 

generală la creşterea capacităţilor de export gaze, respectiv la reducerea 

riscurilor de intermitenţă a energiei regenerabile 

-Susţinerea decarbonizării economiei şi promovarea eficienţei energetice 

prin contribuţia sa generală la tranziţia energetică şi echilibrarea 

capacităţilor semnificative de producţie de energie regenerabilă ce 

urmează a fi instalate în zona de Est a Europei 

Date economice: 37 milioane EURO – Faza I  

Faza proiectului: Execuție Faza 1 

TYNDP: TYNDP 2022: UGS-A-233 PCI status: Da – lista V(6.20.4) CBCA decision: Da 

Modificările proiectului:  
 

 PDSNT 

2014 

PDSNT 

2017 

PDSNT 

2018 

PDSNT 

2019 

PDSNT 

2020 

PDSNT 

2022 

PDSNT 

2024 

Termenul estimat de 

finalizare 
     2026 

2026 

 (Faza 1) 

Valoarea totală 

estimată a proiectului 

(mil. Euro) 

     87 37 (Faza 1) 

 

 

 

DEPOMUREȘ 

Proiect de 

Depomureș – Tg Mureș 

6,3TWh/ciclu            
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9. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU TRANSPORTUL HIDROGENULUI  

 

 

9.1 Piața de hidrogen din România3 

 

În România, hidrogenul este în prezent o materie primă folosită în special în rafinare, în 

producția de îngrășăminte și în industria chimică, fiind utilizat în majoritatea cazurilor la locul 

producției acestuia. 

În contextul așteptat, pe baza țintelor de consum și decarbonizare propuse prin: PNIESC (2021), 

Directiva (UE) 2018/2021 privind promovarea energiei din surse regenerabile (în prezent în 

revizuire), Fit-for-55, REPowerEU (2022), luând în considerare că rolul hidrogenului nu va fi doar 

de materie primă ci și de purtător de energie (energy carrier) și combustibil, viitorul lanț valoric 

va încorpora următoarele segmente: 

▪ Producția de hidrogen regenerabil, considerat prioritar și, într-o mai mică măsură, 

hidrogenul cu amprentă redusă de carbon obținut prin electroliza apei și, într-o etapă 

viitoare, prin piroliza gazului metan, ulterior anului 2030; 

▪ Stocarea de hidrogen, în formă gazoasă, lichidă, ca purtător de hidrogen lichid-organic 

(LOHC), sau amoniac; 

▪ Transportul și distribuția hidrogenului în formă gazoasă: 

- prin conducte, 

- în vase presurizate, pe cale rutieră, feroviară, fluvială sau maritimă; 

▪ Aplicațiile și utilizarea hidrogenului în domenii mult mai diverse față de cele actuale, în 

funcție de condițiile locale: combustibil în domeniul transporturilor, reducerea emisiilor 

în industriile dificil de decarbonizat, cum ar fi rafinarea și petrochimia, chimia, 

metalurgia, industriile cimentului, ceramicii și hârtiei, în procesele industriale de 

temperatură înaltă, dar și ca mediu de stocare a energiei și materie primă pentru 

combustibili sintetici. 

 

 

9.2 Producția de hidrogen din România4 
 

În România, majoritatea hidrogenului este produs prin reformarea metanului cu abur, 

reformare catalitică și, într-o mult mai mică măsură, prin electroliza apei și consumat în cadrul 

proceselor industriale necesare producției. 
 

 
 

 

Grafic 15 - Producția de hidrogen pe tipuri de tehnologii, exprimată în tone, pentru perioada 

2017-2021, Sursă: Analiză Horvath pe baza informațiilor primite de la principalii 

producători/consumatori de hidrogen din industrie (Februarie 2022) 
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În vederea decarbonizării, producția de hidrogen gri ar trebui înlocuită cu hidrogen regenerabil 

și, într- o mai mică măsură, cu hidrogen cu amprentă redusă de carbon. 
 

 

9.3 Consumul de hidrogen din România5 

 

În prezent, consumul de hidrogen din România este destinat exclusiv sectorului industrial, 

preponderent în rafinare, chimie, siderurgie și producția de îngrășăminte chimice. 

 
 

Grafic 16-Consumul de hidrogen pe ramuri industriale, exprimat în procente medii, pe 

perioada 2017 - 2021, Sursă: Analiză Horvath (Februarie 2023) 

 

9.4 Estimarea consumului de hidrogen6 

 

În vederea estimării potențialului de consum și a producției de hidrogen regenerabil și de 

hidrogen cu amprentă redusă de carbon în România la orizontul anului 2030, au fost analizate, 

în Strategia Națională pentru Hidrogen, o serie de scenarii pentru estimarea consumului de 

hidrogen (cererea) și contribuția la atingerea țintelor de reducere a emisiilor de CO2 pentru 

anul 2030. 
 

Luând în considerare toate scenariile analizate și comparând raportul dintre costul de 

implementare al strategiei și nivelul reducerii emisiilor de CO2 pentru fiecare tip de utilizare a 

hidrogenului, a fost selectat scenariul optim. 

 
Grafic 17 - Rezumatul consumului estimat de hidrogen regenerabil și cu amprentă redusă de 

carbon împărțit pe sectoare exprimat în procente pentru anul 2030, Sursă: Analiză Horvath  (Aprilie 2023) 

 

 
5 Strategia Națională pentru Hidrogen 
6 Strategia Națională pentru Hidrogen 
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Estimările de consum au fost efectuate pe baza țintelor europene și naționale, ipotezelor 

tehnice, analizei situației curente, precum și cu ajutorul grupului de lucru constituit și 

coordonat la nivelul Ministerului Energiei, fiind structurate pe 5 sectoare: 

1. Consumul industrial, în care hidrogenul regenerabil și, într-o mai mică măsură, cel cu 

amprentă redusă de carbon, sunt folosite pentru înlocuirea hidrogenului gri folosit în 

prezent în procesele industriale; 

2. Consumul din industria siderurgică, în care hidrogenul regenerabil este folosit în noi 

aplicații industriale pentru producerea oțelului; 

3. Consumul din domeniul transporturilor, în care hidrogenul regenerabil este folosit 

drept combustibil pentru următoarele modalități de transport: transportul rutier de 

marfă de mare tonaj și tonaj mediu, autoturisme, transportul feroviar, transportul public 

de persoane și transportul în sectorul maritim, precum și în domeniul aviației, atât ca 

adaos la combustibilii pentru aviație, cât și pentru alimentarea vehiculelor utilizate în 

cadrul activității aeroporturilor; 

4. Consumul de hidrogen regenerabil în amestec cu gazele naturale pentru 

proiectele CCGT noi - cu o capacitate totală de 2.615 MW, care urmează să fie instalate 

conform PNRR și PNIESC. 

5. Consumul de hidrogen regenerabil în amestec cu gazele naturale pentru 

încălzirea rezidențială, sector care însă nu a fost cuantificat în scenariul optim, dar 

este vizat ca sectorul care poate contribui la dezvoltarea unor proiecte ce promovează 

producția de hidrogen și totodată la realizarea cuplării sectoriale. 

 

9.5 Proiecte Transgaz pentru transportul hidrogenului  

 

Apartenența Transgaz la European Hydrogen Backbone reprezintă o soluție potrivită pentru 

transportul și utilizarea hidrogenului în zone fără producție localizată. 

 

Transgaz, care s-a alăturat inițiativei EHB, a identificat 11 culoare care ar putea fi incluse în 

’’coloana vertebrală” a viitorului sistem european de transport al hidrogenului: 

 

1. Culoarul conductelor de tranzit (prin utilizarea unei conducte); 

2. Culoarul Marea Neagră - Podișor; 

3. Culoarul Giurgiu - Podișor - Jupa - Nădlac (Culoarul BRUA); 

4. Culoarul Onești - Gherăești - Lețcani - Ungheni (Republica Moldova); 

5. Culoarul Petrovaselo - Comloșu Mare (Serbia); 

6. Culoarul Jupa - Prunișor; 

7. Culoarul Isaccea - Onești; 

8. Culoar Siliștea - București; 

9. Culoarul Onești - Coroi - Hațeg; 

10. Culoarul Coroi - Medieșu Aurit; 

11. Culoarul Podișor - Coroi. 
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Figura 8 - Propunere a ’’coloanei vertebrale” a SNT pentru transportul hidrogenului 

 

Sursă: Transgaz (2021) 

 

9.5.1 Proiecte de reconversie a infrastructurii de transport gaze naturale pentru 

transportul hidrogenului 

 

9.5.1.1 Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului 

  

Numele proiectului:  Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.1 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimat de 

finalizare 
2040 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:   

Proiectul presupune reconversia tronsoanelor de conducte de transport gaze naturale existente pe 

coridorul Isaccea – Jupa astfel încât sa fie asigurată o conducta de transport hidrogen pe acest coridor, 

inclusiv reconversia unor stații de comprimare gaze naturale. Lungimea conductelor reconvertite este 

de cca. 550 Km.  

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 

existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul 

de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și 
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va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la 

un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice:  378,6  milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: HYD-N-640 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.1.2 Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului  

 

Numele proiectului:  
Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul 

hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.2 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2040 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. 

Descrierea proiectului:   

Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului și include următoarele obiective: 

• O nouă conductă DN800 între frontiera RO/HU - Jupa-Podisor. 

• Noi stații de comprimare H2. 

• O stație de măsurare RO/HU la frontieră. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 

existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul 

de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor 

de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței 

între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic 

pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel 

scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice: 464,4 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual 

TYNDP: HYD-N-999 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 
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9.5.1.3 Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului  

 

Numele proiectului:  
Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul 

hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.3 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2042 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:  

Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 308 Km. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de 

H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între 

sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea 

surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import 

și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul 

hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice: 
199,6   milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 

2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual 

TYNDP: HYD-N-608 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.1.4 Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului 

 Numele proiectului:  
Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul 

hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.4 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2040 
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Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:  

Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 183 Km. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de 

H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între 

sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea 

surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import 

și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul 

hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice: 
156,4 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 

2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual 

TYNDP: HYD-N-625 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.1.5 Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului 

 Numele proiectului:  
Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul 

hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.5 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2040 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:  

Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 85 Km. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de 

H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între 

sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea 

surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import 
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și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul 

hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice: 
143,8  milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 

2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: HYD-N-648 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.1.6 Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului 

 Numele proiectului:  
Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul 

hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.6 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2040 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:   

Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 300 Km. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de 

H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între 

sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea 

surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import 

și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul 

hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice:  156,5 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 

2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: HYD-N-730 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 
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9.5.1.7 Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului 

 Numele proiectului:  
Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul 

hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.7 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2040 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:  

Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 185 Km. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de 

H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între 

sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea 

surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import 

și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul 

hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice:  99,4 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: HYD-N-756 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.1.8 Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului 

Numele proiectului:  Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului 

Numărul proiectului: 9.5.1.8 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2040 

Obiectivul Proiectului: 
Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului 

Descrierea proiectului:  
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Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 25 Km. 

Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima 

fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de 

H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi 

producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între 

sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2. 

Justificarea 

proiectului: 

Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea 

surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea 

concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import 

și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul 

hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei. 

Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la 

Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare. 

Date economice: 7 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: HYD-N-647 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.2 Proiecte de dezvoltare culoare dedicate pentru transportul hidrogenului 

 

9.5.2.1 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-

Horia-Nădlac 

 

Numele proiectului:  
Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–

Bibești-Jupa-Horia-Nădlac 

Numărul proiectului: 9.5.2.1 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2030 

Obiectivul Proiectului: 

Contribuie la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de 

energie în țările implicate. Sursele diversificate de H2 vor fi benefice 

pentru prețurile hidrogenului și ar permite o mai mare reducere a 

emisiilor gazelor cu efect de seră prin înlocuirea surselor fosile cu 

hidrogen. 

Descrierea proiectului: 

Proiectul presupune realizarea unei noi conducte de transport hidrogen de-a lungul culoarului 

Giurgiu - Podișor - Bibești - Jupa - Horia - Nădlac. Proiectul conectează viitoarele sisteme de 

hidrogen din Bulgaria, România și Ungaria și permite crearea pieței hidrogenului și comerțul 

transfrontalier cu hidrogen. Proiectul va face parte din coridorul de hidrogen din Europa de Sud-Est 

(SEEHyC), care asigură livrări de hidrogen pe ruta Grecia>Bulgaria>România>Ungaria> 

Slovacia>Cehia>Germania către piața UE și va fi disponibil și flux invers. 
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Justificarea 

proiectului: 

Într-un sistem energetic integrat, hidrogenul sprijină decarbonizarea 

industriei, transporturilor și producerii de energie. Proiectul este aliniat 

cu strategia UE privind decarbonizarea prin reducerea emisiilor de CO2, 

creând în același timp posibilitatea de conectare la viitoarea 

infrastructură de hidrogen a Europei. 

Date economice: 2.263 mil euro (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2024) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: H2T-A-1014 PCI status:  

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

9.5.2.2 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră – Podișor 

 

Numele proiectului:  
Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - 

Podișor 

Numărul proiectului: 9.5.2.2 

Titularul proiectului: 

         

                    SNTGN Transgaz SA 

Tipul proiectului: Transport hidrogen 

Termen estimate de 

finalizare 
2030 

Obiectivul Proiectului: 

Contribuie la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de 

energie. Sursele diversificate de H2 vor fi benefice pentru prețurile 

hidrogenului și ar permite o mai mare reducere a emisiilor gazelor cu 

efect de seră prin înlocuirea surselor fosile cu hidrogen. 

Descrierea proiectului: 

Având în vedere potențialul semnificativ de producere a energiei din surse regenerabile în zona S-E 

a României, proiectul propus creează infrastructura necesară pentru preluarea potențialului de 

producere a hidrogenului verde în această zonă, inclusiv a producției de hidrogen deja comunicată 

în cadrul procedurii de solicitare a capacității fără caracter obligatoriu pe hidrogen, realizată de 

SNTGN Transgaz SA în anul 2023. Capacitățile de hidrogen verde preluate prin acest proiect vor fi 

conduse către culoarul de hidrogen Giurgiu - Nădlac care face parte din Coridorul SEEHyC. 

Justificarea 

proiectului: 

Într-un sistem energetic integrat, hidrogenul sprijină decarbonizarea 

industriei, transporturilor și producerii de energie. Proiectul este aliniat 

cu strategia UE privind decarbonizarea prin reducerea emisiilor de CO2, 

creând în același timp posibilitatea de conectare la viitoarea 

infrastructură de hidrogen a Europei. 

Date economice: 1.073 mil euro (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2024) 

Faza proiectului: Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual. 

TYNDP: H2T–N-1015 PCI status:   

Modificările proiectului: Proiect nou 

 

Cu finanțare din partea Băncii Europene pentru Investiții (BEI), SNTGN Transgaz SA a 

realizat Strategia Climatică și de Decarbonizare. Aceasta cuprinde o serie de măsuri care 

conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră astfel încât să fie atinse țintele de 
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decarbonizare stabilite în cadrul Strategiei pe termen scurt (2030), mediu (2040) și lung 

(2050). În cadrul strategiei a fost elaborat și Planul de Investiții necesare pentru 

implementarea măsurilor aferente procesului de decarbonizare. 

 

Proiecte aferente Strategiei Climatice și de Decarbonizare a Transgaz 

 

Nr. 

crt 
Denumire proiect Termen 

Valoare  

-mii lei- 

1.  Reducerea consumului de energie prin monitorizarea 

energetică a tuturor instalațiilor si implementarea de 

acțiuni de eficientă energetică asupra activelor/ 

obiectivelor companiei 

2028 46.697 

2. Monitorizarea activă si detectarea surselor generatoare 

de emisii/ scurgeri  de metan (LDAR) la instalațiile/ 

obiectivele mari ale SNT (Stații de comprimare gaze 

naturale, NT) prin instalarea de sisteme de detecție cu 

laser.  

2030 16.600 

3. Reducerea emisiilor de metan prin recuperarea gazelor 

purjate la Stațiile de comprimare  
2035 15.000 

4. Reducerea emisiilor prin înlocuirea soluțiilor/ 

proceselor de încălzire bazate pe arderea gazelor 

naturale cu pompe de caldură/ cogenerare. 

2040 3.000 

5. Proiect pilot privind conversia energiei potențiale a 

gazelor naturale în energie electrică la stațiile de 

livrare, acolo unde căderile de presiune și debitul de 

gaze sunt mari (expandere). 

2030 5.000 

6. Adaptarea sistemelor de gaz-combustie care 

echipează turbinele de gaz existente de la Stațiile de 

comprimare si cazanele pentru încălzirea gazelor, 

pentru funcționare cu un amestec de 20% hidrogen în 

gazul de combustie. . 

 

2050 

Se așteaptă 

definitivarea 

tehnologiei la 

producătorii de 

unități de  

comprimare 

7. Producerea de energie electrică regenerabilă prin 

instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice la 

locațiile companiei. 

2030 6.908 

8. Extinderea tehnologiei de recomprimare a gazelor 

naturale pentru limitarea purjărilor la lucrările de 

intreținere/reparații, prin achiziționarea 

echipamentelor specifice. 

2027 30.000 

9.  Înlocuirea vehiculelor existente care utilizează 

motorină/ benzină cu vehicole electrice/ hibride. 
2050 52.500 

TOTAL 175.705 
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10. ANALIZA PROIECTELOR MAJORE  

 

I. Analiza proiectelor majore pentru transportul gazelor naturale 

 

10.I.1. Statutul Proiectelor 

 

În funcție de Decizia Finală de Investiție (FID) în TYNDP 2015 proiectele au fost clasificate în 

două categorii: proiecte FID–proiecte pentru care s-a luat decizia finală de investiție și non-

FID–proiecte pentru care nu s-a luat decizia finală de investiție.  

 

În TYNDP 2017 statutul de bază non-FID a fost împărțit în subcategoriile:  

▪ non-FID avansate (A non-FID);  

▪ non-FID mai puțin avansate (LA non-FID).  

 

Funcție de această clasificare, proiectele Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de 

Transport gaze naturale 2024–2033 se prezintă astfel: 
 

Nr. 

crt 

Nr. Proiect  

conform 

PDSNT 

2024-2033 

actualizat 

2025 

Denumire proiect Statut 

1 7.1 

Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a 

centralelor de producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, 

Ișalnița și Turceni, inclusiv a unităților administrativ teritoriale și a altor 

consumatori industriali din zonă 

FID 

2 7.2 

Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de 

transport gaze naturale pe direcția NT Recaș–NT Horia în vederea creșterii 

capacităților de transport și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale 

în zona de Vest a României 

A non FID 

3 7.3 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Conductei de transport gaze naturale 

Marea Neagră – Podișor  
FID 

4 7.4 
Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a 

Coridorului Vertical  
LA non FID 

5 7.5 Interconectarea România-Serbia A non FID 

6 7.6 
Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona 

de Nord-Vest a României 
LA non FID 

7 7.7 
Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării 

România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse 
LA non FID* 

8 7.8 Eastring–România LA non FID 

9 7.9 

Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de 

protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze 

Naturale 

LA non FID* 

10 7.10 
Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport 

Gaze Naturale 
FID 

11 7.11 
Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării 

curgerii bidirecționale pe conducta T2 
LA non FID* 
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Nr. 

crt 

Nr. Proiect  

conform 

PDSNT 

2024-2033 

actualizat 

2025 

Denumire proiect Statut 

12 7.12 
Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării 

curgerii bidirecționale pe conducta T3 
LA non FID* 

13 7.13 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre LA non FID* 

14 7.14 Terminal GNL de la malul Mării Negre LA non FID* 

*Proiecte care nu sunt incluse în TYNDP 2022 
 

Tabel 4 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz pentru transportul gazelor naturale 

 

 
Grafic 18 – Statutul Proiectelor Majore pentru transportul gazelor naturale 

 

Mențiune 

 

Față de versiunile anterioare ale Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze 

naturale (2021-2030 și 2022-2031) s-au finalizat următoarele proiecte:  

 

▪ Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 

pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I; 

▪ Interconectarea sistemului naţional de transport gaze naturale cu conducta de 

transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea; 

▪ Modernizare SMG Isaccea 1; 

▪ Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii 

aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de transport 

spre Republica Moldova ; 

▪ Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre.  

 

Nr. proiect Denumire proiect 

Proiecte pentru 

care se aplică 

procedura open 

season 

7.5 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Conductei de transport pentru 

preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre 
x 

7.6 
Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a 

Coridorului Vertical  
x 

 

Tabel 5 – Proiecte pentru care se aplică procedura Open Season 

 

 

3
2

9

FID A non FID LA non FID
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10.I.2 Costul Proiectelor 

 

 
Grafic 19-Costul proiectelor majore pentru transportul gazelor naturale (mil.Euro) 

 

Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a proiectelor majore pentru transportul gazelor 

naturale: 

 

Nr.  

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 7.1 

Amplificarea Stațiilor de 

Comprimare Podișor și 

Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în 

SNT pentru alimentarea cu 

gaze naturale a centralelor 

de producere energie 

electrică în ciclu combinat 

de la Mintia, Ișalnița și 

Turceni, inclusiv a 

unităților administrativ 

teritoriale și a altor 

consumatori industriali din 

zonă 

55,54 2026 

Amplificarea stațiilor de comprimare de 

la Podișor și de la Bibești va asigura o 

aprovizionare constantă cu gaze 

naturale pentru centralele de la Mintia, 

Ișalnița și Turceni, dar și pentru alte 

unități industriale și Unități 

Administrativ Teritoriale, sporind astfel 

fiabilitatea sistemului energetic al 

regiunii. Proiectul va asigura creșterea 

capacităților și presiunii gazelor naturale 

pentru a asigura un flux constant și 

stabil către consumatorii industriali și 

centralele electrice, totodată acesta va 

sprijini dezvoltarea industrială a regiunii, 

contribuind la stabilitatea energetică și 

la creșterea competitivității industriale. 

FID 

2 7.2 

Amplificarea Stației de 

Comprimare Jupa și 

construcția conductei de 

transport gaze naturale pe 

direcția NT Recaș –  NT 

Horia în vederea creșterii 

capacităților de transport 

și a siguranței în 

alimentarea cu gaze 

naturale în zona de Vest a 

României 

100,21 2027 

Amplificarea stației de comprimare Jupa 

și construcția conductei de transport 

gaze naturale pe direcția NT Recaș – NT 

Horia va asigura vehicularea volumelor 

suplimentare și presiunilor necesare în 

sistem pentru alimentarea 

consumatorilor si, echilibrarea sistemul 

de transport al gazelor naturale din zona 

de Vest a țării, creșterea siguranței 

pentru transportul gazelor naturale spre 

piețele Central Europene și posibilitate 

de dezvoltare ulterioară a rețelei de 

transport/alimentare cu gaze naturale în 

regiune. 

A non 

FID 

3 7.3 

Dezvoltarea pe teritoriul 

României a Coridorului 

de Transport pentru  

preluarea gazelor naturale 

493,9 2025 

În contextul în care Europa devine tot 

mai dependentă de importurile de gaze 

naturale, accesul la noi surse devine o 

necesitate imperioasă. Această investiție 

va permite gazelor din Marea Neagră să 

FID 

55,54 100,21

493,9
800

86,8
405

51,8

1654

17,7 5,5 26,65 26,65 19,6

360

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
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Nr.  

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

de la ţărmul Mării Negre 

(Tuzla – Podișor). 

intre în SNT și să ajungă, astfel, la 

operatorii economici și la gospodăriile 

din localitățile racordate la sistem. Mai 

mult, acest gazoduct va face legătura cu 

sursele noi de gaze naturale din 

Coridorul Transbalcanic și Coridorul 

Vertical din care face parte și conducta 

BRUA, fiind necesar și pentru transportul 

gazelor ce ar urma să vină în România 

din zona Marii Caspice, din terminalele 

de LNG din Turcia și Grecia. 

4 7.4 

Extinderea sistemului 

național de transport gaze 

naturale, parte a 

Coridorului Vertical  

800 2029 

Creșterea etapizată a capacității de 

transport pentru asigurarea nivelurilor 

de capacitate propuse în cadrul 

procesului de capacitate incrementală, 

respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld 

mc/an, pentru transportul gazelor pe 

Coridorul Vertical. 

LA non 

FID 

5 7.5 
Interconectare România-

Serbia 
86,8 2028 

Creșterea gradului de interconectivitate 

între sistemele de transport gaze 

naturale din statele membre UE și al 

creșterii securității energetice în regiune. 

A non 

FID 

6 7.6 

Dezvoltarea/Modernizarea 

infrastructurii de transport 

gaze naturale în zona de 

Nord-Vest a României 

405 

Etapa 1 

2027 

Etapa 2 

2028 

Etapa 3 

2029 

Realizarea/modernizarea unor obiective 

aferente Sistemului Național de 

Transport, din zona de Nord-Vest a 

României, cu scopul de a crea noi 

capacități de transport gaze naturale 

sau de a crește capacitățile existente. 

LA non 

FID 

7 7.7 

Creșterea capacității de 

transport gaze naturale a 

interconectării România-

Bulgaria pe direcția 

Giurgiu-Ruse 

51,8 2027 

Îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei, asigurarea securității 

energetice prin diversificarea surselor și 

rutelor de transport gaze naturale. 

LA non 

FID 

8 7.8 Eastring–România 

Faza 1: 

1.297  

 

Faza 2: 

357 mil.  

Faza 1: 

2028 

 

Faza 2: 

2033 

EASTRING va fi deschis pentru surse 

bine stabilite precum și pentru surse 

alternative. Acesta va aduce gaze din noi 

surse din Regiunile Caspică/Est 

Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul 

Mijlociu. În același timp, va asigura 

aprovizionarea Europei de Sud-Est din 

HUB-urile de gaze europene.  

Capacitatea totală va fi disponibilă 

oricărui transportator sau furnizor. 

LA non 

FID 
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Nr.  

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

9 7.9 

Sistem de monitorizare, 

control și achizitie de date 

pentru stațiile de protecție 

catodică aferente 

Sistemului Național de 

Transport Gaze Naturale 

 

17,7 

 

 

 

2027 

 

 

Implementarea sistemului SCADA 

pentru protecție catodică va asigura 

durabilitate și siguranță sporită în 

exploatarea conductelor de transport. 

Pe baza datelor achiziționate se va 

asigura simplitate în operare pentru un 

sistem complex de protecție al 

conductelor. 

LA non 

FID 

10 7.10 

Dezvoltarea sistemului 

SCADA pentru Sistemul 

Național de Transport 

Gaze Naturale 

5,5 

Etapa 1 

2025 

Etapa 2 și 

3 

2026 

Modernizarea infrastructurii de 

transport gaze naturale trebuie sa fie 

susținută în următorii ani de dezvoltarea 

unui sistem SCADA, performant și 

flexibil, prin modernizarea arhitecturii 

hardware și software, prin migrarea spre 

o arhitectură descentralizată, cu control 

distribuit pe unități administrative 

organizatorice în conformitate cu 

structura SNTGN TRANSGAZ SA.. 

FID 

11 7.11 

Modernizare SMG Isaccea 

2 și SMG Negru Vodă 2 în 

vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe 

conducta T2 

26,65 2028 

Asigurarea curgerii bidirecționale la 

granița cu Ucraina și Bulgaria pe 

conducta de tranzit T2. 

LA non 

FID 

12 7.12 

Modernizare SMG Isaccea 

3 și SMG Negru Vodă 3 în 

vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe 

conducta T3 

26,65 2028 

Crearea posibilității curgerii 

bidirecționale pe conducta T3, parte din 

coridorul Transbalcanic. 

LA non 

FID 

13 7.13 

Interconectarea SNT la 

Terminal GNL amplasat la 

malul Mării Negre 

19,6 2028 

Crearea capacității de transport pentru 

preluarea gazelor naturale provenite de 

la terminalul GNL amplasat la țărmul 

Mării Negre. 

LA non 

FID 

14 7.14 
Terminal GNL amplasat la 

malul Mării Negre 
360 2028 

Asigurarea securității alimentării cu gaze 

naturale dintr-o sursă alternative. 

LA non 

FID 

 TOTAL  4.103,35  mil. EURO 
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Valoarea totală estimată a proiectelor FID: 

Nr. 

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 7.1 

Amplificarea Stațiilor 

de Comprimare 

Podișor și Bibești în 

vederea creșterii 

capacității de 

transport în SNT 

pentru alimentarea 

cu gaze naturale a 

centralelor de 

producere energie 

electrică în ciclu 

combinat de la 

Mintia, Ișalnița și 

Turceni, inclusiv a 

unităților 

administrativ 

teritoriale și a altor 

consumatori 

industriali din zonă 

55,54 2026 

Amplificarea stațiilor de comprimare de la 

Podișor și de la Bibești va asigura o 

aprovizionare constantă cu gaze naturale 

pentru centralele de la Mintia, Ișalnița și 

Turceni, dar și pentru alte unități 

industriale și Unități Administrativ 

Teritoriale, sporind astfel fiabilitatea 

sistemului energetic al regiunii. Proiectul 

va asigura creșterea capacităților și 

presiunii gazelor naturale pentru a 

asigura un flux constant și stabil către 

consumatorii industriali și centralele 

electrice, totodată acesta va sprijini 

dezvoltarea industrială a regiunii, 

contribuind la stabilitatea energetică și la 

creșterea competitivității industriale. 

FID 

2 7.3 

Dezvoltarea pe 

teritoriul României a 

Coridorului de 

Transport pentru 

preluarea gazelor 

naturale de la ţărmul 

Mării Negre (Tuzla – 

Podișor). 

493,9 2025 

În contextul în care Europa devine tot 

mai dependentă de importurile de 

gaze naturale, accesul la noi surse 

devine o necesitate imperioasă. 

Această investiție va permite gazelor 

din Marea Neagră să intre în SNT și să 

ajungă, astfel, la operatorii economici 

și la gospodăriile din localitățile 

racordate la sistem. Mai mult, acest 

gazoduct va face legătura cu sursele 

noi de gaze naturale din Coridorul 

Transbalcanic și Coridorul Vertical din 

care face parte și conducta BRUA, 

fiind necesar și pentru transportul 

gazelor ce ar urma să vină în România 

din zona Marii Caspice, din 

terminalele de LNG din Turcia și 

Grecia. 

FID 

3 7.10 

Dezvoltarea 

sistemului SCADA 

pentru Sistemul 

Național de 

Transport Gaze 

Naturale 

5,5 

Etapa 1 

2025 

Etapa 2 și 

3 

2026 

Implementarea sistemului SCADA 

pentru protecție catodică va asigura 

durabilitate și siguranță sporită în 

exploatarea conductelor de transport. 

Pe baza datelor achiziționate se va 

asigura simplitate în operare pentru 

un sistem complex de protecție al 

conductelor. 

FID 

 TOTAL proiecte FID:   554,94 mil. EURO 
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Grafic 20– Efortul investițional pentru proiecte FID pentru transportul gazelor naturale 

 în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro) 

 

Valoarea totală estimată a proiectelor A non FID: 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 7.2 

Amplificarea Stației de 

Comprimare Jupa și 

construcția conductei 

de transport gaze 

naturale pe direcția NT 

Recaș –  NT Horia în 

vederea creșterii 

capacităților de 

transport și a 

siguranței în 

alimentarea cu gaze 

naturale în zona de 

Vest a României 

100,21 2027 

Amplificarea stației de comprimare 

Jupa și construcția conductei de 

transport gaze naturale pe direcția NT 

Recaș – NT Horia va asigura 

vehicularea volumelor suplimentare și 

presiunilor necesare în sistem pentru 

alimentarea consumatorilor si, 

echilibrarea sistemul de transport al 

gazelor naturale din zona de Vest a 

țării, creșterea siguranței pentru 

transportul gazelor naturale spre 

piețele Central Europene și 

posibilitate de dezvoltare ulterioară a 

rețelei de transport/alimentare cu 

gaze naturale în regiune. 

A non FID 

2 7.5 
Interconectare 

România-Serbia 
86,8 2028 

Creșterea gradului de 

interconectivitate între sistemele de 

transport gaze naturale din statele 

membre UE și al creșterii securității 

energetice în regiune. 

A non FID 

 TOTAL proiecte A non FID 187,01 mil.EURO 

 

 
Grafic 21 - Efortul investițional pentru proiecte A non FID pentru transportul 

gazelor naturale în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro) 

 

 

 

493,9

61,04

2025

2026

100,21

86,8

2027

2028
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Valoarea totală estimată a proiectelor FID și A non FID: 

 

Nr. 

crt. 
Statutul proiectelor Valoarea totală estimată (mil.euro) 

1 Proiecte FID 554,94 

2 Proiecte A non FID 187,01 

TOTAL proiecte FID și A non FID 741,95 mil. Euro 

 

 
Grafic 22 - Efortul investițional pentru proiecte FID și A non FID pentru transportul gazelor naturale în funcție de 

termenul estimat de finalizare (mil. Euro) 

 

Pentru perioada 2024-2033, SNTGN Transgaz SA propune și realizarea următoarelor proiecte, 

care în prezent sunt într-o fază incipientă (LA non FID).  

 

Valoarea totală estimată a proiectelor LA non FID: 

 

 Nr. 

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 7.4 

Extinderea sistemului național 

de transport gaze naturale, 

parte a Coridorului Vertical  

800 2029 

Creșterea etapizată a capacității de 

transport pentru asigurarea nivelurilor 

de capacitate propuse în cadrul 

procesului de capacitate incrementală, 

respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld 

mc/an, pentru transportul gazelor pe 

Coridorul Vertical. 

LA non 

FID 

2 7.6 

Dezvoltarea/Modernizarea 

infrastructurii de transport gaze 

naturale în zona de Nord-Vest a 

României 

405 

Etapa 1 

2027 

Etapa 2 

2028 

Etapa 3 

2029 

Realizarea/modernizarea unor 

obiective aferente Sistemului Național 

de Transport, din zona de Nord-Vest a 

României, cu scopul de a crea noi 

capacități de transport gaze naturale 

sau de a crește capacitățile existente. 

LA non 

FID 

3 7.7 

Creșterea capacității de 

transport gaze naturale a 

interconectării România-

Bulgaria pe direcția Giurgiu-

Ruse 

51,8 2027 

Îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei, asigurarea securității 

energetice prin diversificarea surselor 

și rutelor de transport gaze naturale. 

LA non 

FID 

493,9

61,04

100,21

86,8

2025

2026

2027

2028
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 Nr. 

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

4 7.8 Eastring–România 

Faza 1: 

1.297  

  

Faza 2: 

357 mil.   

Faza 1: 

2028 

 

Faza 2: 

2033 

EASTRING va fi deschis pentru surse 

bine stabilite precum și pentru surse 

alternative. Acesta va aduce gaze din 

noi surse din Regiunile Caspică/Est 

Mediteraneană/Marea 

Neagră/Orientul Mijlociu. În același 

timp, va asigura aprovizionarea 

Europei de Sud-Est din HUB-urile de 

gaze europene.  Capacitatea totală va 

fi disponibilă oricărui transportator 

sau furnizor. 

LA non 

FID 

5 7.9 

Sistem de monitorizare, control 

și achizitie de date pentru 

stațiile de protecție catodică 

aferente Sistemului Național de 

Transport Gaze Naturale 

17,7 2027 

Implementarea sistemului SCADA 

pentru protecție catodică va asigura 

durabilitate și siguranță sporită în 

exploatarea conductelor de transport. 

Pe baza datelor achiziționate se va 

asigura simplitate în operare pentru 

un sistem complex de protecție al 

conductelor. 

LA non 

FID 

6 7.11 

Modernizare SMG Isaccea 2 și 

SMG Negru Vodă 2 în vederea 

realizării curgerii bidirecționale 

pe conducta T2 

26,65 2028 

Asigurarea curgerii bidirecționale la 

granița cu Ucraina și Bulgaria pe 

conducta de tranzit T2. 

LA non 

FID 

7 7.12 

Modernizare SMG Isaccea 3 și 

SMG Negru Vodă 3 în vederea 

realizării curgerii bidirecționale 

pe conducta T3 

26,65 2028 

Crearea posibilității curgerii 

bidirecționale pe conducta T3, parte 

din coridorul Transbalcanic. 

LA non 

FID 

8 7.13 

Interconectarea SNT la 

Terminal GNL amplasat la malul 

Mării Negre 
19,6 2028 

Crearea capacității de transport pentru 

preluarea gazelor naturale provenite 

de la terminalul GNL amplasat la 

țărmul Mării Negre. 

LA non 

FID 

9 7.14 Terminal GNL 360 2028 
Asigurarea securității alimentării cu 

gaze naturale dintr-o sursă alternative. 

LA non 

FID 

 TOTAL proiecte LA non FID          3.361,4  mil. Euro 

 

 
Grafic 23 - Efortul investițional  pentru proiecte LA non FID pentru transportul gazelor naturale în funcție 

de termenul estimat de finalizare (mil. Euro) 
 

69,5

432,9

1.205

1.654

2027

2028

2029

2033
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10.I.3 Planificarea realizării Proiectelor Transgaz pentru transportul gazelor naturale 

în perioada 2024-2033 

Denumire proiect 

Valoare 

estimată 

actualizată 

(Mil. Euro) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Amplificarea Stațiilor de 

Comprimare Podișor și Bibești în 

vederea creșterii capacității de 

transport în SNT pentru 

alimentarea cu gaze naturale a 

centralelor de producere energie 

electrică în ciclu combinat de la 

Mintia, Ișalnița și Turceni, inclusiv a 

unităților administrativ teritoriale și 

a altor consumatori industriali din 

zonă 

55,54       

 

 

  

Amplificarea Stației de 

Comprimare Jupa și construcția 

conductei de transport gaze 

naturale pe direcția NT Recaș –  NT 

Horia în vederea creșterii 

capacităților de transport și a 

siguranței în alimentarea cu gaze 

naturale în zona de Vest a 

României 

100,21       

 

 

  

Dezvoltarea pe teritoriul României 

a Coridorului de Transport pentru 

preluarea gazelor naturale de la 

ţărmul Mării Negre (Tuzla – 

Podișor) 

493,9       

 

 

  

Extinderea sistemului național de 

transport gaze naturale, parte a 

Coridorului Vertical  

800*       

 

 

  

Interconectarea România-Serbia 86,8           

Dezvoltarea/Modernizarea 

infrastructurii de transport gaze 

naturale în zona de Nord-Vest a 

României 

405       

 

 

  

Creșterea capacității de transport 

gaze naturale a interconectării 

România-Bulgaria pe direcția 

Giurgiu-Ruse 

51,8       

 

 

  

Eastring – România 1654       
 

 
  

Sistem de monitorizare, control și 

achizitie de date pentru stațiile de 

protecție catodică aferente 

Sistemului Național de Transport 

Gaze Naturale 

17,7       

 

 

  

Dezvoltarea sistemului SCADA 

pentru SNT  
5,5       

 
 

  

Modernizare SMG Isaccea 2 și 

SMG Negru Vodă 2 în vederea 

realizării curgerii bidirecționale pe 

conducta T2 

26,65       
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Tabel 6 - Planificare Proiecte Majore pentru transportul gazelor naturale în perioada 2024-2033 

 

 

10.I.4 Beneficiile Proiectelor pentru transportul gazelor naturale 

 

Prin asigurarea legăturii între surse diferite de aprovizionare cu gaze naturale și piața 

europeană, proiectele investiţionale menţionate contribuie la realizarea dezideratelor Uniunii 

Europene, principalele beneficii ale realizării acestora putând fi sintetizate astfel: 

 

▪ integrarea pieței de gaze naturale și interoperabilitatea sistemelor de transport gaze 

naturale din regiune; 

▪ convergența prețului gazelor naturale în regiune; 

▪ creșterea flexibilității sistemului european de transport gaze naturale prin realizarea de 

interconectări în flux bidirecțional; 

▪ deschiderea accesului României şi Uniunii Europene spre o nouă sursă de gaze naturale-

prin interconectarea coridorului BULGARIA–ROMÂNIA–UNGARIA–AUSTRIA cu Marea 

Neagră;  

▪ creșterea concurenței pe piața europeană de gaze naturale prin diversificarea surselor, a 

traseelor de transport și a companiilor active în această regiune; 

▪ creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale; 

▪ stoparea importului de gaze naturale din Rusia; 

▪ impulsionarea dezvoltării producției de energie regenerabilă în regiune (în mod special 

energie eoliană și solară) având în vedere posibilitatea utilizării gazelor naturale ca 

variantă de rezervă pentru energiile regenerabile, fapt care conduce la creșterea 

semnificativă a gradului de sustenabilitate a proiectelor propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizare SMG Isaccea 3 și 

SMG Negru Vodă 3 în vederea 

realizării curgerii bidirecționale pe 

conducta T3 

26,65       

    

Interconectarea SNT la Terminal 

GNL amplasat la malul Mării 

Negre 

19,6       

    

Terminal GNL amplasat la malul 

Mării Negre 
360       
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II. Analiza proiectelor majore de înmagazinare 

 

 

10.II.1. Statutul Proiectelor în funcție de Decizia Finală de Investiție (FID): 

 

Proiecte de înmagazinare TYNDP 2022 
PCI (lista a 

V-a) 
 

8.1 

Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul 

Depozitului Bilciurești- Modernizarea infrastructurii 

sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești 

UGS – F – 311 6.20.7 FID 

8.2 
Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale 

a depozitului Ghercești 
UGS – F – 398  FID 

8.3 
Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale 

Fălticeni (Moldova) 
UGS – N – 399  

LA non 

FID 

8.4 
Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale 

la depozitul Sărmășel (Transilvania) 
UGS – N – 371  A non FID 

8.5 
Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze 

naturale - Bălăceanca 
 USG – N - 606  

LA non 

FID 

8.6 
Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de 

înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș 
UGS – A - 233 6.20.4  FID 

 
 

Grafic 24- Statut Proiecte Majore de înmagazinare 

 

10.II.2. Costul Proiectelor majore de înmagazinare  
 

 
Grafic 25 – Costul estimat al proiectelor majore de înmagazinare (mil. Euro) 

 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 

 

8.1 

Creșterea capacității de extracție 

zilnică în cadrul Depozitului 

Bilciurești - Modernizarea 

infrastructurii sistemului de 

înmagazinare gaze naturale–

Bilciurești 

157 2027 

Creșterea capacitații de livrare 

zilnică a gazelor naturale din 

depozitul Bilciurești până la un 

debit de 20 milioane mc/zi și 

asigurarea unui grad sporit de 

siguranță în exploatare, corelat 

si cu o creștere a capacitații de 

înmagazinare de 108 milioane 

mc/ciclu.   

FID 

3

1
2

FID A non FID LA non FID

157
126 120

185

50 37

8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6.
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Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 

 

8.2 

Creșterea capacității de stocare 

subterană gaze naturale a 

depozitului Ghercești 

126 2028 

Creșterea capacității de livrare 

zilnică a gazelor naturale din 

depozitul Ghercești 

FID 

8.3 
Depozit nou de stocare subterană 

a gazelor naturale Fălticeni 
120 2032 

Creșterea capacității in 

înmagazinare gaze naturale 

pentru asigurarea securității 

aprovizionări cu gaze naturale 

LA non 

FID 

8.4 

Creșterea capacității de stocare 

subterană gaze naturale la 

depozitul Sărmășel (Transilvania) 

185 2030 

Creșterea capacității in 

înmagazinare gaze naturale 

pentru asigurarea securității 

aprovizionări cu gaze naturale 

A non FID 

8.5 

Modernizarea infrastructurii de 

înmagazinare gaze naturale - 

Bălăceanca 

50 2032 

Creșterea capacității de livrare 

zilnică a gazelor naturale din 

depozitul Bălăceanca până la 

1,6 milioane m3/zi. 

LA non 

FID 

8.6 

Retehnologizarea și dezvoltarea 

depozitului de înmagazinare 

subterană gaze naturale Târgu 

Mureș 

37   

(Faza 1)  

2026 

 

Creşterea capacităţii zilnice de 

injecţie/extracţie, simultan cu 

creşterea volumul util a 

depozitului pentru asigurarea 

siguranţei în aprovizionarea cu 

gaze, respectiv a flexibilităţii 

necesare pentru o mai bună 

integrare a pieţelor de energie 

la nivel naţional şi regional 

FID 

TOTAL Proiecte înmagazinare 675 mil. Euro   

 

Efortul investițional necesar realizării proiectelor majore de înmagazinare în funcție de 

termenele de finalizare: 

 
Grafic 26- Efortul investițional pentru proiectele de înmagazinare în funcție de termenele de finalizare (mil. EURO) 

 

Menționăm că în ceea ce privește proiectele Modernizarea infrastructurii sistemului de 

înmagazinare gaze–Bilciurești (proiect FID) și Unitate de stocare Depomureș (proiect FID), 

Transgaz este în măsură să confirme faptul că dispune de capacitatea necesară preluării 

volumelor aferente, luând în considerare discuțiile prealabile purtate cu Romgaz și Depomureș 

Târgu-Mureș. 

 

37

157

126

185

170

2026

2027

2028

2030

2032
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10.II.3 Planificarea realizării proiectelor de înmagazinare în perioada 2024-2033 

 

III. Analiza proiectelor majore pentru transportul hidrogenului 

 

10.III.1 Statutul Proiectelor 

 

În funcție de Decizia Finală de Investiție (FID) în TYNDP 2015 proiectele au fost clasificate în 

două categorii: proiecte FID–proiecte pentru care s-a luat decizia finală de investiție și non-

FID–proiecte pentru care nu s-a luat decizia finală de investiție.  

 

În TYNDP 2017 statutul de bază non-FID a fost împărțit în subcategoriile:  

▪ non-FID avansate (A non-FID);  

▪ non-FID mai puțin avansate (LA non-FID).  

 

Funcție de această clasificare, proiectele Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de 

Transport gaze naturale 2024–2033 - actualizat 2025- se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt 

Nr. Proiect  

conform 

PDSNT 2024-

2033actualizat 

2025 

Denumire proiect Statut 

1 9.5.1.1 Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului LA non FID 

2 9.5.1.2 
Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

3 9.5.1.3 
Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

Denumire proiect 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Creșterea capacității de extracție 

zilnică în cadrul Depozitului 

Bilciurești - Modernizarea 

infrastructurii sistemului de 

înmagazinare gaze naturale–

Bilciurești 

       

    

Creșterea capacității de stocare 

subterană gaze naturale a 

depozitului Ghercești 

       

    

Depozit nou de stocare subterană a 

gazelor naturale Fălticeni 
       

    

Creșterea capacității de stocare 

subterană gaze naturale la depozitul 

Sărmășel (Transilvania) 

       

    

Modernizarea infrastructurii de 

înmagazinare gaze naturale - 

Bălăceanca 

       

    

Retehnologizarea și dezvoltarea 

depozitului de înmagazinare 

subterană gaze naturale Târgu Mureș 
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Nr. 

crt 

Nr. Proiect  

conform 

PDSNT 2024-

2033actualizat 

2025 

Denumire proiect Statut 

4 9.5.1.4 
Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

5 9.5.1.5 
Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

6 9.5.1.6 
Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

7 9.5.1.7 
Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

8 9.5.1.8 Modernizarea conductei Vadu  - T1 pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9 9.5.2.1 
Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-

Jupa-Horia-Nădlac 
LA non FID* 

10 9.5.2.2 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor LA non FID* 

*Proiecte care nu sunt incluse în TYNDP 2022 
 

Tabel 7 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz pentru transportul hidrogenului  

 

 
Grafic 27 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz pentru transportul hidrogenului  

 

 

 

10.III.2 Costul Proiectelor pentru transportul hidrogenului  

 
 

 
Grafic 28-Costul proiectelor majore pentru transportul hidrogenului (mil.Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

10LA non FID

378,6 464,4
199,6 156,4 143,8 156,5 99,4 7

2.263

1.073

9.5.1.1 9.5.1.2 9.5.1.3 9.5.1.4 9.5.1.5 9.5.1.6. 9.5.1.7. 9.5.1.8. 9.5.2.1. 9.5.2.2.
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Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a proiectelor majore pentru transportul hidrogenului 

pur: 

Nr.  

crt. 

Nr. 

proiect 
Proiectul 

Valoarea 

estimată 

mil. Euro 

Termen 

de 

finalizare 

Importanţa proiectului 
Statut 

proiect 

1 9.5.1.1 

Modernizarea conductei 

Isaccea – Jupa pentru 

transportul hidrogenului 

378,6 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

2 9.5.1.2 

Modernizarea conductei 

Giurgiu - Nădlac pentru 

transportul hidrogenului 

464,4 2042 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

3 9.5.1.3 

Modernizarea conductei 

Marea Neagră - Podișor 

pentru transportul 

hidrogenului 

199,6 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

4 9.5.1.4 

Modernizarea conductei 

Onești - Ungheni pentru 

transportul hidrogenului 

156,4 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

5 9.5.1.5 

Modernizarea 

interconectării România 

- Serbia pentru 

transportul hidrogenului 

143,8 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

6 9.5.1.6 

Modernizarea conductei 

Coroi – Medieșu Aurit 

pentru transportul 

hidrogenului 

156,5 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

7 9.5.1.7 

Modernizarea conductei 

Negru Vodă - Isaccea 

pentru transportul 

hidrogenului 

99,4 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în amestec cu gazul natural 

în conformitate cu prevederile europene. 

LA non 

FID 

8 9.5.1.8 

Modernizarea conductei 

Vadu – T1 pentru 

transportul hidrogenului 

7 2040 

Reconversia infrastructurii de transport 

gaze naturale pentru transportul 

hidrogenului în conformitate cu 

prevederile europene. 

LA non 

FID 

9 9.5.2.1 

Culoar pentru transport 

hidrogen pe direcția 

Giurgiu-Podișor–

Bibești-Jupa-Horia-

Nădlac 

2263 2030 

Creare posibilității transportului de 

hidrogen în  conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

10 9.5.2,2 

Culoar pentru transport 

hidrogen pe direcția 

Marea Neagră - Podișor 

1073 2030 

Creare posibilității transportului de 

hidrogen în  conformitate cu prevederile 

europene. 

LA non 

FID 

 TOTAL         4.941,7    mil. EURO 
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10.III.3 Planificarea realizării Proiectelor Transgaz pentru transportul hidrogenului în 

perioada 2024-2033 

 

Tabel 8 - Planificare Proiecte Majore pentru transportul hidrogenului pur perioada 2024-2033 

 

10.III.4 Beneficiile Proiectelor pentru transportul hidrogenului  

 

Utilizarea hidrogenului ca vector de energie este un element esențial pentru dezvoltarea 

durabilă. Cu toate acestea, există multe provocări pentru implementarea componentelor unui 

sistem energetic bazat pe hidrogen. La nivel european, este acceptată ideea că prezența 

hidrogenului în sectorul energetic este o soluție care va rezolva o serie de probleme, precum 

securitate energetică, echitate energetică și mediu sustenabil. Prin armonizarea acestor 

elemente, se fundamentează baza prosperității și competitivității la nivelul fiecărei țări.  

 

Sistemul energetic al României și, implicit, sectorul gazelor naturale, sunt în transformare. 

Contextul european își va pune amprenta asupra lor, iar hidrogenul va fi unul dintre 

componentele importante și integrante ale sistemului energetic. Hidrogenul deschide un nou 

capitol al tranziției energetice, în care proprietățile sale unice îi permit utilizarea pentru stocarea 

și distribuția energiei, fără emisii de dioxid de carbon, prin toate formele de întrebuințare.  

 
 

Denumire proiect 

Valoare 

estimată 

actualizată 

(Mil. Euro) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Modernizarea conductei Isaccea – 

Jupa pentru transportul hidrogenului 
       

    

Modernizarea conductei Giurgiu - 

Nădlac pentru transportul 

hidrogenului 

       

    

Modernizarea conductei Marea 

Neagră - Podișor pentru transportul 

hidrogenului 

       

    

Modernizarea conductei Onești - 

Ungheni pentru transportul 

hidrogenului 

       

    

Modernizarea interconectării România 

- Serbia pentru transportul 

hidrogenului 

       

    

Modernizarea conductei Coroi – 

Medieșu Aurit pentru transportul 

hidrogenului 

       

    

Modernizarea conductei Negru Vodă - 

Isaccea pentru transportul 

hidrogenului 

       

    

Modernizarea conductei Vadu – T1 

pentru transportul hidrogenului 
       

    

Culoar pentru transport hidrogen pe 

direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-

Horia-Nădlac 

       

    

Culoar pentru transport hidrogen pe 

direcția Marea Neagră - Podișor 
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10.1. Comparație TYNDP ENTSOG 2022 cu Planul de Dezvoltare al Sistemului Național 

de Transport Gaze Naturale 2024-2033 actualizat 2025 
 

Nr. 

crt. 
Cod proiect PDSNT Denumire proiect PDSNT 

Cod proiect 

TYNDP 2022 

Denumire proiect 

TYNDP 2022 

1. 7.1 

Amplificarea Stațiilor de Comprimare 

Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru 

alimentarea cu gaze naturale a 

centralelor de producere energie 

electrică în ciclu combinat de la Mintia, 

Ișalnița și Turceni, inclusiv a unităților 

administrativ teritoriale și a altor 

consumatori industriali din zonă 

- - 

2. 7.2 

Amplificarea Stației de Comprimare 

Jupa și construcția conductei de 

transport gaze naturale pe direcția NT 

Recaș –  NT Horia în vederea creșterii 

capacităților de transport și a 

siguranței în alimentarea cu gaze 

naturale în zona de Vest a României 

- - 

3 7.3 

Dezvoltarea pe teritoriul României a 

Coridorului de Transport pentru 

preluarea gazelor naturale de la ţărmul 

Mării Negre (Tuzla – Podișor) 

TRA-F-362 

Development on the 

Romanian territory of 

the Southern 

Transmission Corridor 

4. 7.4 

Extinderea sistemului național de 

transport gaze naturale, parte a 

Coridorului Vertical   

- 

Further enlargement of 

the BG—RO—HU—AT 

transmission corridor 

(BRUA) phase 3 

5. 7.5 Interconectare România-Serbia TRA-A-1268 
Romania-Serbia 

Interconnection 

6. 7.6 

Dezvoltarea/ Modernizarea 

infrastructurii de transport gaze 

naturale în zona de Nord-Vest a 

României 

TRA-N-598 
NTS developments in 

North-East Romania 

7. 7.7 

Creșterea capacității de transport gaze 

naturale a interconectării România-

Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse 

- - 

8. 7.8 Eastring - România - - 

9. 7.9 

Sistem de monitorizare, control și 

achizitie de date pentru stațiile de 

protecție catodică aferente Sistemului 

Național de Transport Gaze Naturale 

- - 

10. 7.10 

Dezvoltarea sistemului SCADA pentru 

Sistemul Național de Transport Gaze 

Naturale 

- - 

11. 7.11 

Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG 

Negru Vodă 2 în vederea realizării 

curgerii bidirecționale pe conducta T2 

TRA-N-602 
Upgrading GMS Isaccea 2 

and GMS Negru Voda 2 

12. 7.12 

Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG 

Negru Vodă 3 în vederea realizării 

curgerii bidirecționale pe conducta T3 

- - 
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Nr. 

crt. 
Cod proiect PDSNT Denumire proiect PDSNT 

Cod proiect 

TYNDP 2022 

Denumire proiect 

TYNDP 2022 

13. 7.13 
Interconectarea SNT la Terminal GNL 

amplasat la malul Mării Negre 
- - 

14. 7.14 Terminal GNL - - 

15. 9.5.1.1 
Modernizarea conductei Isaccea – 

Jupa pentru transportul hidrogenului 
HYD-N-640 

Isaccea - Jupa  corridor 

modernization for 

hydrogen transmission 

16. 9.5.1.2 

Modernizarea conductei Giurgiu - 

Nădlac pentru transportul 

hidrogenului 

HYD-N-999 

Giurgiu - Nădlac 

corridor modernization 

for hydrogen 

transmission 

17. 9.5.1.3 

Modernizarea conductei Marea 

Neagră- Podișor pentru transportul 

hidrogenului 

HYD-N-608 

Black Sea – Podișor 

Pipeline modernization 

for hydrogen 

transmission 

18. 9.5.1.4 

Modernizarea conductei Onești - 

Ungheni pentru transportul 

hidrogenului 

HYD-N-625 

Onești – Ungheni 

corridor modernization 

for hydrogen 

transmission 

19. 9.5.1.5 

Modernizarea interconectării România 

- Serbia pentru transportul 

hidrogenului 

HYD-N-648 

Romania - Serbia 

Interconnection 

modernization for  

hydrogen transmission 

20. 9.5.1.6 

Modernizarea conductei Coroi – 

Medieșu Aurit pentru transportul 

hidrogenului 

HYD-N-730 

Coroi - Medieșu Aurit 

corridor modernization 

for hydrogen 

transmission 

21. 9.5.1.7 

Modernizarea conductei Negru Vodă - 

Isaccea pentru transportul 

hidrogenului 

HYD-N-756 

Negru Voda – Isaccea 

corridor modernization 

for  hydrogen 

transmission 

22. 9.5.1.8 
Modernizarea conductei Vadu – 

T1pentru transportul hidrogenului 
HYD-N-647 

Vadu – T1 pipeline 

modernization for 

hydrogen transmission 

23. 9.5.2.1 

Culoar pentru transport hidrogen pe 

direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-

Horia-Nădlac 

H2T-A-1014 - 

24. 9.5.2.2 
Culoar pentru transport hidrogen pe 

direcția Marea Neagră - Podișor 
H2T-N-1015 - 

25. 8.1 

Modernizarea infrastructurii sistemului 

de înmagazinare gaze naturale–

Bilciurești 

UGS-F-311 

Bilciuresti daily 

withdrawal capacity 

increase 

26. 8.2 

Creșterea capacității de stocare 

subterană gaze naturale a depozitului 

Ghercești 

USG-F-398 
Ghercesti Underground 

Gas Storage in Romania 

27. 8.3 
Depozit nou de stocare subterană a 

gazelor naturale Fălticeni (Moldova) 
USG-N-399 

 New Underground Gas 

Storage at Falticeni 

28. 8.4 

Creșterea capacității de stocare 

subterană gaze naturale la depozitul 

Sărmășel (Transilvania) 

USG-N-371 
Sarmasel undeground gas 

storage in Romania 
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Nr. 

crt. 
Cod proiect PDSNT Denumire proiect PDSNT 

Cod proiect 

TYNDP 2022 

Denumire proiect 

TYNDP 2022 

29. 8.5 

Modernizarea infrastructurii de 

înmagazinare gaze naturale - 

Bălăceanca 

USG-N-606 

Modernization of the 

natural gas storage 

infrastructure - 

Balaceanca UGS 

30. 8.6 Unitate de stocare Depomureș USG-A-233 Depomureș 

Tabel 9- Comparație coduri PDSNT 2024 - 2033 actualizat 2025 cu TYNDP 2022 

 

11.  MODALITĂȚI DE FINANȚARE  

 

Orice organizaţie este obligată să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în 

acelaşi timp coeziunea internă şi reducând la minimum incertitudinea care caracterizează 

transformările mediului intern şi extern. Pentru ca în urma eforturilor de adaptare, organizaţia 

să îşi păstreze identitatea, dezvoltarea sa trebuie planificată cu cât mai mare atenţie, iar acest 

plan trebuie revizuit periodic. 

 

Momentul în care se ia decizia de a se realiza o investiţie, indiferent de natura şi amploarea 

ei, este unul de mare importanţă în viaţa organizaţiei. Decizia de investiție este una dintre 

deciziile manageriale cele mai încărcate de răspundere, deoarece investiţiile vizează 

obiectivele strategice ale companiei pe termen lung și deci dezvoltarea durabilă a 

acesteia. 

 

În ceea ce priveşte modalităţile de finanţare luate în considerare pentru realizarea proiectelor 

majore de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2024–2033 

sunt constituite din: 

▪ surse proprii; 

▪ surse atrase. 

 

În analiza resurselor financiare s-a luat în considerare doar necesarul acoperirii 

proiectelor cu statut FID. Valoarea Proiectelor Majore Transgaz pentru perioada 2024-2033, 

cu statut FID estimată la 554,94 milioane euro, va fi acoperită în procent de 26% din surse 

proprii, 59% din surse împrumutate și 15% din surse nerambursabile. 

 

SNTGN Transgaz SA se preocupă, prin eforturi susţinute, de obţinerea de asistenţă financiară 

nerambursabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii cu impact asupra modernizării, 

retehnologizării şi dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obținerii unui mix de finanţare care 

să asigure cel mai redus cost în finanţarea programului de dezvoltare. 

 

12.  SCENARII DO MINIM ȘI DO MAXIM 

 

Având în vedere statutul proiectelor majore acestea au fost grupate în două scenarii “do 

minim” (proiecte cu statut FID și A non FID) și “do maxim” (toate proiectele). Această clasificare 

este necesară în scopul realizării evaluării de mediu. 
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Varianta 1 – DO MINIM 
 

Nr. 

proiect 
Denumire proiect Statut 

Transport gaze naturale 

7.1 

Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a centralelor 

de producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, Ișalnița și Turceni, 

inclusiv a unităților administrativ teritoriale și a altor consumatori industriali din 

zonă 

FID 

7.2 

Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de transport 

gaze naturale pe direcția NT Recaș –  NT Horia în vederea creșterii capacităților 

de transport și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a 

României 

A non FID 

7.3 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea 

gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor) 
FID 

7.5 Interconectarea România-Serbia A non FID 

7.10 
Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze 

Naturale 
FID 

Înmagazinare 

8.1 Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești FID 

8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești FID 

8.4 
Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel 

(Transilvania) 
A non FID 

8.6 
Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze 

naturale Târgu Mureș 
FID 

 

Tabel 10 - Lista proiecte majore – Scenariul de referință ” DO MINIM” 

 

Varianta 2 – DO MAXIM 
 

Nr. proiect Denumire proiect Statut 

Transport gaze naturale 

7.1 

Amplificarea Stațiilor de Comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a centralelor 

de producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, Ișalnița și Turceni, 

inclusiv a unităților administrativ teritoriale și a altor consumatori industriali din 

zonă 

FID 

 

7.2 

Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de transport 

gaze naturale pe direcția NT Recaș –  NT Horia în vederea creșterii capacităților 

de transport și a siguranței în alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a 

României 

A non FID 

7.3 
Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea 

gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor) 
FID 

7.4 
Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a Coridorului 

Vertical   
LA non FID 

7.5 Interconectarea România-Serbia A non FID 

7.6 
Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de 

Nord-Vest a României 
LA non FID 
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Nr. proiect Denumire proiect Statut 

7.7 
Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-

Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse 
LA non FID 

7.8 Eastring - România LA non FID 

7.9 
Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție 

catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 
LA non FID 

7.10 
Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze 

Naturale 
FID 

7.11 
Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T2 
LA non FID 

7.12 
Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii 

bidirecționale pe conducta T3 
LA non FID 

7.13 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre LA non FID 

7.14 Terminal GNL LA non FID 

Transport hidrogen  

9.5.1 Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.2 Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.3 
Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul 

hidrogenului 
LA non FID 

9.5.4 Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.5 Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.6 Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.7 Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.8 Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului LA non FID 

9.5.9 
Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-

Horia-Nădlac 
LA non FID 

9.5.10 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră-Podișor LA non FID 

Înmagazinare 

8.1 Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești FID 

8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești FID 

8.3 Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova) LA non FID  

8.4 
Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel 

(Transilvania) 
A non FID 

8.5 Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale - Bălăceanca LA non FID 

8.6 
Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze 

naturale Târgu Mureș 
FID    

 

Tabel 11- Lista proiecte majore – Scenariul de referință  ” DO MAXIM” 
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13. PLANUL DE MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE INVESTIȚII PENTRU PERIOADA 

2025-2027 

 

Nr.crt Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1 
MODERNIZAREA ȘI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI NAȚIONAL 

DE TRANSPORT GAZE 

    

1.1. 
MODERNIZARE INSTALAȚII TEHNOLOGICE AFERENTE SISTEMULUI 

NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE (SRM, SCV, PM, NT) 

    

1.1.1 

ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI 

INSTALATE PRIN PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI NODURI 

TEHNOLOGICE     (Anexa 1) 

    

1.2 SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE (Anexa 2)     

2 
DEZVOLTAREA  SISTEMULUI  DE TRANSPORT GAZE ȘI INSTALAȚII 

AFERENTE  

    

2.1. CONDUCTE  DE  TRANSPORT GAZE NATURALE     

1 

Înlocuire subtraversare DJ, CF Centura București și CF Progresu a 

conductei de transport gaze naturale DN 700 Inel București, tronson 

Moara Domnească- Măgurele 

    

2 

Punerea  în siguranță a conductelor de transport gaze naturale DN 500 

Filipești - Răzvad și DN 400 Filipești - Moreni, subtraversare râu Cricovul 

Dulce, zona I.L. Caragiale, județul Dâmbovița 

    

3 

Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Turcinești-Isalnita la traversarea aeriana a paraului Bradesti, zona loc. 

Almaj, jud. Dolj 

    

4 

Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Posada-Bobolia, la subtraversare râu Prahova zona Nistorești-Breaza, jud. 

Prahova 

    

5 
Punere in siguranta traversare aeriana peste raul Tarnava Mica cu ctgn 

DN200 Fantanele-Sovata, zona Chibed, judetul Mures 

    

6 
Punere în siguranță a conductelor DN500 Hurezani-Corbu-București F1 și 

F2 la traversarea aeriană a pârâului Amarazuia, zona loc. Stejari, jud. Gorj 

    

7 
Punerea în siguranță a conductei DN300 Racord PM Stejari în 

proximitatea pârâului Amarazuia, zona loc. Stejari, jud. Gorj 

    

8 

Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 800 

Butimanu - Brazi la subtraversare rau Prahova, zona Stăncești, jud. 

Prahova 

    

9 
Deviere conducte de transport gaze naturale DN 800 Onesti-Han 

Domnesti si DN 500 Onesti-Adjudul Vechi, in zona loc. Caiuti jud. Bacau 

    

10 
Punere in siguranta a trav. Aeriene a Paraului Valea Tarsei cu CTGN DN 

700 Platou Izvor Sinaia - Filipesti, lo. Valea Tarsei, jud. Prahova 

    

11 

Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 350 Cășei-

Baia Mare la subtraversarea paraului Craica, zona loc. Baia Mare,jud. 

Maramures 

    

12 
Protectia conductelor de tranzit care subtraverseaza Dunarea in zona 

digului si refacerea semnalizarilor 

    

13 Montare robinet de reglare in incinta SR 2 Podisor  Anulat   
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14 

Punere în siguranță supratraversare CF din zona localității Valea Mare 

Pravat cu conducta de transport gaze naturale DN600 Mateiaș - Schitu 

Golesti 

    

15 
"Punere în siguranță subtraversare Râu Siret cu conducta DN 500 Onești 

- Adjudul Vechi, în zona localității Adjudul Vechi, jud. Vrancea. 

    

16 

Punere în siguranță subtraversare pârâu Șușița cu conducta de transport 

gaze naturale DN 250 Racord SRM Focșani în zona localității Țifești jud. 

Vrancea 

    

17 

Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale Corunca-

Coroi-Sinca București 28"-24"-20" Platou Izvor Sinaia-Filipești, în zona 

localității Valea Târsei, jud. Prahova, punct Ferma 

    

18 

Punere în siguranță traversare aeriană Rau Târnava Mică cu conductele 

de transport gaze naturale DN 200 Fântânele-Sovata, zona Trei Sate jud. 

Mures 

    

19 
Cuplarea traversarii aeriene a raului Siret in conducta de transport gaze 

naturale DN 800 Han Domnesti-Tecuci, zona Cosmesti 

    

20 
Punere in siguranta a conductelor DN400 Campina-Nedelea si DN 500 

Posada-Bobolia, zona Vrajitoarea jud. Prahova 

    

21 
Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 800 

BRUA, zona localității Jupânești, jud. Gorj  

    

22 
Înlocuirea conductei de transport gaze naturale DN 500 Moinești-

Dărmănești, în zona localității Dărmăneasca-Dărmănești, jud. Bacău 

    

23 
Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou 

Izvor Sinaia - Filipești, în zona Ghioșești Comarnic județul Prahova 

    

24 

"Punere în siguranță subtraversare pârâu Nisipoasa cu conducta de 

transport gaze naturale DN400 Govora-Drăgășani, în zona satului Scăioși, 

județul Vâlcea 

    

25 
Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 

Platou Sinaia - Filipești, zona Talea - Breaza, județul Prahova 

    

26 

Punerea în siguranță tronson conductă gaze naturale DN 350 Cășei - Baia 

Mare la subtraversarea pârâului Bloaja, zona localității Cernești, jud. 

Maramureș 

    

27 

Punere în siguranță conducte de transport gaze naturale DN 700 

Moghioroș-Onești și DN 800 Moghioroș-Onești, în zona localității 

Ferăstrău, jud. Bacău  

    

28 
"Punere în siguranță conducta de transport gaze naturale 20"" Drăgușeni  

- Spătăreni, în zona localității Drăgușeni, județul Suceava 

    

29 

Punere in siguranta tronson conducta transport gaze naturale DN 300 

Satu-Mare-Baia-Mare la subtraversarea paraului Ilba, zona localitatii Ilba 

, jud. Maramures 

    

30 

Punerea in siguranta a subtraversarii raului Ampoi cu conducta de 

transport gaze naturale DN 200 Alba Iulia- Zlatna, in zona localitatii 

Presaca Ampoiului, jud. Alba 

    

31 
Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la 

SMG Isaccea 4 

    

32 
Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la 

SMG Negru Voda 3 
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33 

"Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 300 

Simeria - SRM Hunedoara I în zona localităților Bârcea Mică și Peștișu 

Mare, județul Hunedoara 

    

34 

Punere în siguranță traversare aeriană peste râu Plapcea cu conducta de 

transport gaze naturale DN 100 racord alimentare SRM Scornicești, jud. 

Olt 

    

35 

Punerea în siguranță a conductei DN 300 Sibiu - Cisnădie la traversarea 

aeriană a pârâului Argintului, zona SRM Transilvania Automobile, județul 

Sibiu 

    

36 

Punerea în siguranță a subtraversării râului Cibin cu conducta de 

transport gaze naturale DN 400 limita județ Alba - Sibiu, în zona localității 

Orlat, jud. Sibiu 

    

37 
Racordare SRM Seuca la conducta de transport gaze naturale DN 600 

Coroi-Masloc (Vest 2) 

    

38 
Punere in siguranta traversare aeriana rau Aries cu conducta de transport 

gaze naturale DN 500 Ozd - Campia Turzii in zona Luncani, jud. Cluj 

    

39 

Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Posada-Bobolia (stanga rau) la subtraversarea raului Prahova, zona 

Comarnic, jud. Prahova 

    

40 
"Adaptare la teren și montare gară de primire GODEVIl DN 700 pe 

conducta de transport gaze naturale DN 700 Inel București 

    

41 

"Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 700 Tăuții 

Măgherăuș-Ulmeni la subtraversarea râului Lăpuș, zona localității Bușag, 

jud. Maramureș 

    

42 

"Punere în siguranță  a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Schitu Golesti-Govora-Dragasani,subtraversare Râu Topolog, în zona 

localității Tigveni, jud. Arges 

    

43 
Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitul 

Golesti-Govora,in zona Slanic, jud. Arges 

    

44 
"Punerea în siguranță a conductei DN 700 Moghioroși - Onești și DN 800 

Moghioroși - Onești în zona loc. Hârja(Pisotaia), com. Oituz, Jud. Bacău 

    

45 
Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Schitu Golesti  - Pitesti - Corbu (Fir 2) zona Pitesti 

    

46 
"Modernizare conductă de racord și SRM Vladimirescu, localitatea 

Vladimirescu, jud. Arad 

    

47 
Punerea în siguranță a conductei DN 300 Agârbiciu - Sibiu, zona Șeica 

Mare 

    

48 
Punere în siguranță a conductei DN 80 Racord Alimentare Ucea de Jos și 

adaptare la teren SRM Ucea de Jos" 

    

49 

Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN500 Schitu 

Golesti-Tigveni la traversarea aeriana paraului Valea Danului, zona 

loc.Valea Danului, jud. Arges 

    

50 

Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Corbu-Turnu Măgurele F2 la subtraversarea râului Vedea, zona localității 

Icoana, jud. Olt 

    

51 

"Montarea unui sistem de masurare a debitelor de gaze naturale la SMG 

Negru Voda Tranzit 1 (calculatoare de debit, sistem de supervizare si 

traducatoare) 
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52 

Interconectare conducta de transport gaze naturale DN 800 Crevedia - 

Podișor cu conducta DN 400 Gura Șuții - București în zona localității 

Slobozia Moară, județul Dâmbovița 

    

53 
Înlocuire tronson conductă Botoșani - Bucecea, în zona sat Baisa, jud. 

Botoșani 

    

54 

Punere în siguranță traversare aeriană a raului Ghimbașel cu CTGN DN 

700 Paltin-Gura Diham - Tronson ET Mediaș în zona Șantier Râșnov, jud. 

Brașov 

    

55 
Punere in siguranta traversare aeriana a paraului Palos cu CTGN DN300 

Beia-Hoghiz in zona SPC Palos, jud. Brasov 

    

56 

Punere in siguranta CTGN DN 300 ocolire Piatra Neamt in zona Valeni si 

montarea unei instalatii de reglare presiune gaze naturale in zona 

localitatii Savinesti, jud. Neamt 

    

57 

Punere în siguranță traversare aeriană pârâul Racovița și pârâu Moașa cu 

CTGN DN 200/150mm Racord SRM Turnu Roșu în zonele Racovița și 

Sebeșul de Sus, județul Sibiu 

    

58 
Punere în siguranță conducta de transport gaze naturale DN 80 - Racord 

alimentare cu gaze SRM Bisericani în zona Schit Bisericani, jud. Neamț 

    

59 
Conductă de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III 

(inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” 

    

60 "Conductă de Transport Gaze Naturale DN 500 Plătărești - Bălăceanca     

61 
Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc-Vatra 

Dornei-tronson Pojorâta-Vatra Dornei 

    

62 
Conductă de transport gaze naturale Arinis - Oarta  de Jos (inclusiv 

alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica) 

    

63 Conductă Transport Gaze Naturale Techirghiol - Ovidiu     

64 

Conductă de transport 28” Gănești - Botorca si realizare interconectari 

intre conducta nou 28” Coroi - Ganesti si conductele 28” Band - Idrifaia, 

respectiv 24” Coroi - Botorca - Bacia (Vest II), în zona localităților Bahnea 

și Gănești 

    

65 
Conductă de transport gaze naturale Râmnicu Vâlcea - Tetila (inclusiv 

alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) 

    

66 Conductă de transport gaze naturale Ghercești - Jitaru     

67 

Punere in siguranta conducte de transport gaze naturale DN800 Onesti-

Han Domnesti sii DN 500 Onesti Adjudul Vechi, in zona loc. Stefan Cel 

Mare 

    

68 Conducta de racord si SRM Craiova 1, inclusiv imprejmuire teren     

69 

Punere în siguranță traversare aeriană râu Târnava Mare cu conducta de 

transport gaze naturale DN 700 Seleuș - Hetiur - Iașu în zona localității 

Secuieni, județ Harghita   

    

70 Montare gară de godevil DN 500 pe conducta Munteni - Barlad     

71 
Realizarea unei capacitati suplimentare de transport intre conductele de 

transport gaze naturale DN 400 Vintu - Sibiu si DN 500 Lunca - Sibiu 

    

72 
Punere în siguranta traversare aeriana a paraului Valea Morii cu conducta 

DN 150 Racord SRM Danes în zona SRM Danes, jud. Mures PT 

    

73 

Punerea in siguranta subtraversare rau Siret cu conducta de transport 

gaze naturale DN 350 Tisauti - Bucecea, in zona localitatii Siminicea, judet 

Suceava PT 
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74 

Punerea in siguranta a subtraversarilor raului Targului cu conducta de 

transport gaze naturale Dn 500 Schitu Golesti - Slatioarele si cu conducta 

de racord DN 150 alimentare gaz SRM Mihaesti, in zona localitatii 

Mihaesti, judetul Arges 

    

75 

 

Punere in siguranta conducta de transport gaze naturale Dn 300 Tazlau - 

Savinesti, zona loc. Nechit, judet Neamt 

    

76 
Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale - Racord 

alimentare Dn 200 SRM Buciumeni, judet Dambovita 

    

77 
Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale Dn 500 

Carpinis - Fieni, in zona UAT Moroeni, judetul Dambovita 

    

78 
Punere in siguranta traversare aeriana peste paraul Filipea cu conducta 

de transport gaze naturale Dn 500 Helegiu - Racova, fir F1, zona Livezi 

    

79 

Punere in siguranta traversare aeriana a raului Mures cu conducta Dn 600  

Band - Ganesti - Botorca - Bacia (Vest III) in zona Sanmarghita, judetul 

Mures 

    

80 
Punere in siguranta traversare aeriana a raului Olt cu conducta Dn 600  

Barcut - STC Sinca, in zona municipiului Fagaras, judet Brasov 

    

81 
Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale Dn 500 Schitu 

Golesti - Tigveni, in zona Deal Carbune, judetul Arges 

    

82 
Punere in siguranta conducta Dn 800 BRUA in zona localitatitii Hurezani 

- Totea, judetul Gorj 

    

83 

Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale Dn 500  

Onesti - Adjudul Vechi amplasata la subtraversarea raului Trotus, in zona 

localitatii Urechesti 

    

84 
Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale Dn 500 

Posada-Bobolia la subtraversare rau Prahova, zona Silistre, jud. Prahova 

    

85 

Punerea in siguranta conducte de transport gaze naturale Fantanele-

Bistrita DN150 (Fir 1) si DN250(Fir 2) la subtraversarea raului Sieu, zona 

Crainimat, jud. Bistrita-Nasaud 

    

86 

Punerea in siguranta subtraversare rau Provita cu conducte de transport 

gaze naturale DN 700 Platou Sinaia - Filipesti, in zona localitatii Provita 

de Sus, jud. Prahova 

    

87 

Punerea in siguranta traversare aeriană peste pârâul Nadișa cu conducta 

de transport gaze naturale DN 500 Helegiu-Racova, firele F1„și F2, zona 

Enachesti, jud. Bacau 

    

88 
Punere în siguranță conducta de racord DN200 SRM Cornu la traversarea 

aeriană râu Prahova, zona Cornu 

    

89 
Punere în siguranță conducta DN500 Schitu Golesti - Govora - Dragasani,  

rau Doamnei, zona Domnești 

    

90 
Montare gară primire PIG și instalație reglare gaze în punctul Cruce pe 

conducta DN 500 Ișalnița-Panou 402-Cruce, jud. Dolj 

    

91 
Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale in zona 

de Nord-Vest a Romaniei 

    

92 
Modernizare SMG Isaccea 2 si SMG Negru Voda 2 in vederea realizarii 

curgerii bidirectionale pe conducta T2 

    

93 
Modernizare SMG Isaccea 3 si SMG Negru Voda 3 in vederea realizarii 

curgerii bidirectionale pe conducta T3 

    

94 Interconectare SNT la Terminal GNL amplasat la malul Marii Negre     
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95 Terminal GNL amplasat la malul Marii Negre     

2.2   CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A SNT      

1 

Conductă de Transport Gaze Naturale Dn600 Mihai Bravu – Siliștea și 

transformarea în conductă godevilabilă. Subtraversare Dunăre Braț 

Măcin 

    

2 

Conductă de Transport Gaze Naturale Dn600 Mihai Bravu – Siliștea și 

transformarea în conductă godevilabilă. Subtraversare Dunăre Braț 

Borcea 

    

3 

Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a coridorului sudic de transport 

pentru preluarea gazelor naturale de la Țarmul Marii Negre (Tarmul 

Marii Negre - Podișor) 

 

 

   

4 Modernizare STC Vințu     

5 

Conducta de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze naturale 

CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și 

fibră optică) 

    

6 Mihai Bravu - Siliștea (fără Dunare) 
    

7.1 

Amplificarea Stației de Comprimare Jupa și construcția conductei de 

transport gaze naturale pe direcția NT Recaș – NT Horia în vederea 

creșterii capacităților de transport și a siguranței în alimentarea cu gaze 

naturale în zona de Vest a României 

    

7.2 

Achizitie Compresor Centrifugal pentru: Amplificarea Stației de 

Comprimare Podișor în vederea creșterii capacităților de transport în SNT 

pentru alimentarea cu gaze naturale a Centralelor de la Mintia, Ișalnița și 

Turceni inclusiv a Unităților Administrativ Teritoriale și a altor 

consumatori industriali din zonă 

    

7.3 

Amplificarea stațiilor de comprimare Podișor și Bibești în vederea creșterii 

capacității de transport în SNT pentru alimentarea cu gaze naturale a 

centralelor de producere energie electrică în ciclu combinat de la Mintia, 

Ișalnița și Turceni, inclusiv a unităților administrativ teritoriale și a altor 

consumatori industriali din zonă 

    

7.4 

Achizitie Compresor Centrifugal pentru: Amplificarea Stației de 

Comprimare Bibești în vederea creșterii capacităților de transport în SNT 

pentru alimentarea cu gaze naturale a Centralelor de la Mintia, Ișalnița și 

Turceni inclusiv a Unităților Administrativ Teritoriale și a altor 

consumatori industriali din zonă 

    

7.5 

 Achizitie Compresor Centrifugal pentru: Amplificarea Stației de 

Comprimare Jupa în vederea creșterii capacităților de transport și a 

siguranței în alimentarea cu gaze naturale în zona de Vest a României 

    

8 "Conducta de transport gaze naturale DN 500 Horia - Borș     

9 
Conducta de transport gaze naturale Dn 800 Bordoșiu - Coroi (inclusiv 

alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) 

    

10  SCG Coroi     

11 

Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu 

gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și a 

Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj) 
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11.1 
Conductă de transport gaze naturale NT Hurezani – Bibești – NT 

Turburea, județul Gorj 

    

11.2 Conductă de transport gaze naturale Țânțăreni – Turceni, județul Gorj     

11.3 Conductă Racord CCGT Ișalnița, județul Dolj     

12 Conducta de transport gaze naturale DN 700 Săușa-Târgu Mureș     

13 

Punere în siguranță subtraversare râu Gilort cu conducta de transport 

gaze naturale DN500 Turcinești-Ișalnița, în zona localității Turburea-

Aninoasa, jud. Gorj 

    

14 Conducta de transport gaze naturale Orlat-Gura Râului     

15 
Extinderea sistemului național de transport gaze naturale, parte a 

Coridorului Vertical (fost BRUA faza III) 

    

16 

Interconectarea sistemului national de transport gaze naturale cu 

sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia (inclusiv 

alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica) 

    

17 
Transformarea conductei Dn 700 Isaccea - Sendreni in conducta 

godevilabila DALI+PT 

    

18 
Conducta de transport gaze  naturale Mihaileni - Lunca de Sus (inclusiv 

alimentare cu energie electrica , protectie catodica si fibra optica) 

    

19 Achizitie Compresor Centrifugal Vintu     

2.3 
LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

STAȚII DE REGLARE MĂSURARE (Anexa 3) 

    

2.4 STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ (Anexa 4)     

2.5 
LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

INSTALAȚII DE ODORIZARE (Anexa 5)  

    

2.6 

LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT 

(Anexa 6) 

    

3 INSTALAȚII ȘI REȚELE ELECTRICE     

4 ACHIZIȚI TERENURI     

5 LUCRĂRI DE ACCES LA SNT     

6 
DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA), 

ART.130, AL. E1 SI E2 

    

1 Conducta de Transport Gaze Naturale Tg. Neamț - Baltatești, Jud. Neamț     

2 Conducta de transport gaze naturale Deta - Moravita, Jud. Timis     

3 CTGN Bentu, CTGN Siliștea București-Cotu Ciorii     

4 
Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane 

- Jupa 

    

4.1 
Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane 

- Jupa - LOT 1 

    

4.2 
Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane 

- Jupa - LOT 2 

    

4.3 
Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane 

- Jupa - LOT 3 

    

4.4 
Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane 

- Jupa - LOT 4 
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5 
Conducta de transport gaze naturale Vernești - Mărăcineni - Poșta 

Câlnău, Judetul Buzău, Etapa II = Mărăcineni - Poșta Câlnău 

    

6 Conducta de transport gaze naturale Ghergheasa - Focșani     

7 Conducta de transport gaze naturale Lugașu - Huedin     

8 Conducta de transport gaze naturale Vladimirescu - Lipova     

9 Conducta de transport gaze naturale Segarcea - Bailesti - Calafat     

10 
Conducta de transport gaze naturale Runc - Borsec  (inclusiv alimentare 

cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica) 

    

11 

Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum 

Moinesti - Asau si Mihaileni-Lunca de Sus, situate in zona ADI "Trotus 

Gaz Palanca", judetele Bacau si Harghita 

    

12 

Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum 

Scanteia – Deleni si Petresti - Costuleni, situate in zona ADI "PLAIURILE 

JIJIEI", judetul Iasi 

    

13 
Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Praid, Lupeni, Corund si Atid, 

situate în zona ADI GORDON TARNAVA, judetul Harghita 

    

14 
Potențiale proiecte de investiții în SNT, funcție de solicitări,  de rezultatele 

Studiilor tehnico-economice și de finalizarea proiectelor tehnice 

    

15 

Conducta de transport gaze naturale Radauti-Horodnic de Jos-Vicovu de 

Sus (inclusiv alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra 

optica) 

    

16 

Conducta de transport gaze naturale pe directia Barbuncesti-Magura-

Patarlagele (inclusiv alimentare cu energie electrica, protectie catodica si 

fibra optica) 

    

17 Conducta de transport gaze naturale Coșula-Săveni-Dărăbani     

18 Conducta de transport gaze naturale Dorohoi-Dărăbani     

19 
Conducta de transport gaze naturale Blandești-Trușești-Dornești-

Ștefănești 

    

20 

Conducta de transport gaze naturale pe directia Petelea-Alunis, 

jud.Mureș (inclusiv alimentare cu energie electrica, protectie catodica și 

fibra optică) 

    

 

PMDI – Anexa 1 - ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI INSTALATE 

PRIN PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI NODURI TEHNOLOGICE  

   

Nr. crt. Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1 
NT Racova - alim cu energie electrica a componentelor de 

actionare si automatizare 

    

2 
Alimentare cu energie electrica consumatori vitali NT 

Podisor 

    

3 
Montare robinet de reglare pentru alimentare subsistem 

Corbu-Turnu Magurele din NT Corbu   

    

4 
Montare robinet de reglare în cadrul NT Hurezani pe 

direcția Hurezani-Corbu-București fir godevilabil 

    

5 

Alimentare cu energie electrică a componentelor de 

acționare și automatizare la NT Munteni-linie electrica si 

post de transfmormare 
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Nr. crt. Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

6 Montare gara primire godevil  DN600/ANSI40 in NT RECAS     

7 

Modernizari NT Lazaresti-Alimentare cu energie electrică a 

componentelor de acționare , automatizare și supraveghere 

obiectiv 

    

8 

Modernizare NT Jugureanu, inclusiv alimentare cu energie 

electrică a obiectivului, cât și a componentelor de acționare 

și automatizare, jud. Brăila 

    

9 

Alimentare cu energie electrică a componentelor de 

acționare , automatizare și supraveghere la N.T. Dealul 

Frumos 

    

10 Alimentare cu energie electrică 0.4 kV NT Gănești     

11 Modernizare NT Cornești, inclusiv automatizarea obiectivului     

12 

NT Sendreni - Reabilitare elemente de constructie, instalatie 

mecanica si modernizarea  instalatiilor de alimentare cu 

energie electrica, de automatizare, efractie, supraveghere 

video si incendiu 

    

13 

Consolidare teren şi extindere împrejmuire NT Sarmasel 

Refacere imprejmuire, cai de acces, amenajari si consolidare 

teren la NT Sarmasel 

    

14 Modernizare NT Masloc (stabilizare teren)     

15 Cresterea eficientei energetice a NT Sendreni     

16 Modernizare STAȚII MONITORIZATE     

 

PMDI – Anexa 2 – SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE 

 

Nr. 

crt 
Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1 
Modernizarea infrastructurii centrale hardware și software - servere și 

stații operator SCADA 

    

2 Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA BRUA     

3 Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA Moldova NE.”     

4 Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA Tuzla-Podișor     

5 
Sistem SADZ - Implementare sistem alarmare valoare presiune convertor 

de volum PTZ4 

    

6 Solutie de comunicatii industriale interconect       

7 Modernizare sistem de automatizare si SCADA SMG Negru Voda T1     

8 Modernizare sistem de automatizare si SCADA NT URZICENI     

9 Modernizare sistem de automatizare si SCADA NT AFUMATI     

10 Modernizare sistem de automatizare si SCADA NT MANESTI     

11 Modernizare sistem de automatizare si SCADA NT CORBU     

12 Modernizare sistem de automatizare si SCADA NT COROI     
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PMDI – Anexa 3 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

STAȚII DE REGLARE MĂSURARE 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1 
Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM 

Marpod 

    

2 
SRM Moinesti I (Dealu Mare) racordare la SNTGN respectiv la Sistemul de 

distributie gaze naturale 

    

3 Adaptare la teren pentru SRM Colibași - execuție SRM, județul Argeș     

4 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Șona - ET Mediaș 

    

5 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Crăciunelu de Jos - ET Mediaș 

    

6 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Filiasi     

7 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Moara Iacobeni - ET Cluj 

    

8 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Sausa - ET Cluj 

    

9 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Chetani - ET Cluj 

    

10 
Alimentare cu energie electrica-solutie panouri voltaice si instalatii de 

utilizare energie electrica la SRM SDE Belciugatele 

    

  Adaptare teren pentru SRMP Băbeni     

11 Sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratonier si 

refacere instalatie electrica de utilizare pentru obiectivul SRM Fulger 

Bragadiru 

    

12 Modernizare SRM Sighișoara       

13 Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare la SRM 

Ighisul Nou 

    

14 Alimentare cu energie electrica  la SRM Lechinta     

15 Inlocuire instalatie tehnologica din cadrul SRM Dulcesti, judetul Neamt     

16 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM 

Foieni, judetul Satu Mare 

    

17 Alimentare cu energie electrica SRM Marsa     

18 Alimentare cu energie electrica SRM Grindeni     

19 Reîntregirea sistemului de distribuție SRM Bistrita     

20 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM 

Vestem 

    

21 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM 

Cenade 

    

22 Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM 

Șelimbăr 

    

23 Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Mohu     
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Nr. 

crt. 
Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

24 Reamplasare tablou electric general la SRM Ion Neculce jud. Iasi     

25 Modernizare si inlocuire instalatii tehnologice în cadrul SRM Miercurea 

Ciuc 

    

26 Modernizare Instalatie Tehnologica SRMP Arad I     

27 Relocare si adaptare la teren a instalatiei tehnologice SRM Poroterom 

Orastie pe locatia SRM Baru 

    

28 Înlocuire SRM Măgurele București     

29 Adaptare la teren pentru SRM Falticeni, jud.Suceava     

30 Drum acces SRMP Arad I modernizare instalatie tehnologica     

31 Racord și SRMP Craiova Sud, jud. Dolj                

32 Modernizare SRM Pascani II     

33 Modernizare SRM Onesti, jud.Bacău     

34 Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare la SRM Daia     

35 Amplasare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice în 

scop de autoconsum la obiective Transgaz 

    

36 Adaptare la teren SRM Bârlad, jud. Vaslui     

37 Adaptare la teren SRM Vaslui, jud. Vaslui     

38 
Adaptare la teren pentru SRM Colibași - Desființare clădire operator, 

modernizare SRM Colibasi si imprejmuire 

    

39 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Saes - ET Medias 

    

40 
SRM Craiova Sud - Podari, racordare la Sistemul National de Transport 

Gaze naturale, respectiv la Sistemul de distributie gaze naturale 

    

41 
Conducta de intregire sistem distributie gaze naturale pentru SRM Craiova  

jud Dolj 

    

42 Înlocuire instalație de filtrare - separare SRM Reșița, județ Caraș-Severin     

43 
Înlocuire instalație de filtrare - separare SRM Galați, localitatea Galați, jud. 

Galați 

    

44 

Înlocuire sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu 

paratoner si imbunatatire instalatie de legare la pamant pentru protejarea 

instalatiilor mecanice si electrice ce apartin obiectivului SRM CIC Tg.Mures 

- ET Medias 

    

45 Inlocuire instalatie tehnologica SRM Fantanele jud. Arad     

46 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Rora Sighișoara - ET Mediaș 

    

47 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Mediaș III - ET Mediaș 

    

48 Alimentare cu energie electrică 0,4 kV SRM Giarmata Vii, județul Timiș     

49 Montare instalatie incalzire gaze la SRM Tulcea Alum     

50 
SRM Jijila - Macin - Sistematizarea instalatiei tehnologice prin completarea 

acesteia cu elemente / echipamente corespunzatoare 

    

51 Alimentare cu energie electrica SRM Luna     

52 Refacere imprejmuire la SRM Noul Sasesc     
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Nr. 

crt. 
Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

53 Modernizare SRM 16 Februarie Bucuresti     

54 Relocare generator electric pe gaz de la SRM Filiasi la SRM Slatina     

55 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Valea Lungă - ET Mediaș 

    

56 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Alămor - ET Mediaș 

    

57 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Bogatu Român - ET Mediaș 

    

58 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Păuca - ET Mediaș 

    

 

PMDI – Anexa 4 – STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ  

 

Nr. crt. Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1 
Protectie catodica pe conducta DN250 Racord alimentare cu gaze 

naturale SRM Oarja, judetul Arges 

 

 

   

2 
Protectie catodica pe conducta de transport DN 500 PM402 Simnic-

Pielesti 

    

3 Relocare stație de protecție catodică Bradu 8 5/8’’ jud. Argeș.     

4 Stație de protecție catodică Șercaia, jud. Brașov.     

5 
Protecție catodica a conductei DN400 Racord de alimentare cu gaze 

naturale SRM Vaslui”   

    

6 
Protecție catodică pe conducta de transport gaze naturale DN400 

Racord SRM Alprom Slatina, județul Olt 

    

7 

Sistem de monitorizare, control si achizitie de date pentru statiile de 

protectie catodica aferente Sistemului National de Transport Gaze 

Naturale 

    

8 
Stație de protecție catodică pe conducta de transport gaze naturale 

Dn 100/150 Bentu - Galbinasi, zona UAT Galbinasi, judetul Buzău 

    

9 Reamplasare Stație de Protecție Catodică Crăciunel 3     

10 Îmbunătățire protecție catodică pe conducta Cornațel - Avrig     

11 Stație de protecție catodică Mănești (Coada Izvorului)     

 Stație de protecție catodică Florești, județul Prahova     

 

PMDI – Anexa 5 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

INSTALAȚII DE ODORIZARE 

 

Nr. crt Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1. Adaptare la teren a instalatiilor de odorizare      
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PMDI – Anexa 6 – LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE ÎN 

EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT 

 

Nr.crt. Denumirea categoriei de lucrări 2024 2025 2026 2027 

1 

LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DE 

TRANSPORT GAZE NATURALE Ø20” HATEG - DEALUL BABII - 

PAROSENI, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara 

    

2 
PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI Ø 10" FRASIN - SPĂTĂREȘTI în 

zona Spătărești 

    

3 
LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ RACORD DE ALIMENTARE 

CU GAZE NATURALE SRM RĂCĂCIUNI, zona popas turistic Dumbrava 

    

4 
CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 SARMASEL - 

BAIA MARE - SATU MARE, zona Sucutard 

    

5 

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DN 350 LUNA - AIUD, DN250 

LUNA – OCNA MUREȘ (FIR I) ȘI DN250 LUNA -OCNA MUREȘ (FIR II),  

zona Razboieni 

    

6 
PUNEREA IN SIGURANTAA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE 

NATURALE DN 300 CORMENIS-APA, zona Buciumi 

    

7  
Punerea în siguranță a conductei DN 300 Agârbiciu - Sibiu, zona Șeica 

Mare 

    

Notă:  Programul de modernizare și dezvoltare investiții 2024 – 2026 aprobat în HCA nr. 36 din 19 decembrie 2023 

cu actualizările ulterioare.  

 

 

 

 

 

În cadrul PMDI pentru anul 2025 și a estimărilor pentru perioada 2026-2027 au fost cuprinse 

investiții în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 a energiei electrice 

și a gazelor naturale, cu modifcările și completările ulterioare, investiții care să asigure 

extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate.  

 

Valorile estimate pentru dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României sunt cuprinse 

în PMDI la capitolele LUCRĂI ACCES SNT și  DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 

(ACTUALIZATA), ART.130, AL. E1 SI E2, astfel: 
- mii lei - 

 BVC 2025 Estimat 2026 Estimat 2027 

Lucrări acces SNT 76.746 57.908 9.319 

Dezvoltare SNT conform legii 

123/2012 
171.392 289.086 92.820 

TOTAL 248.138 346.994 102.139 

 

Sumele cuprinse în Planul de Dezvoltare a SNT 2024-2033 actualizat 2025 privind extinderea 

și dezvoltarea SNT asigură posibilitatea racordării la SNT a localităților din România, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului ANRE nr. 82/2017. 

 

Lucrări care nu au fost finalizate în anul estimat iniţial şi se continuă. 
 

 
Lucrări care au fost finalizate. 

 
Lucrări conform estimării inițiale. 
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14. CONCLUZII 

 

România aspiră să devină un pol energetic în estul Europei atât din punct de vedere a realizării 

unei rețele de transport gaze naturale puternic interconectată cu rețelele similare de transport 

gaze naturale din regiune cât și din punct de vedere a furnizării de gaze naturale.  

 

Cele trei direcţii majore în care România trebuie să lucreze şi să se dezvolte pentru dobândirea 

acestui statut sunt prezentate în Pactul pentru Energie şi anume: 

▪ interconectarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi crearea infrastructurii fizice şi 

instituţionale necesare operării unei pieţe lichide de energie; 

▪ dezvoltarea de noi surse autohtone de gaze naturale şi integrarea în pieţele regionale de 

energie electrică; 

▪ asumarea politicilor energetice europene, creşterea capacităţii de negociere în instituţiile 

UE şi colaborarea cu alte state membre în susţinerea obiectivelor strategice comune. 

 

Prin resursele sale semnificative şi prin oportunităţile oferite de poziţionarea geografică, 

România îşi poate asigura un grad ridicat de securitate energetică şi integrare regională, 

sectorul energetic putând deveni un veritabil "motor de creştere economică". 

 

Interconectarea transfrontalieră a reţelelor este astăzi, o prioritate în politica energetică a 

României.  

 

Orice scenariu de dezvoltare a producţiei de gaze naturale și de energie electrică sau de 

diversificare a surselor externe de import necesită o infrastructură adecvată de transport. 

Pentru a răspunde cerinţelor politicii Uniunii Europene în domeniul energiei bazată pe cele trei 

obiective fundamentale: siguranţă energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitate, 

SNTGN Transgaz SA a prevăzut în planul de administrare creşterea nivelului de adecvanţă al 

reţelei de transport gaze naturale în vederea asigurării interoperabilităţii cu sistemele vecine, 

dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, 

îmbunătăţirea eficienţei şi interconectarea cu sistemele de transport gaze naturale din ţările 

vecine.  

 

Prin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de dezvoltare pe 10 ani, 2024–2033, actualizat 

2025, Transgaz are ca obiectiv să devină un lider în sectorul energetic, un important operator 

de transport gaze naturale pe piaţa internaţională a gazelor naturale, cu un sistem naţional de 

transport modernizat, inteligent, integrat la nivel european şi cu un sistem de management 

modern, aliniat la standardele de performanţă şi reglementările legislative internaţionale. 

 

Pe fondul dependenţei semnificative a pieţei europene de energie de importul de resurse 

energetice din Rusia şi Orientul Mijlociu, rolul rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea 

Neagră este fără îndoială major pentru siguranța energetică a României, pentru consolidarea 

poziţiei României ca un important jucător în UE ca producător şi exportator de energie, pentru 

includerea ţării în trasele majore de transport gaze naturale ale Europei şi pentru creşterea 

bunăstării economice a ţării în deceniile următoare.  
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Conştient de această responsabilitate, managementul companiei Transgaz continuă unul 

dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport 

gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiţii estimate la aprox. 

9 miliarde euro (din care 741,95 milioane euro pentru proiecte FID și A non FID), proiecte 

ce vor avea ca rezultat crearea unor culoare de transport gaze naturale esenţiale pentru 

transportul, atât pe piaţa autohtonă cât și pe pieţele din regiune, a cantităților de gaze 

naturale descoperite în Marea Neagră, dar şi pentru integrarea României în marile trasee 

transfrontaliere ale Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei.  

 

Capabilitatea companiei de a se transforma şi de a răspunde, în anii ce urmează, 

cerinţelor generate de resursele gazeifere ale României, este una din cele mai mari 

provocari întâmpinate de o companie românească (nu numai de stat) în ultimele două 

decenii.  

 

Abilitatea companiei de a executa acest program de investiții, nu numai că va asigura 

valorificarea unor resurse economice esenţiale pentru bunăstarea României, dar va fi şi 

un litmus test pentru a demonstra investitorilor străini abilitatea României de a crea 

condiţii propice de dezvoltare şi atragere a investiţiilor străine. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

STERIAN ION 
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Definiţii şi abrevieri 

 

ENTSO-G European Network of Transmission System Operators for Gas 

TYNDP Ten Year Network Development Plan 

CE Comisia Europeană 

CEF-Energie Conecting Europe Facility  

CESEC Central East South Europe Gas Connectivity 

ROHUAT/BRUA Grupul de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului 

de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria  

NSI-EAST Coridorul Estic Nord–Sud  

PCI Proiecte de Interes Comun 

POIM Programul Operaţional Infrastructură Mare 

AP Axa Prioritară (POIM) 

OS Obiectiv Strategic (POIM) 

TANAP Conducta Trans-Anatolian Pipeline (TANAP); 

TAP Conducta Trans Adriatic Pipeline 

IGB Interconectorul Grecia–Bulgaria 

AGRI Interconectorul Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria 

BRUA Conducta Bulgaria–România–Ungaria–Austria 

SNTGN Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în domneiul Energiei 

ANRM Agenţia Naţională a Resurselor Minerale 

BVB Bursa de Valori Bucureşti 

SNT Sistemul Naţional de Transport gaze naturale 

SRM Staţie de Reglare Măsurare gaze naturale 

SCV Staţie Comandă Vane 

NT Noduri Tehnologice 

SMG Staţie de măsurare pe conductele de transport internaţional 

SCG, SC Staţie de Comprimare gaze naturale 

SPC Staţie de Protecţie Catodică 

SOG Staţie de Odorizare gaze naturale 

SCADA Sistem de Comandă şi Achiziţie Automata a Datelor 

BG Bulgaria 

UA Ucraina 

HU Ungaria 

RO România 

DN Diametru Nominal 

L Lungime 

Pn Presiune nominală 
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